



**19000 - SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
19101 - SERVIZIO STRADE**

19101 - SERVIZIO STRADE
Responsabile: PESCATORE PASQUALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE MANTI STRADALI VIABILITÀ
PRINCIPALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI
PROGETTO**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione G.C. n. 80 del 20/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di "Manutenzione manti stradali viabilità principale", redatto dal tecnico del Settore Mobilità, Viabilità, Reti, arch. Massimo Alcamo, che prevede interventi di manutenzione straordinaria su manti stradali e marciapiedi ammalorati per una spesa complessiva di € 350.000 come da allegato Q.E. n. 1;
- che in data 3/9/18 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'appalto, da aggiudicare con il criterio del minore prezzo ai sensi dell'art. 95, c.4, lett. a) del D.Lgs. 50/16, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 246 del 20/02/2019 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa RM Scavi srl con un ribasso del 25,031% per un importo contrattuale di € 168.885,69 + IVA oltre a € 6.900,00 + IVA per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 175.785,69 (inclusi oneri della sicurezza) oltre IVA;
- in data 18/04/2019 è stato stipulato il contratto con la ditta RM Scavi srl registrato al n. rep. 397/2019 che prevede il tempo utile per l'esecuzione dei lavori fissato in 100 giorni naturali e consecutivi;
- in data 17/06/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori come da verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa RM Scavi srl;

- in data 26/08/2019 i lavori sono stati sospesi e sono ripresi in data 19/09/2019 come da verbali sottoscritti dal direttore dei lavori e dall'impresa RM Scavi srl;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre ulteriori lavorazioni non previste nel contratto iniziale al fine di estendere la superficie di ricostruzione dei marciapiedi e nello specifico quello collocato sul lato nord del teatro di via Manzoni per mantenere adeguata continuità e percorribilità fra il marciapiede di via Manzoni previsto in progetto e il marciapiede adiacente di via Locatelli 5 ove sono poste le uscite di sicurezza del teatro;

- a tale scopo il Direttore dei Lavori, arch. Antonio D'Avella ha predisposto perizia suppletiva e di variante oggetto del presente atto, in data 17/09/2019 composta dai seguenti elaborati:

- 1) relazione del Direttore dei Lavori;
- 2) computo metrico estimativo di perizia;
- 3) quadro comparativo;
- 4) atto di sottomissione;
- 5) elaborato grafico;
- 6) quadro economico n. 1;
- 7) quadro economico n. 2;
- 8) verbale concordamento nuovi prezzi;

- configurandosi la fattispecie dell'articolo 106 del citato d. lgs. n. 50/2016 comma 1 lettera e) "modifiche non sostanziali" che non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito al fine di introdurre le lavorazioni non previste nel progetto approvato e descritte dettagliatamente nella relazione del direttore dei lavori;

- la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo apposito atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi agli atti del presente provvedimento;

- per effetto di detta variante, che sostanzialmente non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione, in ambito al quale non determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale, in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle somme a disposizione del progetto stesso, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art. 106, comma 12 del d. lgs 50/2016) che passa da € 175.785,69 al lordo degli oneri della sicurezza a € 191.711,37 sempre al lordo degli oneri della sicurezza per un aumento di € 15.925,68 oltre IVA 22%;

- a seguito di quanto sopra, la direzione lavori ha anche proceduto al nuovo assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di € 350.000 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come da allegato Q. E. n. 2;

- per effetto delle nuove lavorazioni previste in perizia si ritiene di concedere una proroga dei lavori all'impresa RM Scavi srl di 25 giorni naturali e consecutivi che portano la data per dare compiute le opere al 12/11/2019;

- richiamato l'articolo 106 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 ove dispone "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori : a) le soglie fissate all'articolo 35; ...il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali";

Dato atto che le prescrizioni di cui all'art. 106 del d.lgs 50/2016 sono state rispettate, quindi nulla osta alla approvazione della perizia suppletiva e di variante e all'assestamento del quadro economico progettuale.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO STRADE come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.02.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 - 2021, con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive variazioni;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il responsabile del procedimento relativamente al presente atto ai sensi della Legge 241/1990 è il geom. Pasquale Pescatore;

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi del d.lgs. 50/2016 è il geom. Pasquale Pescatore del Servizio Strade;

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché il nuovo Regolamento Comunale di contabilità;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali;

D E T E R M I N A

- le premesse sono parti integranti del presente atto;
- di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'articolo 106 del citato dlgs n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. e) e comma 12 la presente perizia suppletiva e di variante costituita dagli elaborati in premessa citati ed allegati al presente provvedimento, relativa ai lavori di "Manutenzione manti stradali viabilità principale" il cui un quadro economico dell'importo lordo pari a complessivi € 350.000 rimane immutato e viene ripartito e assestato nel nuovo quadro economico derivante dall'introduzione degli importi di perizia come in premessa riportato;
- di concedere la proroga di 25 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere aggiuntive comprese in perizia che portano il termine per dare compiute le opere al 12/11/2019;
- di attestare che a seguito di detta perizia suppletiva e di variante l'importo contrattuale della ditta esecutrice RM Scavi srl di Zinasco via privata Ricotti passa da € 175.785,69 al lordo degli oneri della sicurezza a € 191.711,37 sempre al lordo degli oneri della sicurezza per un aumento di € 15.925,68 oltre IVA 22% nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata, trovando il relativo finanziamento nelle somme stanziare per il progetto in questione
- di impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 19.429,33 inclusa IVA al 22% a favore della ditta RM Scavi srl di Zinasco sul capitolo 32725 del bilancio 2019 dando atto che la somma trova copertura nell'impegno già assunto con Delibera di G.C. 80 del 20/03/2018;
- di dare atto che per i conseguenti programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo interessato dal presente provvedimento.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2019	32725	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	2020109012	10052	19.429,33

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: RM SCAVI SRL .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: 7610117337;

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente: B57H17001420004



Cod. Uff.: SERVIZIO STRADE

SETTORE: SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE MANTI STRADALI VIABILITA' PRINCIPALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **2162** del 10/11/2019.

La spesa è già stata impegnata con deliberazione di GC n. 80 del 20/03/18 (esecutiva ai sensi di legge), è finanziata con il mutuo passivo Cassa Depositi e Prestiti assunto con determinazione dirigenziale n. 902 del 17/04/18 (€ 336.858,95) concesso in data 10/05/18 ed è imputata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2019	32725	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTONESI	2020109012	10052	19.429,33	1370/2019 SUB 771/2019	Mutuo Cassa DD PP

		TE E PIAZZ E LIMIT ROFE					
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Monza, 11/11/2019

IL RAGIONIERE CAPO