



**19000 - SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
19101 - SERVIZIO STRADE**

19101 - SERVIZIO STRADE
Responsabile: PESCATORE PASQUALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - ANNO 2018: IMPEGNO
DI SPESA PER MAGGIORI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI
PIANI DELLA SICUREZZA CONNESSI ALLE ATTIVITA' PREVISTE
DALL'APPALTO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE AREE DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 24/2018 avente per oggetto l' "Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2019-2020" è stato, tra gli altri, approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria e risanamento pavimentazioni Centro Storico";
- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 373/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo alla "manutenzione straordinaria e risanamento pavimentazioni Centro Storico" per un importo di quadro economico pari a € 400.000,00 (importo posto a base di gara € 275.000,00 + IVA al 22% oltre a € 8.250,00 + IVA al 22% per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso);
- con Determinazione Dirigenziale nr 3007/2018 si è provveduto a individuare modalità e criteri per la gara d'appalto rettificati con Determinazione Dirigenziale nr 99/2019 stabilendo di procedere, all'affidamento dei lavori di che trattasi, a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c del d.lgs. 50/2016.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale nr 952/2019 le lavorazioni previste nel progetto sono state aggiudicate, tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia all'impresa Great Building Srls con sede in via Cavate, 9 - Roma / P.IVA 13298751002 in avvalimento con Euro 90 Srl di Roma con uno sconto del

19,875% (importo lavorazioni pari a € 220.343,75 + IVA al 22% oltre a € 8.250,00 + IVA al 22% per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso);

- i rapporti con la Stazione Appaltante sono stati formalizzati il 01 ottobre 2019 con atto pubblico nr rep. 419 (atti nr prot. 174648/2019);

- le lavorazioni sono state consegnate in data 09 luglio 2019 come da verbale agli atti (prot. gen. nr 124258/2019).

Rilevato che:

- in attuazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020, il 24 marzo tra le parti sociali del comparto edile è stato sottoscritto un "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile (cd. Protocollo Cantieri)" - documento riscritto il 24 aprile e destinato al settore dell'edilizia finalizzato a fornire indicazioni operative volte ad incrementare, nei cantieri edili, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento già genericamente adottate per contrastare l'epidemia;

- con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", è stata autorizzata la ripresa delle lavorazioni nei cantieri edili a far data dal 04 maggio 2020;

- il sopra menzionato D.P.C.M. richiama in allegato il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile";

- vista la situazione contingente, il Governo, attraverso la sezione delle FAQ esplicative ai D.P.C.M., sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato che, per i cantieri edili il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori provvede ai sensi del d.lgs. 81/2008, ad integrare il Piano di Sicurezza e di coordinamento redigendo la stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari al contenimento del contagio.

Considerato che:

- per quanto sopra, con nota assunta agli atti, l'impresa Great Building Srls con sede in via Cavate, 9 - Roma / P.IVA 13298751002 ha trasmesso relazione relativa al "Protocollo di sicurezza anti contagio Covid - 19" e il relativo aumento dei costi della sicurezza pari a € 4.346,71 oltre IVA al 22% prevista per legge;

- con nota assunta agli atti al prot. gen. nr 98095/2020 il Coordinatore in fase di Esecuzione, geom. Maurizio Scansani ha comunicato alla Direzione Lavori la congruità dei costi esposti dall'impresa appaltatrice delle opere ritenendo

altresì congrue le prescrizioni di cui alla nota assunta agli atti relativa al “Protocollo di sicurezza anti contagio Covid - 19”.

Considerato altresì che sia il Direttore Lavori che il Responsabile Unico del Procedimento ritengono condivisibile quanto espresso dal Coordinatore in fase di Esecuzione geom. Maurizio Scansani in merito all’attuazione delle misure preventive e protettive per il contenimento della diffusione del Covid 19.

Visto che è necessario provvedere quanto prima all’approvazione dei maggiori oneri della sicurezza per l’attuazione delle misure per il contenimento della diffusione del Covid 19 per un importo pari a € 4.346,71 oltre IVA al 22% prevista per legge non soggetti a ribasso d’asta e provvedere all’impegno di spesa necessario.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO STRADE come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 - 2022, con i relativi allegati e le successive delibere di variazione;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020 - 2022 e le successive delibere di variazione;

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che:

- il Responsabile del Procedimento relativamente al presente atto ai sensi della Legge 241/1990 è il geom. Pasquale Pescatore, Responsabile del Servizio Strade;

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del d.lgs. 50/2016 è geom. Pasquale Pescatore, Responsabile del Servizio Strade

Vista la proposta del responsabile del procedimento (prot. 135030/2020 del 07/09/2020) circa la congruità dei costi esposti dall'impresa appaltatrice quale adeguamento degli oneri della sicurezza per l'attuazione delle misure preventive e protettive per il contenimento della diffusione del Covid 19 all'interno dei cantieri;

Visti gli artt. 151 e 183 del d.lgs . n. 267/2000, nonché il Regolamento Comunale di contabilità.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati;

D E T E R M I N A

- le premesse fanno parte integrante del presente atto;

- di dare atto della proposta acquisita agli atti al nr prot. gen. 135030/2020 del 07/09/2020 del Responsabile del Procedimento circa la congruità dei costi esposti dall'impresa appaltatrice quale adeguamento degli oneri della sicurezza per l'attuazione delle misure preventive e protettive per il contenimento della diffusione del Covid 19 all'interno dei cantieri;

- di dare atto e approvare quanto pervenuto dall'impresa Great Building Srls con sede in via Cavate, 9 - Roma / P.IVA 13298751002 relativo al "Protocollo di sicurezza anti contagio Covid - 19" e il relativo aumento dei costi della sicurezza pari a € 4.346,71 oltre IVA al 22% prevista per legge;

- di impegnare la spesa complessiva di € 4.346,71 oltre IVA al 22% nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa;

- di dare atto che è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessanti dal presente provvedimento e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 185, comma 9 del TUEL;

- di imputare la spesa complessiva di € 5.302,99 IVA di legge compresa trovando copertura in parte degli impegni già assunti con Deliberazione di Giunta nr 373/2018 al cap. 28110 della gestione residui del Bilancio 2020 nelle somme a disposizione del quadro economico.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
------	----------	-------------	---------	-------------------------	---------

2020	28110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	2020109012	10052	5.302,99
------	-------	--	------------	-------	----------

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: GREAT BUILDING SRLS .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z0B2E31ECE;

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente: B57H18004070004



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
UFFICIO 19101

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA CONNESSI ALLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'APPALTO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE AREE DI CANTIERE

PROCEDURA DI Affidamento diretto

CIG: Z0B2E31ECE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA CONNESSI ALLE ATTIVITA' PREVISTI DALL'APPALTO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE AREE DI CANTIERE

Affidatario: GREAT BUILDING SRLS

P.Iva/ C.F. affidatario: 13298751002

Importo dell'affidamento:4.346,71

Data inizio affidamento:21-09-2020

Data fine affidamento:12-10-2020



Cod. Uff.: SERVIZIO STRADE

SETTORE: SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA CONNESSI ALLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'APPALTO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE AREE DI CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **1183** del 07/09/2020.

La spesa è già stata impegnata con Deliberazione di G.C. n. 373 del 04/12/18 (esecutiva ai sensi di legge) ed è imputata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2020	28110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANT	2020109012	10052	5.302,99	1405/2020 sub 645/2020	Avanzo vincolato per spese in c/capitale

		I STRA DALI VIABI LITA' DI GRAN DE SCOR RIMEN TO					
--	--	--	--	--	--	--	--

Monza, 08/09/2020

IL RAGIONIERE CAPO