
Nome attività Durata

A. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1 g

A.01 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

A.02 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

A.03 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

B. RIFACIMENTO DELLE COPERTURE 11 g

B.01 Rimozione di manto impermeabile 2 g

B.02 Formazione di lisciatura per coperture 2 g

B.03 Posa di lucernario 1 g

B.04 Impermeabilizzazione di coperture 3 g

B.05 Applicazione di vernice protettiva su copertura 1 g

C. RIMOZIONI 19 g

C.01 Rimozione di impianti elettrici 1 g

C.02 Spicconatura di intonaci a vivo di muro 4 g

C.03 Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 4 g

C.04 Rimozione di pavimento in ceramica 1 g

C.05 Pulitura di intonaci 2 g

C.06 Raschiatura di vecchie pitture a mano 1 g

C.07 Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 1 g

D. RICOSTRUZIONI 29 g

D.01 Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 4 g

D.02 Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie 2 g

D.03 Formazione intonaci 5 g

D.04 Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 g

D.05 Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 g

E. OPERE IN FERRO/ALLUMINIO 3 g

E.01 Posa di cancellate infissi 1 g

E.02 Posa di corrimani 1 g

E.03 Realizzazione di opere di lattoneria 3 g

F. TINTEGGIATURE 5 g

F.01 Tinteggiatura di superfici 5 g

F.02 Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

G. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 4 g

G.01 Realizzazione di impianto elettrico 4 g

H. SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1 g

H.01 Smobilizzo del cantiere 1 g
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