
ALLEGATO "A"

Comune di Monza
Provincia di MB

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria manti stradali viabilità di grande scorrimento - anno
2015
CUP B57H15000870004

COMMITTENTE: Comune di Monza .

CANTIERE: Varie vie della viabilità principale, Monza (MB)

Monza, 11/03/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Felici Angelo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere - Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti Casati Carlo Nicola)

Geometra Felici Angelo
Comune di Monza - via Guarenti, 2
20900 Monza (MB)
E-Mail: afelici@comune.monza.it
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Nome attività Durata

A1. Allestimento cantiere generale via Manzoni/Campini 1 g

A1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

A1.2 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

B1. Allestimento cantiere zona1 1 g

B1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

B2. Opere di demolizione 5 g

B2.1 Scavo eseguito a mano in superficie 5 g

B2.2 Demolizione di strato di asfalto 2 g

B2.3 Rimozione di cordoli, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

B2.4 Demolizione di fondazione stradale 2 g

B2.5 Demolizione pavimentazione e fondazione marciapiede 1 g

B3. Opere sede stradale/marciapede 4 g

B3.1 Formazione di fondazione stradale 1 g

B3.2 Posa cordoli 1 g

B3.3 Pozzetti di ispezione, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

B3.4 Sottofondo marciapiede e massetto di cls 1 g

B3.5 Formazione di manto di collegamento 1 g

B4. Smobilizzo cantiere zona1 1 g

B4.1 Smobilizzo del cantiere 1 g

C1. Allestimento cantiere zona2 1 g

C1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

C2. Opere di demolizione 6 g

C2.1 Scavo eseguito a mano in superficie 6 g

C2.2 Demolizione di strato di asfalto 1 g

C2.3 Rimozione di cordoli, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

C2.4 Demolizione di fondazione stradale 3 g

C2.5 Demolizione pavimentazione e fondazione marciapiede 2 g

C3. Opere sede stradale/marciapede 5 g

C3.1 Formazione di fondazione stradale 2 g

C3.2 Posa cordoli 2 g

C3.3 Pozzetti di ispezione, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

C3.4 Sottofondo marciapiede e massetto di cls 1 g

C3.5 Formazione di manto di collegamento 1 g

C4. Smobilizzo cantiere zona2 1 g

C4.1 Smobilizzo del cantiere 1 g
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Nome attività Durata

D1. Allestimento cantiere zona3 1 g

D1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

D2. Opere di demolizione 5 g

D2.1 Scavo eseguito a mano in superficie 5 g

D2.2 Demolizione di strato di asfalto 2 g

D2.3 Rimozione di cordoli, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

D2.4 Demolizione di fondazione stradale 2 g

D2.5 Demolizione pavimentazione e fondazione marciapiede 1 g

D3. Opere sede stradale/marciapede 4 g

D3.1 Formazione di fondazione stradale 1 g

D3.2 Posa cordoli 1 g

D3.3 Pozzetti di ispezione, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

D3.4 Sottofondo marciapiede e massetto di cls 1 g

D3.5 Formazione di manto di collegamento 1 g

D4. Smobilizzo cantiere zona3 1 g

D4.1 Smobilizzo del cantiere 1 g

E1. Allestimento cantiere zona4 1 g

E1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

E2. Opere di demolizione 5 g

E2.1 Scavo eseguito a mano in superficie 5 g

E2.2 Demolizione di strato di asfalto 2 g

E2.3 Rimozione di cordoli, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

E2.4 Demolizione di fondazione stradale 2 g

E2.5 Demolizione pavimentazione e fondazione marciapiede 1 g

E3. Opere sede stradale/marciapede 4 g

E3.1 Formazione di fondazione stradale 1 g

E3.2 Posa cordoli 1 g

E3.3 Pozzetti di ispezione, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

E3.4 Sottofondo marciapiede e massetto di cls 1 g

E3.5 Formazione di manto di collegamento 1 g

E4. Smobilizzo cantiere zona4 1 g

E4.1 Smobilizzo del cantiere 1 g

F1. Allestimento cantiere zona5 1 g

F1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

F2. Opere di demolizione 5 g
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Nome attività Durata

F2.1 Scavo eseguito a mano in superficie 5 g

F2.2 Demolizione di strato di asfalto 2 g

F2.3 Rimozione di cordoli, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

F2.4 Demolizione di fondazione stradale 2 g

F2.5 Demolizione pavimentazione e fondazione marciapiede 1 g

F3. Opere sede stradale/marciapede 4 g

F3.1 Formazione di fondazione stradale 1 g

F3.2 Posa cordoli 1 g

F3.3 Pozzetti di ispezione, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

F3.4 Sottofondo marciapiede e massetto di cls 1 g

F3.5 Formazione di manto di collegamento 1 g

F4. Smobilizzo cantiere zona5 1 g

F4.1 Smobilizzo del cantiere 1 g

G1. Allestimento cantiere zona6 1 g

G1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

G2. Opere di demolizione 5 g

G2.1 Scavo eseguito a mano in superficie 5 g

G2.2 Demolizione di strato di asfalto 2 g

G2.3 Rimozione di cordoli, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

G2.4 Demolizione di fondazione stradale 2 g

G2.5 Demolizione pavimentazione e fondazione marciapiede 1 g

G3. Opere sede stradale/marciapede 4 g

G3.1 Formazione di fondazione stradale 1 g

G3.2 Posa cordoli 1 g

G3.3 Pozzetti di ispezione, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

G3.4 Sottofondo marciapiede e massetto di cls 1 g

G3.5 Formazione di manto di collegamento 1 g

G4. Smobilizzo cantiere zona6 1 g

G4.1 Smobilizzo del cantiere 1 g

H1. Allestimento cantiere zona7-Campini 1 g

G1.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

H2. Opere di demolizione 7 g

H2.1 Scavo eseguito a mano in superficie 3 g

H2.2 Demolizione di strato superficiale di carreggiata 1 g

H2.3 Rimozione di cordoli, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g
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Nome attività Durata

H2.4 Demolizione pavimentazione e fondazione marciapiede 2 g

H2.5 Demolizione di strato superficiale (fresatura) di carreggiata 1 g

H3. Opere sede stradale/marciapede 3 g

H3.1 Posa cordoli 2 g

H3.2 Pozzetti di ispezione, segnaletica verticale e opere d'arte 1 g

H3.3 Sottofondo marciapiede e massetto di cls 1 g

I. Posa in opera piastrelle e manto di usura Manzoni/Campini 26 g

I1. Realizzazione di marciapiedi 23 g

I2. Formazione di manto di usura 3 g

L. Opere finali e smobilizzo cantiere generale 2 g

L1. Pulizia area di cantiere 1 g

L2. Segnaletica orizzontale 1 g

M. Smobilizzo cantiere generale 1 g

M1 Smobilizzo del cantiere 1 g
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