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A. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 19 W‘
A.01 Realizzazione della recinzione e degli accessi al ca 19 Z1
A.02 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei 19 Z1
A.03 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cant 19 Z1 El
B. RIFACIMENTO DELLE COPERTURE 149 v v
B.01 Rimozione di manto impermeabile 29 Z1
B.02 Formazione di lisciatura per coperture 29 Z1
B.03 Posa di lucernario 19 Z1
B.04 Impermeabilizzazione di coperture 39 Z1
B.05 Applicazione di vernice protettiva su copertura 19 Z1
C. RIMOZIONI 19g v v
C.01 Rimozione di impianti elettrici 19 Z1
C.02 Spicconatura di intonaci a vivo di muro 49 Z1
C.03 Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 49 Z1 Z1
C.04 Rimozione di pavimento in ceramica 19 Z1 EI
C.05 Pulitura di intonaci 29 z1
C.06 Raschiatura di vecchie pitture a mano 19 Z1
C.07 Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 19 Z1
D. RICOSTRUZIONI 29g A 4 v
D.01 Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 49 Z1 1
D.02 Impermeabilizzazione di superfici con malte cemen 29 Z1
D.03 Formazione intonaci 59 Z1
D.04 Posa di pavimenti per interni in ceramica 2g Z1
D.05 Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 29 Z1
E. OPERE IN FERRO/ALLUMINIO 39 v v‘
E.O01 Posa di cancellate infissi 19 z1[1]
E.02 Posa di corrimani 19 Z1
E.03 Realizzazione di opere di lattoneria 39 Z1
F. TINTEGGIATURE 5g v v
F.01 Tinteggiatura di superfici 5g Z1
F.02 Verniciatura a pennello di opere in ferro 29 Z1
G. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 49 v—i
G.01 Realizzazione di impianto elettrico 49 Z1
H. SMOBILIZZO DEL CANTIERE 19 A o 4
H.01 Smobilizzo del cantiere 19 Z1
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