
IL PRESENTE ELABORATO È PROPRIETÀ RISERVATA DEI PROGETTISTI A TERMINI DI LEGGE. NE È, PERTANTO, VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, E LA COMUNICAZIONE A TERZI SENZA L'AUTORIZZAZIONE ESPLICITA DEGLI IDEATORI.                           

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

COMUNE DI MONZA COMUNE DI BRUGHERIO

BRUMOSA
Da BRUgherio a MOnza per la 

Sostenibilità Ambientale

R.U.P. Comune Monza

Ing.C.N.Casati

R.U.P. Comune Brugherio

Arch.L.Gilardoni
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CRONOPROGRAMMA

Progetto Esecutivo

DICEMBRE 2017



Titolo Progetto: BRUMOSA – Da BRUgherio a MOnza per la Sostenibilità Ambientale

Soggetto Proponente (capofila): Comune di Monza

Costo totale del progetto €:  1.257.602,37

Costo complessivo relativo alle opere previste sui territori ammissibili appartenenti alla zonizzazione POR €: 1.257.602,37

Importo contributo richiesto €: 842.719,35

Data di redazione del cronoprogramma: 22/05/2017

Progettista: RTP Assone - Ricalzone - Zanini

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DI SPESA 
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Attestazione della effettiva copertura finanziaria degli Enti richiedenti entro il 31 dicembre 2016 (data entro la quale sottoscrivere la 

convenzione con Regione Lombardia per l'eventuale assegnazione del contributo) 

Inserimento dell'opera nel Programma triennale delle Opere Pubbliche

Conformità urbanistica (max entro 30/06/2017)

Predisposizione Progetto a base di gara (definitivo/esecutivo)

Affidamento incarico

        Progetto definitivo

Redazione del progetto
Acquisizione pareri/nulla-osta/autorizzazioni
Verifica progetto definitivo

Approvazione progetto dell'organo competente
Trasmissione del progetto a RL con caricamento in SiAge - 30.06.2017
verifica di coerenza da parte di RL (max 60 gg)

        Progetto esecutivo (se necessario dettagliare per lotti funzionali)

Redazione del progetto
Acquisizione pareri/nulla-osta/autorizzazioni
Verifica progetto esecutivo
Approvazione progetto dell'organo competente
Trasmissione del progetto a RL con caricamento in SiAge - 31.12.2017
verifica di conformità da parte di RL (max 60 gg)

Disponibilità aree/espropri

Gara d'Appalto (se necessario dettagliare per lotti funzionali)

Predisposizione e approvazione bando

Pubblicazione e trasmissione avvisi/bandi 

Espletamento gara

Aggiudicazione dei lavori

Verifiche amministrative

Stesura e sottoscrizione contratto

Consegna e inizio lavori (se necessario dettagliare per lotti funzionali) -31.10.2018

Esecuzione dei lavori previsti dal progetto (se necessario dettagliare per lotti funzionali)

Opere principali in Comune di Brugherio (percorsi in Via Monza, Via Adda e Via Sant'Anna)

Opere principali in Comune di Monza (realizzazione pista ciclabile in Via Buonarroti e segnaletica di indirizzamento alla stazione)

Opere complementari (segnaletica, rastrelliere) in Comune di Brugherio

Opere complementari (completamento segnaletica in Via Carnia, segnaletica di indirizzamento, rastrelliere) in Comune di Monza

Fine lavori (se necessario dettagliare per lotti funzionali) - 31.07.2019

Collaudo/CRE (se necessario dettagliare per lotti funzionali)

Nomina collaudatore

Termine per operazioni di collaudo, stesura e consegna del Certificato di Collaudo o in alternativa del CRE

Approvazione del collaudo/CRE - 30.11.2019

Consegna a Regione Lombardia della rete complessiva dei percorsi ciclabili dei comuni interessati dal progetto, rilevata e digitalizzata 

secondo le indicazioni del decreto n. 4292 del 26/05/2015

Apertura al pubblico delle opere (max entro 31/12/2020)

PREVISIONE DELLE SPESE PER SEMESTRE - Soggetto Beneficiario (se necessario dettagliare per lotti funzionali) 

PREVISIONE DELLE SPESE PER SEMESTRE  - Regione Lombardia (se necessario dettagliare per lotti funzionali)

PREVISIONE DELLE SPESE PER SEMESTRE TOTALE

TOTALE SPESA COMPLESSIVA 

733.762,00€      -€                 -€                 -€                 63.738,37€      10.505,66€      7.066,22€        

-€                 -€                 252.815,80€        

€ 1.257.602,37

358.258,17€        

228.130,40€      105.442,37€        

505.631,60€      84.271,95€          

2019

-€                 -€                 63.738,37€      10.505,66€      

2016 2017

-€                 

2018

7.066,22€        

2020

84.271,95€          

-€                 -€                 -€                 


