



COMUNE DI
MONZA



Finanziato
dall'Unione Europea
Next Generation Eu

COMUNE DI MONZA

Reg. 52/2024

ADDENDUM AL CONTRATTO REG.40/2023 PROT.GEN.0107586/2023 DEL 09/06/2023 PER REVISIONE DEL TERMINE CONTRATTUALE, A SEGUITO DEL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE N.70/2024, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE PACCHETTO CITTADINO INFORMATO PER IL PROGETTO DI CUI AL PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI (APRILE 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - CUP B51C22000970007 - CIG 9796965745.

Il presente contratto viene sottoscritto secondo quanto previsto ex artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.

tra

- dott. Franco Andrea Barbera, nato OMISSIS in data OMISSIS, che interviene in questo Atto quale Dirigente Segreteria Generale, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, C.F.:02030880153, nel prosieguo denominato "Comune"

COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0157077/2024 del 05/09/2024
Class.: 1.8 «INFORMAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO»
Firmatario: ROBERT RIDOLFI, FRANCO ANDREA BARBERA

e

- Il dott. Robert Ridolfi, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F.: OMISSIS, residente a OMISSIS, in Via OMISSIS, che interviene in questo Atto in qualità di Procuratore Speciale - giusta procura speciale a rogito del Notaio in Rimini, Dott. Pietro Bernardi Fabbrani, Rep. n. 43443, Raccolta n. 21831 del 17/05/2021, registrata all'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 24/05/2021 al n. 5900/1T- della Maggioli S.p.A. con sede legale in via del Carpino, n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN) - Cap 47822, iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. della Romagna, Forlì, Cesena, Rimini al REA n. 219107, Partita I.V.A. 02066400405 - Codice Fiscale 06188330150, nel prosieguo denominato per brevità "Affidatario".

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

PREMESSO CHE:

- in data 26 aprile 2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha pubblicato l'Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 - Componente 1 - Asse 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", "Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni;
- il Comune di Monza ha presentato la propria candidatura nell'ambito del suddetto Avviso pubblico;

- con il Decreto n. 32-2/2022 il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato l'ammissibilità al finanziamento della domanda del Comune di Monza per un importo pari ad € 162.545,00 relativo all'Avviso sopra citato per il servizio "sito internet - pacchetto cittadino informato";
- con determinazione unica semplificata n. 760 del 23.05.2023 il Comune di Monza ha affidato alla suddetta società Maggioli S.p.A., ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020, il servizio di implementazione del modello di sito comunale pacchetto cittadino informato per il progetto di cui al PNRR- Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni (aprile 2022) finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU per la durata di 24 mesi, con eventuali 24 mesi di rinnovo agli stessi prezzi, patti e condizioni ed eventuale proroga di 6 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni, nonché la eventuale ripetizione di servizi analoghi;
- in data 09/06/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto Reg.40/2023 Prot.Gen.0107586/2023;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Trasformazione Digitale n.70/2024 avente ad oggetto "Approvazione procedura organizzativa per le attività di asseverazione e per la richiesta di modifica del termine di completamento dei progetti dei Soggetti Attuatori finanziati dagli Avvisi a lump sum pubblicati a valere sulle misure della missione 1 Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale e per la relativa approvazione

delle istanze di modifica” ha individuato la procedura organizzativa alla quale attenersi ai fini del completamento dei progetti PNRR con specifico riferimento agli Avvisi lump sum a titolarità del Dipartimento stesso, tra i quali risulta annoverato anche quello di cui al presente atto;

- a fronte della richiesta pervenuta all’Ente da parte di Maggioli S.p.A. a mezzo pec Prot.Gen.81725/2024 del 02/05/2024, avente ad oggetto “Definizione data di proroga per asseverazione progetto 1.4.1.” redatta sulla base di quanto esposto dal sopracitato Decreto 70/2024, il Comune ha provveduto a sua volta a richiedere di prorogare la scadenza della conclusione attività, inizialmente prevista per il 02/08/2024 allo slot del 01/01/2025;

- con successiva comunicazione prot.Gen.85161/2024 del 07/05/2024 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha approvato la suddetta richiesta di proroga e la società Maggioli S.p.A. e il Comune hanno condiviso ed approvato il cronoprogramma aggiornato delle attività progettuali in corso, rimodulando lo stesso alla luce della proroga della scadenza della conclusione delle attività allo slot del 01/01/2025, come da verbale Prot.Gen.95485/2024 agli atti d’ufficio;

- con determinazione n.1075 del 03/07/2024 il Comune ha autorizzato l’aggiornamento del termine contrattuale del servizio di implementazione del modello di sito comunale pacchetto cittadino informato con estensione della durata fino al 31/12/2025, comprensiva della prima annualità di manutenzione del nuovo portale comunale, alle medesime condizioni qualitative, tecniche ed economiche originariamente pattuite, di cui al suddetto contratto Reg.n.40/2023 Prot.Gen.107586/2023 del

09/06/2023, alla società Maggioli S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RM) per l'ultimazione dei servizi in oggetto, fissando la nuova durata contrattuale del servizio ;

- sono stati espletati i controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

-il CIG del presente Contratto è il seguente: **9796965745**;

-il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto è il seguente: B51C22000970007;

-il R.U.P. è il dott. Franco Andrea Barbera;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Comune e l'Affidatario convengono che il contratto Reg.N.40/2023 Prot.Gene.0107586 del 09/06/2023 citato in premessa, con il presente **ADDENDUM**, sia modificato limitatamente ai commi dell'articolo di seguito riportato, rimanendo invariate tutte le altre parti di cui al contratto originario (Reg.40/2023):

ART.3 - DURATA CONTRATTUALE

I commi 1 e 2 sono aggiornati come segue:

1. La durata del termine contrattuale del servizio di implementazione del modello di sito comunale pacchetto cittadino informato è estesa fino al 31/12/2025, comprensiva della prima annualità di manutenzione del nuovo portale comunale, alle medesime condizioni qualitative, tecniche ed economiche;

2. l'aggiornamento del termine contrattuale è declinato nel cronoprogramma aggiornato delle attività in corso, già condiviso ed approvato dalle parti di cui al Prot.Gen.95485/2024 agli atti d'ufficio.

Il presente atto consta di n.6 pagine scritte con mezzo elettronico ed è sottoscritto dalle parti con firma digitale come segue:

- dott. Robert Ridolfi, Procuratore Speciale della Maggioli S.p.A., mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- dott. Franco Andrea Barbera, Dirigente Segreteria Generale, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Si dà atto che il presente addendum viene sottoscritto per corrispondenza via PEC. Lo stesso si intende perfezionato alla data di sottoscrizione da parte del Dirigente, rappresentante del Comune di Monza, come risultante dal protocollo generale dell'Ente. La validità del certificato della firma digitale dell'Affidatario è stata verificata dal Dirigente sottoscrittore per l'Amministrazione mediante il software dike. Si attesta la validità del certificato della firma digitale del sottoscrittore per la stazione appaltante nella persona del Dirigente/Responsabile del servizio.

Imposta di bollo di €32,00 (trentadue/00) assolta in modo virtuale Autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 3965/78 del 03/05/1978.