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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

Art.

1.

Art.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dei lavori
di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO CASE COMUNALI VIA PISACANE, 4
- LOTTO 2”.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

In ogni caso, indipendentemente dai disegni, le opere dovranno essere adeguate alle normative di della
L. 37/08 e dell’impianto fognario: anche se non specificatamente previste, forniture e lavorazioni
dovranno essere coerenti con la normale regola d'arte.

I documenti ed elaborati grafici che descrivono compiutamente il progetto esecutivo sono indicati nella
determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo.

2 - Ammontare dell’appalto
L’importo dei lavori posti a base dell’appalto € definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonnaa+b)

Importo lavori Costi per la sicurezza TOTALE

A corpo

A misura 1.085.023,91 53.367,45 1.138.391,36

In economia

BASE D'ASTA 1.085.023,91 53.367,45 1.138.391,36

Art.

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo
dei costi per la sicurezza, sopra definito al comma 1, colonna b), non soggetto ad alcun ribasso, di cui al
D.lgs. n. 81 del 09/aprile/2008.

Ai sensi dell’art.23 c.16 del D.Lgs 50/2016 Uimporto della manodopera e pari ad € 455.611,80, con
un’incidenza sull’importo dei lavori pari al 41,991%

Gli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del D. Lgs 50/2016 per la verifica di congruita dell’offerta.

3 - Modo d’appalto e modalita di stipulazione del contratto

La scelta del contraente Appaltatore avverra mediante procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) con
aggiudicazione al prezzo piu basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi con esclusione
automatica dell’offerta anomala, ai sensi art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto é stipulato “a misura” ai sensi del comma 5-bis del’art.59 del D.Lgs. 50/2016.

L’importo del contratto puo variare, per le opere a misura, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 D.Lgs. 50/2016 e le
condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016.
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6. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i valori indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali.

Art. 4 - Norme regolatrici dell'appalto

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo codice degli appalti) (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture);

- D.P.R. 5.10.2010 n. 207 per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016;

- Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F), per quanto applicabile e non abrogato
dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, limitatamente agli articoli
non abrogati dal DPR 207/2010;

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento di cui all’ art. 31 del D.Lgs. 50/2016e agli articoli 9 e 10 del
D.P.R. n. 207 del 2010);

DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva) ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2015;
Leggi e norme sulla prevenzione infortuni ed in particolare il Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81
successive modificazioni e integrazioni nel prosieguo chiamato “D.Lgs. n. 81/08”;

Legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall’art. 358 del
regolamento approvato con DPR 05/10/10, n. 207;

Legge 37/2008 - Norme di sicurezza impianti;

Regolamento dei Contratti del Comune di Monza, approvato dal Consiglio Comunale il 18.2.2013 con
deliberazione n.14/21888.

Le funzioni di "Responsabile del procedimento” verranno svolte dal Geom. Paolo Vicentin - Responsabile
dell’Ufficio Manutenzione immobili residenziali del Comune di Monza.

La composizione dell’Ufficio di direzione dei lavori verra comunicata all’appaltatore, dopo |’aggiudicazione
definitiva, a cura del Responsabile del procedimento.

Art. 5 - Norme e prescrizioni relative a caratteristiche e requisiti di materiali, componenti e subsistemi.
Modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate:

Tutte le prescrizioni di legge in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro;

Tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente e nel presente Capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento e di tutti gli
elaborati allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza di cui al
successivo articolo 6, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.

Art. 6 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle
contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine
di prevalenza:

1. Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

2. Contratto di appalto;

3. Capitolato speciale di appalto;

4. Elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali, funzionali
e impiantistici; nellambito di ciascuno di tali gruppi, lordine di prevalenza e quello decrescente del
rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1+50, elaborati 1+100, elaborati in scala minore),
ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al
funzionamento degli impianti;
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Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti;
Qualora vi fossero discordanze di qualsiasi natura e genere negli elaborati del progetto esecutivo (sia
grafici, descritti, prestazionali e numerici, ecc. ...) € da ritenersi comunque sempre valida l'indicazione
e/o soluzione piu favorevole alla stazione Appaltante e comunque la stessa deve essere approvata ad
insindacabile giudizio dal Direttore dei Lavori.

Art. 7 - Natura e classificazione dei lavori - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1.

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato «A~» al predetto regolamento, i lavori

sono classificati nella categoria prevalente di opere «0528 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO>, le parti
di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicati nella
seguente tabella:

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUB APPALTABILI
Tabella “A” DEI LAVORI
Categorie allegato “A” D.P.R. n. 207 del 2010 Importo euro Incid. %
1 | IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO Prevalente 0S28 | € 500.609,97 46,138
2 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Scorporabile e| OGl | € 342.436,86 31,560
subappaltabile
3 | ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI Subappaltabile 0G6 | € 10.426,85 0,961
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
4 |IMPIANTI ~ INTERNI  ELETTRICI, TELEFONICI. | Scorporabile e| OS30 | € 231.550,23 21,341
RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI subappaltabile
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.085.023,91 100,000

E’ ammessa [’equipollenza tra le categorie 0528 ed OS 30 con la categoria OG11.
Rimane inteso che, in ogni caso, l’appaltatore & tenuto all’osservanza della Normativa vigente in materia di
Lavori Pubblici.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro e stato progettato e comunque quella ritenuta valida a giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro apparentemente non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinatorio.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, &

fatta dal Responsabile del Procedimento tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

\IO‘U'IAWN—\

Il Capitolato Generale d’Appalto D.M. 19/aprile/2000, n.145 per quanto ancora in essere;
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso;

Tutti gli elaborati grafici e progettuali e le relazioni;

Il Computo metrico estimativo;

L’Elenco dei prezzi unitari e la relativa analisi prezzi unitari;

Il Cronoprogramma dei lavori;

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dal D.Lgs. n.81 del 09/aprile/2008.

Le cui disposizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti che dichiarano di aver gia
siglato i documenti predetti.
Sono pertanto esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati.
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Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

La legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

Il Nuovo Codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

Limitatamente agli articoli non abrogati dal D.Lgs n. 50/216 - D.P.R. 5.10.2010 n. 207 Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Il capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con
Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora in essere.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi
e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

Le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti

in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Nel presentare l'offerta l'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato

sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato linfluenza e gli oneri

conseguenti sullandamento e sul costo dei lavori, con specifico riferimento alla particolarita dei lavori

oggetto dell’appalto e pertanto di:

a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi sia
singolarmente, sia nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La
dichiarazione conterra lattestazione di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano
d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da realizzare;

b) di essere a conoscenza delle finalita che 'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei
lavori e di concordare espressamente che lopera riveste il carattere di pubblica utilita, e cio
soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per lultimazione dei lavori; in particolare di essere a
conoscenza che le lavorazioni non dovranno interferire con la presenza delle strutture residenziali
poste in prossimita del cantiere, i cui accessi ed il funzionamento dovranno essere sempre garantiti e la
cui impiantistica dovra essere sempre funzionante, sulla base delle zone funzionali di intervento
previste dal progetto esecutivo, fatto salvo per necessita inderogabili, nei periodi concordati con
l'Amministrazione e comunicati dal Direttore Lavori.

c) L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore per le quali & consentito predisporre varianti in corso d’opera a
norma dell’art.106 D.Lgs. 50/2016.

d) L’appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata
esecuzione dei lavori, secondo il programma predisposto e approvato dal Direttore dei Lavori,
programma che conterra la parzializzazione delle opere.
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Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.110 del D.Lgs. 50/2016, qualora
’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art.48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. Come previsto dall’art. 2 del D.M. 10/aprile/2000 n.145 ’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel
quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, potra eleggere
domicilio presso gli uffici comunali o presso lo studio di un professionista. Tale domicilio dovra essere
comunicato per iscritto alla Stazione appaltante, prima dalla stipula del contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, con i medesimi termini e modalita, il nominativo del proprio
rappresentante (Direttore Tecnico di cantiere), del quale e presentata procura speciale che gli conferisca i
poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l’esecuzione del contratto.

3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento all’Appaltatore
o al Direttore Tecnico di cantiere presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 o all’indirizzo fax di
cantiere.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per
quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina
del capitolato generale.

Art. 14 - Controversie

Fermo restando che l'Appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs n.50/2016, per tutte le controversie che
dovessero sorgere sulla validita, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto,
sara competente, esclusivamente il Foro di Monza.

Art. 15 - Conformita a standard previsti da PAN GPP
| lavori e le forniture oggetto dell’appalto e/o compresi nello stesso, dovranno rispettare i Criteri Minimi
Ambientali (CAM) vigenti per le singole categorie merceologiche, emanati con specifici DM “Ministero
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare”.

Art. 16 - Standard sociali minimi PAN GPP

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard sociali
minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi
“standard”), definiti alle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita
allegata al presente contratto/capitolato speciale d’appalto, che deve essere sottoscritta dall’offerente
(Allegato n. 1: “Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi”).
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Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformita agli

standard, |’aggiudicatario sara tenuto a:

1. Informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
che I’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d’esecuzione del presente appalto/contratto;

2. Fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. Accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. Intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive (ad esempio le rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti
dal Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
dell’ Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

5. Dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le
clausole sono rispettate, e a documentare U'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta [’applicazione delle sanzioni previste dal D.M.

11/10/2017 al punto 1.1 del Piano di Azione nazionale del Green Public Procurement.

Le sanzioni saranno commisurate all’entita della violazione, pertanto potra essere insindacabilmente disposta

dalla Stazione Appaltante, a seconda del caso:

a. Una penale economica pari al deprezzamento delle forniture e/o delle lavorazioni oggetto di violazione;

b. La sostituzione di forniture non conformi, compresa la rimozione e successivo rifacimento di elementi in
opera;

C. L’applicazione delle sanzioni previste all’art.21 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Qualora sorgessero contestazioni tra ’Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore si procedera alla loro
risoluzione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare qualora l’esecuzione dei lavori
ritardasse per negligenza dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma di un periodo valutabile
oltre i 120 giorni I’ Amministrazione appaltante puo procedere alla risoluzione del contratto per grave ritardo.
Si procedera alla risoluzione del contratto in essere anche nel caso in cui si riscontrassero violazioni da parte
dell'Appaltatore delle norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.) di cui al
successivo art. 32 e 33 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Il contratto di appalto verra, inoltre, risolto:
- Nei casi stabiliti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
Violazioni delle previsioni di cui all’art.56 del presente capitolato in materia di subappalto o cottimo;
Nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle stesse,
cosi, cosi come previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010;
Mancata osservanza da parte dell’appaltatore, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo
nella realizzazione dell’opera, compresi subappaltatore e cottimista, del Codice di comportamento
adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it -
Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Codice di condotta - Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
Violazione delle previsioni di cui all’articolo 60 del presente capitolato;
Mancato rispetto dei termini previsti dall’articolo 24 del presente Capitolato e nei casi di sospensione
ingiustificata dei lavori da parte dell’Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall’art. 107 del
Codice degli Appalti;
Grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nei casi previsti dall’articolo 58
del presente Capitolato;
Nell’ipotesi prevista dall’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
In caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell’articolo 19
“Termini per lultimazione dei lavori”, fermo restando applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 21 “Penali in caso di ritardo”;
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Nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa di cui all’articolo 39 entro il termine ivi
previsto;

Violazione delle clausole inerenti i diritti umani previste dai vigenti Criteri Ambientali Minimi per il
Green Public Procurement.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

2. Dopo la consegna dell’area di cantiere U'Impresa dovra garantire la liberta di accesso alle persone incaricate
senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a favore dell’Impresa.

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto, alla consegna dei lavori; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Se nel giorno fissato e comunicato ’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene
fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto &
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per |’affidamento
del completamento dei lavori, |’aggiudicatario e escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 19 - Termini per ['ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto €& fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle normali manifestazioni
atmosferiche. Per tali giorni non potranno essere concesse proroghe o sospensioni ai sensi e per gli effetti
di quanto stabilito dalle normative vigenti.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto altresi conto delle precauzioni da adottare per la
concomitanza del cantiere alle residenze attigue e di eventuali conseguenti limitazioni per i lavori che
possono arrecare disturbo o non risultano compatibili con le stesse.

4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per [’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 20 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche particolari od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori nel complesso procedano utilmente a regola d’arte, la direzione
dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale di sospensione di lavori. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del D.Lgs.
50/2016; la variante puo riguardare una parte delle opere senza con questo che si configuri la sospensione. La
sospensione & ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del
contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato

alla complessita ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
2. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo ’apposito
verbale di ripresa dei lavori.
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3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dall’Amministrazione su parere della direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della
scadenza del termine anzidetto. La sospensione, in ogni caso, non fa maturare alcun compenso aggiuntivo
a favore delllmpresa.

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale ’appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture.
| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla
loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per
riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile
del procedimento o sul quale si sia formata [’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Art. 21 - Penali in caso di ritardo

L’Appaltatore & obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni e le

scadenze differenziate nonché il programma esecutivo di cui al successivo art. 20 da lui stesso predisposto.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per ’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille
(zerovirgolatrepermille) dell’ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati;
b) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non puo superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 e successivi del D.Lgs. 50/2016, in materia di
risoluzione del contratto.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 22 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma particolareggiato

1. Entro trenta giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e comunque prima dellinizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione,
coerente con il programma generale e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dellappaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
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partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o lopportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al Testo
Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81 del 09/aprile/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato
ed aggiornato;

f) per garantire il normale funzionamento delle attivita degli attigui uffici gia funzionanti.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma generale predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 23 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga delliinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

¢) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra |’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma generale superiore a 120 (centoventi) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore e in
contraddittorio con il medesimo.

3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Anticipazione

1. Ai sensi dellarticolo 35 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante eroga all’esecutore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione
sull’importo contrattuale nella misura del 20%.

2. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, € subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

4. Il beneficiario decade dall’anticipazione se |’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali,
e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Art. 26 - Pagamenti in acconto, ritenute e garanzie

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri
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2.

per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00), al
netto della ritenuta di cui al comma 2.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento) da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 120 giorni, per cause non dipendenti

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

. Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di eventuali opere complesse, che verranno liquidate in

base alleffettivo stato d'avanzamento dei lavori, tenendo come base, a titolo orientativo, le seguenti
percentuali:

— 30 % al deposito in cantiere dei materiali occorrenti;

— 50 % ad ultimazione effettiva dei lavori;

— 20 % a constatazione da parte della D.L. della regolare esecuzione delle opere da compensare.

Art. 27 - Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori & redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d’acconto, qualunque sia la
somma a cui possa ascendere.

. Il conto finale dei lavori e sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del

procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 29, comma 2, nulla ostando, e pagata entro 90

giorni dopo [’avvenuta emissione del certificato di collaudo.

. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, D.Lgs.

50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a ventisei mesi

dalla data di ultimazione dei lavori e puo essere prestata, a scelta dellappaltatore, mediante adeguamento
dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia
depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, ’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

. Ai sensi dell’ art. 31 comma 4 e 5 della L. 09 agosto 2013, n. 98 I’ emissione di ogni certificato di pagamento

e subordinata all’ acquisizione del DURC ed alla esibizione da parte dell’ appaltatore della documentazione
attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi da lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori

Art. 28 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per ’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 26 e la sua effettiva emissione
e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra ’emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
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4. B’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
lammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dellarticolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato;

Art. 29 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile
all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art. 30 - Revisione prezzi

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione ’articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni
dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
lultimazione dei lavori stessi.

Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13, D.Lgs.
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 32 - Obblighi dell’'Appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 33 - Obblighi del Sub-Appaltatore/Sub-Contraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

Llmpresa che opera in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale nellambito del
contratto sottoscritto con il Comune di Monza, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

L'lmpresa che opera in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa principale, si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante dellinadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

L'lmpresa che opera in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale, si impegna ad inviare
alla Stazione Appaltante copia del contratto stipulato con l'impresa principale

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 34 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto, nelle norme del capitolato generale, e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che ’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
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2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se "appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

5.  Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori

6. Nel corrispettivo per |’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

7. Per le opere a corpo, il prezzo convenuto é fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, sul valore attribuito alla quantita di dette opere o
provviste.

Art. 35 - Valutazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per limporto
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa.
2. Le eventuali opere in economia dovranno essere preventivamente autorizzate dalla D.L.

Art. 36 - Valutazione e contabilizzazione degli oneri della sicurezza

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), saranno liquidati ad ogni Stato
d'Avanzamento dei Lavori (SAL) come stabilito dal Coordinatore della Sicurezza mediante ’emissione di relativi
Stati d'Avanzamento dei Lavori (SALS) pari alla loro valutazione in fase di progettazione.

Detto importo ai sensi delle normative vigenti non sara assoggettato all'applicazione del ribasso
contrattuale.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 37 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla gara d’appalto e richiesta al concorrente
una cauzione provvisoria di pari al 2% (duepercento) dell’importo d’appalto. Ai non aggiudicatari tale
cauzione sara restituita entro giorni trenta dalla data di aggiudicazione; all’aggiudicatario sara svincolata
automaticamente alla firma del contratto.

Art. 38 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1, D.Lgs. 50/2016, |’aggiudicatario prima della firma del contratto dovra
produrre alla stazione appaltante una polizza fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, con le modalita di
cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale;
qualora l’aggiudicazione sia fatta con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 percento, ove il
ribasso sia superiore al 20% ’aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia fideiussoria puo essere prestata anche con bonifico, assegno circolare o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore
dellamministrazione aggiudicatrice;

3. La garanzia fideiussoria € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato,
con durata pari ai tempi necessari per ’esecuzione del collaudo.

4. Emesso il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si
intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
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dell’ Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi ’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia sara adeguata agli importi variati.

Nel caso in cui 'Amministrazione, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 50/2016, richieda l’avvio delle prestazioni
contrattuali, con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del RUP e dell’Appaltatore, in pendenza
della stipulazione del contratto, I’Appaltatore € tenuto a costituire e produrre al RUP, prima dell’inizio dei
lavori, la cauzione definitiva di cui al presente articolo e le polizze assicurative di cui all’art. 39.

Art. 39 - Assicurazione a carico dell’impresa

1.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, |’appaltatore € obbligato a costituire e consegnare
alla Stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a
garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di collaudo; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il

vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i

danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di

responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati
alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento
e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie,
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui 'impresa € tenuta, nei limiti
della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per |’obbligazione di risultato
che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una

somma assicurata non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) - art. 125 comma 2 del D.P.R. n.

207/2010 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che ’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a
consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per
la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.

d) prevedere lespressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dellAmministrazione
Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora ’appaltatore sia un’associazione

temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 92 del D.P.R.

207/2010 e dall’articolo 48 D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
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capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPQO 7- DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 40 - Autonomia dell’appaltatore

Le opere previste dal contratto saranno realizzate dall’appaltatore con propria organizzazione di mezzi e senza
alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.

Nella realizzazione delle opere |’Appaltatore dovra attenersi ai contenuti del cronoprogramma dei lavori.
Pertanto ’appaltatore ha liberta e facolta di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e attrezzature)
nella maniera che riterra piu opportuna sulla scorta del Piano operativo di sicurezza presentato alla Stazione
appaltante a patto che tale organizzazione garantisca che le attivita edili vengano svolte salvaguardando la
sicurezza dei lavoratori e di terzi, e che garantisca la piena accessibilita alla struttura esistente.

| limiti del cantiere sono stabiliti inappellabilmente dal Direttore dei Lavori, che potra ordinarne la modifica
per esigenze pubbliche.

Particolari esigenze realizzative di opere comprese nell’appalto in oggetto, entro termini prestabiliti verranno
preventivamente concordati tra Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza, Appaltatore e Direzione, senza
che comunque questo comporti alcuna spesa aggiuntiva all’importo d’appalto.

Art. 41 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio 'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con
’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente al momento della firma
del contratto.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che [’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono prese in considerazione domande di compensi riferite a lavorazioni errate, a maggiori lavorazioni
non giustificate e non autorizzate, a forniture e lavorazioni variate unilateralmente, a demolizioni non
previste e conseguenti ripristini.

4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per
cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera.

Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Eventuali opere non previste nel contratto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali
come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, se le lavorazioni sono previste in tale elenco prezzi.

2. In difetto, occorrendo eseguire lavori per i quali non sia indicato il relativo prezzo nell'elenco allegato al
contratto, si prenderanno come riferimento i prezzi esposti nei:
- listino prezzi per I’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano 2017:
- listino prezzi informativi delle opere edili, edito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura della Provincia di Milano n° 2/2017;

- bollettino DEI Impianti tecnologici e DEI Impianti elettrici 2017;

3. In ulteriore difetto, si determineranno nuovi prezzi ricavandoli da prezzi di mercato a confronto mediante
apposite analisi redatte ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

4. Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno
soggetti all'applicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalita previste per i prezzi contrattuali.
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Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’appaltatore e responsabile verso la Stazione appaltante dell’osservanza di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia di contratti di lavoro al momento dell’appalto, nonché di quelle che saranno
emanate nel corso dei lavori e in particolare:

a) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) E’ responsabile verso la Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini U'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime ’appaltatore dalla responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) E’ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati; le somme cosi accantonate sono destinate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme
accantonate non € effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Art. 44 - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.

Qualora, a giudizio del Direttore dei Lavori, I’appaltatore procedesse in contrasto con i tempi stabiliti dal
programma compromettendo il regolare prosieguo delle opere, la Stazione appaltante, dopo formale
ingiunzione data senza effetto, avra la facolta di compiere d’ufficio ed anche a maggiori prezzi, tutto o
parte dei lavori non effettuati, con ["ausilio di altri esecutori di sua fiducia.

Del pagamento dei relativi importi ai predetti esecutori, sara presa nota in contabilita e sara effettuata
pari detrazione alle spettanze dell’appaltatore dovute nello stato d’avanzamento immediatamente
successivo.

Analogo procedimento verra attuato qualora l'appaltatore non esegua gli apprestamenti di sicurezza
previsti nel relativo piano e secondo quanto stabilito al Capo 5 del presente Capitolato.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 45 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, dai documenti di
valutazione dei rischi, dal Piano Operativo di sicurezza elaborati dall’appaltatore, dai subappaltatori e dal
committente del lavoro, dal Piano della Sicurezza e Coordinamento allegati al presente contratto ed
aggiornati in corso d’opera con le modalita di seguito normate. | prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi
allegati al contratto si intendono comprensivi di ogni onere in tal senso ad esclusione dei costi aggiuntivi
individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e contabilizzati come stabilito dagli articoli precedenti
del presente capitolato.

Il committente si riserva ogni e qualsiasi facolta di accertare, in qualunque momento e con le modalita che
riterra piu opportune, ’esatto adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra. Il
Committente, nel caso in cui l’esecuzione dell’opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a
regola d’arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali
condizioni.

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:
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4.

Lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando queste, sulla base
della esperienza di Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel cantiere;
Il piano operativo di sicurezza e di dettaglio complementare al Piano di sicurezza come descritto negli
articoli successivi.
L’appaltatore dara immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il
proprio personale, precisando circostanze e cause e provvedera a tenere il Committente informato degli
sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorita competenti.

Art. 46 - Piano di sicurezza e coordinamento

1.

L’appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs n. 81
del 09/aprile/2008.

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, solo in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.
Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni
dall’avvenuto ricevimento della stessa.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 2, lettera a), ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.
Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o
prevedibili in fase contrattuale, ’appaltatore prendera tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della
sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Cio sia per la eventuale valutazione dei rischi esistenti, sia
per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attivita di coordinamento o
condizionare la medesima.

Art. 47 - Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al Testo Unico della Sicurezza D.Lgs n.81 del
09/aprile/2008 con riferimento allo specifico cantiere.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n.81 del 09/aprile/2008.

Il piano operativo della sicurezza dovra avere almeno i seguenti contenuti:

a) SCHEDE INFORMATIVE

- Anagrafica dell’Impresa Esecutrice.

- Organigramma dell’impresa sia sul versante funzionale che per la sicurezza e la prevenzione
infortuni (adempimenti agli obblighi previsti dal Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n.81 del
09/aprile/2008).

- Elenco dei lavoratori dipendenti dell’Impresa presenti in cantiere e degli eventuali subappaltatori.
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- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformita, le segnalazioni, le
denunce, etc., di competenza dell’appaltatore.

- Dati inerenti l’organizzazione interna dell’appaltatore in merito al sistema di sicurezza previsto dal
D.Lgs n.81 del 09/aprile/2008 (RSPP, MC, RLS, DL, ecc.).

- Indicazioni sul Protocollo Sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente
(MC).

- Eventuali indicazioni di natura sanitaria da portare a conoscenza del Medico Competente inerenti le
lavorazioni previste in cantiere.

- Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni specifiche (es. sabbiature,
verniciature con prodotti ignifughi- intumescenti, aggiornato al D.Lgs. 457/92).

- Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare ed
integrativo a quello presunto, redatto in fase di progettazione.

- Indicazione sui requisiti tecnico - organizzativi subappalti e adempimento al D.Lgs. 81 del
09/aprile/2008.

- Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 81 del
09/aprile/2008 dei subappaltatori.

b) PROCEDURE O SOLUZIONI DA DEFINIRE E ADOTTARE

- Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui sono esposti i lavoratori nelle specifiche
lavorazioni del cantiere e procedure di tutela della salute adottate.

- Elencazione dei D.P.l. a corredo dei lavoratori e modalita del loro uso in rapporto alla mansione
svolta.

- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all’uso di prodotti chimici utilizzati nelle
lavorazioni.

- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che
dai servizi del cantiere.

- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep,d) dei gruppi omogenei dei lavoratori
impegnati in cantiere e procedure di tutela della salute adottate.

- Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in cantiere e
relativi incaricati alla gestione delle emergenze.

- Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi.

- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere.

- Organizzazione e viabilita del cantiere.

- Soluzioni riguardanti i servizi logistici ed igienico sanitari del cantiere.

- Indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici all’interno del cantiere e sulle loro caratteristiche
di sicurezza.

- Analisi dei rischi e misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro.

- Analisi dei rischi delle lavorazioni di natura organizzativa - funzionale (accantieramento, logistica,
installazione macchine, installazione attrezzature, relativi smontaggi, etc.) e misure di prevenzione
e di tutela della salute adottate.

- Modalita di revisione del Piano di Sicurezza Operativo.

- Modalita di informazione dei lavoratori, sui contenuti dei piani di sicurezza.

Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’appaltatore € obbligato ad applicare le misure generali di tutela di cui Testo Unico della Sicurezza D.Lgs.
81 del 09/aprile/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli e
agli allegati del decreto stesso.

Le imprese esecutrici sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la dichiarazione circa lassolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore € tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Art. 49 - Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente

1. L’Appaltatore imporra al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di
controllare ed esigere tale rispetto.

2. Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato alle caratteristiche delle
opere provvisionali in oggetto; sara dunque formato e informato in materia di approntamento di opere
provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

3. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- iregolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione;

4, Tutti i dipendenti e/o collaboratori dellappaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni
disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono
operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.

5. Inoltre U’appaltatore € inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano
portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico responsabile
delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la
loro conformita alle norme di legge.

Art. 50 - Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi

Al lavoratore autonomo competono le seguenti responsabilita:

a) rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico di
cantiere dell'appaltatore;

b) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla
normativa vigente;

c) collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

d) non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

€) informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita
lavorative.

Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con
l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 51 - Compiti del Direttore Tecnico in materia di sicurezza

1. Il Direttore Tecnico di cantiere dovra essere dotato delle necessarie competenze tecniche in materia di
sicurezza. Ad esso |’appaltatore conferira ogni necessario potere affinché possa utilmente rappresentarlo
nei confronti del Coordinatore della Sicurezza e ad esso verra comunicata ogni disposizione, anche verbale,
attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

2. In ambito all’attuazione del presente piano della Sicurezza, il Direttore Tecnico di cantiere ha il compito
di:

a) Coordinare ’azione di prevenzione e controllo dei rischi lavorativi, coinvolgendo in questa le altre figure
professionali presenti in cantiere (Capo cantiere, preposti, assistenti, operai, lavoratori autonomi ecc.);
b) Comunicare al Coordinatore della Sicurezza i nominativi delle seguenti figure:
- Capo cantiere;
- Preposti;
- Responsabile per la sicurezza;
- Responsabile delle procedure di emergenza (Pronto Soccorso e Antincendio);
- Responsabile della corretta efficienza e manutenzione di tutte le opere provvisionali presenti in
cantiere;
c) Programmare le riunioni periodiche di sicurezza, con la partecipazione dei propri collaboratori, in cui
valutare gli standard di sicurezza durante ’esecuzione dei lavori e le eventuali modifiche da apportare
al ciclo produttivo o all’attrezzatura.
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Qualora l’organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente ’affidamento di alcuni dei compiti
sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Direttore Tecnico, |’Appaltatore ha comunque il
compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.
L'appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Nello svolgere gli obblighi di cui sopra il direttore tecnico deve instaurare un corretto ed efficace sistema
di comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in
cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 52 - Compiti del Capo cantiere in materia di sicurezza

1.
2.

Il Capo cantiere avra |’obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono i lavori appaltati.

In ambito all’attuazione del presente piano della sicurezza, il Capo cantiere ha i seguenti obblighi:

a) Curare ’attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;

b) Tenere a disposizione delle Autorita competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo del
cantiere, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori unitamente a quelli consegnati
dalle eventuali ditte subappaltatrici;

c) Responsabilizzare i preposti e gli operai ad una attenta e scrupolosa osservanza delle norme di
prevenzione;

d) Disporre ed esigere che i preposti facciano osservare agli operai le norme di sicurezza ed usare i mezzi
protettivi messi a loro disposizione;

e) Provvedere alla compilazione giornaliera dell’elenco dei lavoratori presenti in cantiere contenente le
generalita degli stessi, ed il nominativo della ditta dalla quale dipendono;

f)  Provvedere alla eliminazione degli eventuali difetti o deficienze riscontrate negli apprestamenti di
sicurezza;

g) Controllare ’affidabilita degli organi di sollevamento;

h) Curare il coordinamento con le eventuali ditte subappaltanti operanti in cantiere (od eventuali
lavoratori autonomi) al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti
con il piano di sicurezza generale;

i)  Rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro
responsabilita civili e penali ai sensi del D.Lgs. 758/1994;

j)  Curare laffissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;

k) Curare laffissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza;

l) Verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino i rischi contemplati nelle schede
operative allegate al Piano di Sicurezza e quindi effettuare immediatamente le misure di prevenzione
richieste dalla particolarita delliintervento;

m) Richiedere lintervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;

n) Prima dell’inizio di una nuova tipologia di lavorazione o in occasione del subentro di una nuova
squadra di operai nell’ambito di una stessa lavorazione avra l'obbligo di informare i lavoratori
interessati sui rischi connessi a tali operazioni, organizzando nell’orario di lavoro un incontro di
formazione nel corso del quale dara lettura ai relativi capitoli del piano di sicurezza; al termine di
tale incontro egli dovra redigere un breve verbale che dovra essere sottoscritto oltre che dallo stesso
Capocantiere, da tutti i lavoratori presenti all’incontro;

0) Tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale - DPI.

Qualora l’organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente ’affidamento di alcuni dei compiti

sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Capo Cantiere, U’Appaltatore ha comunque il

compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.

Art. 53 - Attivita del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

1.

Per la gestione dell’appalto sotto il profilo della sicurezza il committente ha nominato il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione il quale affianchera il Direttore dei Lavori, per il suo ambito di competenza.
L’attivita del C.S.E. € normata dal Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 81 del 09/aprile/2008 consistera
principalmente nell’esercitare funzioni di controllo sull’esatto adempimento da parte dell’appaltatore di
quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, con l'obbligo di riferire immediatamente e con
comunicazione scritta al Direttore Tecnico di cantiere e al committente sulle eventuali situazioni di
inadempimento constatate.

Nel caso di pericolo grave ed immediato il C.S.E. potra, di propria iniziativa, far sospendere le singole
attivita.
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4. Il C.S.E. curera i rapporti con il Direttore Tecnico di cantiere di cui sara principale interlocutore in tema di
sicurezza.

5. Curera pertanto il coordinamento della sicurezza, organizzando sopralluoghi congiunti con il Direttore
Tecnico di cantiere al fine di verificare ’attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli
infortuni.

6. Il C.S.E. al termine di ogni visita in cantiere provvedera a redigere in contraddittorio con il Direttore
Tecnico di cantiere o il Capo cantiere un verbale di ispezione che dovra essere stilato in duplice copia e che
sara allegato in originale al Piano di Sicurezza e Coordinamento. In esso verranno annotate le osservazioni
relative al controllo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli eventuali adeguamenti del piano di
coordinamento e sicurezza che si rendessero necessari in relazione all’evoluzione dei lavori; inoltre
verranno segnalate le eventuali inadempienze alle misure prescritte nel piano di sicurezza e coordinamento
con le relative contestazioni.

Art. 54 - Accertamento delle violazioni in materia di sicurezza e relativi provvedimenti

1. IL C.S.E., in caso di inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni da parte
dell’impresa appaltatrice, potra adottare nei confronti della stessa le seguenti procedure:
a) Contestazione verbale;
b) Richiamo scritto;
c) Proposta al committente di allontanamento di un lavoratore (dopo tre richiami scritti al medesimo
lavoratore);
d) Proposta al committente di allontanamento del Capocantiere (dopo tre richiami scritti al
Capocantiere);
e) Proposta al committente di sospensione di attivita parziali o totali;
f)  Sospensione delle singole attivita in caso di pericolo grave ed immediato;
g) Proposta al committente di risoluzione del contratto.
2. L’adozione di ciascuna procedura sara rapportata alla gravita delle violazioni ed il numero di esse.
3. Le comunicazioni relative alle sanzioni di cui al punto b, ¢, d, e, oltre ad essere annotate nel giornale di
cantiere e sul piano generale di sicurezza, verranno trasmesse tramite raccomandata alla ditta appaltatrice
e contestualmente al committente.

Art. 55 - Caratteristiche della sospensione lavori per ragioni di sicurezza

1. La sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza, disposta dal coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione con le modalita sopra descritte, andra considerata esclusivamente come sanzione per il
mancato adempimento agli obblighi previsti dal piano di coordinamento e sicurezza. La durata della
stessa, a seconda della gravita della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della
situazione di sicurezza, andra da 1 ora a 10 giorni.

2. La ripresa dei lavori non potra essere considerata come avallo da parte del committente sulla idoneita
delle modifiche apportate dall’appaltatore alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa.

3. In caso di mancato ripristino della situazione di sicurezza, il C.S.E. avra la facolta di proporre al
committente la risoluzione del contratto e l’allontanamento dal cantiere dell’impresa appaltatrice fatto
salvo il proprio diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice Civile.

4. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 56 - Subappalto

1. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 Euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di legge vigente;

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) L'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
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b) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) All'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) L’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
D.Lgs 50/2016.

L’importo del subappalto non puo superare il 50 per cento dell’importo delle opere e non puo essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.

Qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui
all’articolo 35 o indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino attivita maggiormente esposte
a rischi di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della L. 6 Novembre 2012
n.190.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente
codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza
in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore;

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) Uappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

Art. 57 - Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
[’appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.

Nei casi previsti dall’art.105, c.13 D.Lgs. 50/2016 e su richiesta, la Stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 58 - Ultimazione dei lavori dei lotti di intervento

1.
2.

L’intervento verra realizzato in un unico lotto.
L’esecuzione dei lavori avverra come definito dal cronoprogramma e dagli elaborati di progetto, senza
intralcio per i residenti degli alloggi degli edifici oggetto dell'appalto, per tutta la durata dei lavori.
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Art. 59 - Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
il certificato di ultimazione; entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che "impresa appaltatrice é tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con 'approvazione del collaudo positivo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal capitolato speciale.

Entro sessanta giorni dal Certificato di Ultimazione dei Lavori ['Appaltatore, pena la non validita del
certificato, deve consegnare al Responsabile del Procedimento tutte le certificazioni di legge (L.
37/08, DPR 447/91, 392/94, 218/98 e 558/99, antincendio, ecc.) e i disegni "as-built" relativi alle
opere edili ed impiantistiche eseguite.

Art. 60 - Termini per il collaudo e/o certificato di regolare esecuzione

1.

Il certificato di collaudo viene redatto secondo le modalita previste dall’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
e art. 215 del D.P.R. 207/2010. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dallemissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

Il collaudo pud essere sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione nei modi indicati dallo stesso articolo
102.

Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare
la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 61 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo 'ultimazione dei lavori o immediatamente dopo ’accertamento sommario se questo ha
avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Responsabile del Procedimento.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,

lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa

per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, ’appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 62 - Rappresentanza dell’appaltatore - Direttore tecnico di cantiere

La direzione, l’assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al contratto, sono a carico
dell’appaltatore che nomina a tale scopo un Direttore Tecnico di cantiere con i poteri stabiliti dall'art.14 del
presente Capitolato.
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Il Direttore Lavori, per cause motivate dalla necessita di un’adeguata qualita del lavoro e della sua
organizzazione, puo esigere la sostituzione del Direttore di Cantiere, che dovra avvenire senza indugio.

Art. 63 - Qualita e accettazione dei materiali in genere

1.

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari
prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono
stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e
accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite
dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego,
'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell’Unione
europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei
lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di
ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, entro
60 giorni antecedenti il loro utilizzo, ’appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per |’approvazione, la
campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in
ogni sua parte 'opera oggetto dell’appalto. Qualora l'Appaltatore non presenti la campionatura di tutti i
materiali con schede tecniche appropriate entro i termini previsti, qualora altresi l'Appaltatore non
presenti alla Direzione Lavori almeno tre campioni diversi e secondo le indicazioni della D.L., sara ritenuto
responsabile di grave negligenza.

L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta |’appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Art. 64 - Oneri a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale ed al D.P.R. 207/2010, agli altri indicati nel presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, a perfetta regola d’arte. L’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei lavori, ed ha l'obbligo di richiedere tempestive
disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero chiari da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere.

Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i
pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere,
nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli, delle persone addette ai lavori e di terzi.

Durante i lavori di demolizione, !’appaltatore dovra porre in essere tutti gli accorgimenti necessari atti a
garantire l’integralita del fabbricato esistente, Durante i lavori |’Appaltatore si impegna a coordinare le
attivita di cantiere limitando al massimo i disagi per gli inquilini degli alloggi oggetto di intervento.

I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle
vie di accesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli, delle persone addette ai
lavori e di terzi.

La formazione di recinzione provvisoria di cantiere con tipologia approvata dalla D.L.; in particolare dovra
essere garantito durante i lavori, con maggior attenzione nelle demolizione dei manufatti in muratura
adiacenti alla struttura abitata, "abbattimento della rumorosita mediante idonea barriere di protezione
contro la propagazione del rumore, oltre alla praticabilita e la protezione delle vie di accesso al
condominio per tutta la durata dei lavori, con idonee recinzioni e protezioni approvate dalla D.L. e da
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

L’esecuzione delle opere previste dal progetto dovra garantire l'attivita abitativa per tutta la durata dei
lavori, pianificando per tempo con la Direzione Lavori, sulla scorta degli elaborati progettuali, al fine di
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

limitare i disagi per i residenti, organizzando le attivita di cantiere sulla base delle esigenze e la
pianificazione con ampio anticipo (almeno 7 giorni) dell’ingresso nei singoli appartamenti per l’esecuzione
dei lavori interni.

Il rispetto delle tempistiche previste dalla D.L. e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione,
per la realizzazione delle lavorazioni all’interno degli alloggi, al fine di non interrompere il funzionamento
degli impianti idricosanitario, elettrico e riscaldamento, salvo che per il tempo strettamente necessario ad
effettuare gli allacci.

L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa
appaltatrice a termini di contratto.

L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, le prove di tenuta per le tubazioni.

L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di laboratorio sulle terre da scavo da
riutilizzare o da allontanare dal cantiere.

La protezione degli arredi, degli oggetti e delle cose che non & opportuno spostare dal luogo delle
lavorazioni. Lo spostamento in luogo concordato con il Direttore dei Lavori ed il successivo ricollocamento
in sito degli arredi, degli oggetti e delle cose per i quali risulta necessaria tale operazione.

La rimozione di tutti gli apparecchiature di riscaldamento (caldaie, corpi scaldanti, stufe, ecc.) con
recupero ed deposito in un magazzino comunale degli elementi ancora utilizzabili come da indicazioni del
Direttore dei lavori e smaltimento delle rimanenti apparecchiature.

La rimozione e lo smaltimento dei materiali abbandonati nella parti comuni del piano seminterrato con
recupero ed deposito in un magazzino comunale degli elementi ancora utilizzabili come da indicazioni del
Direttore dei lavori e smaltimento delle rimanenti apparecchiature.

Lo sgombero dei materiali di rifiuto propri o lasciati da altre ditte con le modalita prescritte dalla legge.
Nell’esecuzione dei lavori ’Appaltatore curera che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano
scaricate nella rete fognaria dell’edificio e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare
nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in
materia.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; [’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, [’'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza.

L’esecuzione di opere campione di qualsiasi categoria di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, entro i primi 20
giorni dalla data del verbale di consegna lavori.

La fornitura e manutenzione, secondo le prescrizioni date dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore della
sicurezza, delle necessarie segnalazioni notturne, antinfortunistiche, antincendio ecc. sia ad uso dei
lavoratori che di terzi, nonché lo smontaggio e la rimessa in pristino di quelle segnalazioni esistenti che
risultassero temporaneamente improprie a causa della presenza del cantiere (es. segnalazione di percorsi
di sicurezza provvisoriamente inagibili).

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
materiale di cancelleria, telefono e fax, computer con posta elettronica.

La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Lo sviluppo progettuale di dettaglio di tutti quei particolari costruttivi che il direttore dei lavori ritenesse
necessario acquisire, da sottoporre alla sua approvazione.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del materiale di scorta, in eccedenza alla quantita
gia prevista) del contratto d’appalto, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, nelle
guantita previste dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e
che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
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22.

23.

24.

25.

26.
27.

La richiesta e l'ottenimento, a proprie spese, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti,
diversi dalla Stazione appaltante, Consorzi, rogge, privati, Provincia, AGAM, ENEL, ASL, Telecom e altri
eventuali, interessati direttamente o indirettamente ai lavori di tutti i permessi necessari; l’appaltatore
inoltre e tenuto a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere; e tenuto a richiedere ed a ottenere i
permessi e gli altri atti di assenso aventi natura definitiva e in generale deve direttamente operare per gli
allacciamenti, spostamenti, verifiche con gli Enti preposte ai sottoservizi. Sono a carico dell’Appaltatore
anche tutte le spese per occupazione di suolo pubblico necessarie alla formazione del cantiere.

Durante l’esecuzione dei lavori dovra essere garantito il libero accesso al cantiere dei preposti
dall’Amministrazione Appaltante al controllo dei lavori, nonché del personale che collabora con la
Direzione Lavori e alla Commissione sicurezza cantieri.

Predisporre il “piano scavi” e presentare all’ARPA una dichiarazione, sostitutiva di atto di notorieta, nella
quale verranno precisati quantita e qualita delle terre destinate all’utilizzo (reinterri), il sito di deposito e
i tempi previsti per lutilizzo, relativamente gli scavi e i reinterri nelle aree a verde.

La fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e
materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su
strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo, nonché la tempestiva
presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, e 'esecuzione delle
prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione dei lavori e/o
dalla Commissione di collaudo.

La redazione di elaborati "as-built” in scala adeguata per tutti gli impianti.

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi pubblici
e privati, adiacenti le opere da eseguire.

Art. 65 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

a)

L’appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il giornale dei lavori a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare [’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi,
stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, e
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori;

c) liste delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite;

d) Uappaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori; la documentazione fotografica, in formati
riproducibili agevolmente, a colori, eseguita con pellicola negativa e/o con fotocamere digitali, dovra
riprodurre in modo automatico e non modificabile la data e U’ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese;

e) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori |’Appaltatore deve eseguire a proprio carico il rilievo delle reti
impiantistiche e fognarie esistenti e produrre gli schemi dell’andamento degli scarichi fognari e delle
acque bianche con i dettagli degli allacciamenti, il tutto da sottoporre alla D.L. per approvazione.

Art. 66 - Custodia del cantiere

1.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Qualora le lavorazioni comportino la costituzione di aperture temporanee dell’involucro dell’edificio tali
da renderlo facilmente accessibile nelle ore notturne, ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre
1982, n. 646, 'appaltatore dovra predisporre la custodia continuativa affidata a personale provvisto di

29 di 57




COMUNE DI MONZA
Settore Progettazioni, Manutenzioni — Ufficio Manutenzione immobili residenziali
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
CASE COMUNALI VIA PISACANE, 4 - 2° LOTTO

Art.

qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione
dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro 51,65 a Euro 516,46.

67 - Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni minime di ml.
1,00 di base e ml. 2,00 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, e riportante quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

Il cartello dovra essere esposto in prossimita sulla recinzione di ingresso al condominio in posizione ben
visibile dal passaggio pubblico.

Art. 68 - Documenti da custodire in cantiere

a) Documenti generali:

progetto esecutivo dell'opera;

copia iscrizione CCIAA;

libro unico del lavoro;

registro infortuni vidimato dall'ASL di competenza territoriale;

il Piano di Coordinamento e Sicurezza;

cartello di identificazione del cantiere (ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del
01/06/1990 n. 1729/UL);

programma lavori;

i verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli Organi di Vigilanza

b) Documenti relativi alla prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 81 del 09/aprile/2008:

nomine;

copia della notifica inviata agli organi competenti (ASL ed Ispettorato del Lavoro) con l’indicazione del
responsabile del servizio protezione e prevenzione dell’impresa;

copia della lettera di incarico con l’indicazione del nominativo del Medico competente nominato
dall’impresa;

indicazione, anche a mezzo di avviso a tutti i lavoratori, dei lavoratori addetti alle emergenze: pronto
soccorso ed antincendio;

indicazione, anche a mezzo di avviso, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

copia del documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di sicurezza;

copia dei documenti che attestano ’attivita informativa e formativa erogata nei confronti dei lavoratori;
copia del piano di sorveglianza sanitaria;

registro delle visite mediche cui dovranno essere sottoposti i Lavoratori per gli accertamenti sanitari
preventivi e periodici; esso dovra sistematicamente contenere il giudizio di idoneita, il tipo di
accertamento eseguito, le eventuali prescrizioni e le successive scadenze;

certificati di idoneita per eventuali lavoratori minorenni;

copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica;

c) Documenti relativi alle Imprese subappaltatrici (ai sensi della Legge 55/1990):

copia iscrizione alla CCIAA;

autorizzazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza;

attestazione SOA;

certificati regolarita contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile;

nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento: certificati di verifica periodica e della fotocopia del
libretto;

copia del Piano di Sicurezza sottoscritto dall'lmpresa subappaltatrice;

documento sottoscritto dalllmpresa subappaltatrice indicante il Direttore tecnico di cantiere e della
Sicurezza.

d) Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti:

apparecchi di sollevamento:

- libretto di omologazione relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale;

- copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg.;

- verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale);

- verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di sollevamento
con portata superiore ai 200 Kg. (annuale);

ponteggi metallici:
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- libretto del ponteggio fornito dal fabbricante (copia autorizzazione ministeriale, relazione tecnica,
istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, schemi di montaggio possibile, calcoli di progetto con
indicati i sovraccarichi massimi ammissibili);

- progetto esecutivo, relativo alla realta specifica in cui si sta operando firmato dal Direttore tecnico di
cantiere abilitato a sensi di Legge.;

- progetto esecutivo per ponteggi superiori ai 20,00 m. di altezza o aventi configurazioni complesse
firmato da professionista abilitato;

impianti elettrici del cantiere:

- dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico completo di schema dell’impianto realizzato, della
relazione dei materiali impiegati e del certificato di abilitazione dell’installatore rilasciato dalla
Camera di Commercio (Legge 46/1990 Art. 9-12);

- dichiarazione di conformita dei quadri elettrici a cura dell’installatore completo di schema di cablaggio
e riferimento alle norme applicabili;

impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche:

- copia della denuncia dell’impianto di messa a terra mod. B, vidimata dall’ISPESL (DPR 547/1955 Art.
328) con schema dell’impianto e richiesta di omologazione;

- richiesta di verifica dellimpianto di messa a terra effettuata prima della messa in servizio e ad
intervalli non superiori ai due anni (DPR 547/1955 Art. 328);

- copia della denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche mod. A, vidimata
dall’ISPESL (DPR 547/1955 Art. 39);

macchine ed attrezzature di lavoro

- copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni
effettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.

Art. 69 - Adempimenti di fine lavori

1.

Entro 30 giorni dalla fine dei lavori I’Appaltatore dovra consegnare al Direttore dei lavori al seguente

documentazione:

- elaborati grafici e relazioni specialistiche “AS BUILT” relativi agli impianti realizzati;

- dichiarazioni di conformita ai sensi delle vigenti normative di tutti gli impianti installati, completi di
ogni allegato, debitamente aggiornato.

- certificazioni riguardanti le caratteristiche dei manufatti posati;

- referenze riguardanti le case produttrici dei materiali posati ed ogni altra utile indicazione per il
reperimento a distanza di tempo dei pezzi di ricambio;

- manuali di istruzione e di manutenzione di tutti i macchinari, dispositivi ecc. messi in opera

- ogni altra documentazione necessaria ad integrare il fascicolo informativo allegato al piano di sicurezza

a distanza di quattro mesi dalla conclusione dei lavori |’Appaltatore dovra eseguire un controllo completo

dei macchinari e degli altri dispositivi posati per verificarne la funzionalita. L’attestazione dell’avvenuta

esecuzione di tale operazioni a cura dell'Appaltatore costituira elemento integrante alle operazioni di

collaudo.

Art. 70 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per U’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto sara soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); Ul.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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Art. 71 - Commissione sicurezza cantieri

1.

La Commissione Sicurezza Cantieri svolgera attivita di monitoraggio per la verifica dell’esistenza di regolari
condizioni di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, della corretta applicazione della normativa assistenziale
previdenziale, e del rispetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro nei confronti del personale
impiegato.

La Commissione avra accesso presso i competenti Uffici Comunali preposti alla stipulazione dei contratti
d’appalto e di subappalto e prequalificazione delle imprese aggiudicatarie;

La Commissione avra libero accesso nei cantieri di lavori pubblici del territorio di Monza e presso i
competenti Uffici Comunali per l'esame della documentazione indicata al paragrafo 2.

La Commissione decidera, a sua discrezione, tempi e modalita delle verifiche in cantiere previa
consultazione con il Coordinatore della Sicurezza ed il Direttore dei Lavori.

La Commissione, se, nel corso della verifica, in cantiere, dovesse accertare ’esistenza di condizioni di
insicurezza dei luoghi di lavoro tali da costituire un pericolo immediato alla incolumita fisica dei lavoratori,
ne dara comunicazione al Direttore responsabile del cantiere ed al Coordinatore per la fase di esecuzione
dei Lavori, perché si provveda alla sospensione immediata della attivita sino ad avvenuto ripristino delle
condizioni di sicurezza. Negli altri casi di accertata violazione della normativa di prevenzione
antinfortunistica e/o di quella relativa alla tutela previdenziale ed assistenziale, e/o della contrattazione
collettiva nazionale, la Commissione informera il Committente ed il Coordinatore della fase di esecuzione
dei lavori, nonché il Direttore responsabile del cantiere, delle violazioni accertate, con invito a ripristinare
le condizioni di sicurezza e a sanare le irregolarita assistenziali, previdenziali e contrattuali riscontrate.
Nella eventualita che la Commissione, ad una ulteriore verifica di cantiere, accertasse il mancato
adempimento delle violazioni contestate, essa ne dara formale comunicazione al Committente ed alla ASL
per i provvedimenti di competenza.

Il Comune di Monza & impegnato nella lotta tesa a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorendo
’emersione del lavoro sommerso, garantendo il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e
di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo.

A tal fine, il Comune di Monza ha aderito allACCORDO PER LA REGOLARITA E SICUREZZA DEL LAVORO NEL
COMPARTO DELLE COSTRUZIONI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA stipulato in data 12
Luglio 2012 ed allegato al presente Capitolato affinché sia fatto conoscere a tutti i partecipanti agli
esperimenti di gara di evidenza pubblica indetti dall’Amministrazione Comunale, i quali produrranno un
impegno scritto a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione.

Art. 72 - Disposizioni antimafia - Codice Antimafia D.Lgs. 159/2011

1.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del Codice Antimafia D.Lgs 159/11, emergano
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa o imprese interessate a qualsiasi titolo
allesecuzione dei lavori si avra la risoluzione di diritto del contratto con lappaltatore e la revoca
immediata dell'autorizzazione al subcontratto.
Sono oggetti alla preventiva comunicazione della Stazione Appaltante gli affidamenti di sub-contratti che
non possano classificarsi come subappalti, appartenenti alle seguenti categorie:
- trasporto di materiale a discarica;

fornitura e/o trasporto terra;

fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

fornitura e/o trasporto di bitume;

smaltimento di rifiuti;

noli a caldo e a freddo di macchinari;

forniture di ferro lavorato per opere in cemento armato;
- servizi di guardiania dei cantieri;
L'impresa aggiudicataria, le imprese subappaltatrici ed ogni altro soggetto che intervenga a qualunque
titolo nella realizzazione dellintervento, si obbligano a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia
ed all'Autorita Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di
protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di
un suo rappresentante o di un suo dipendente , nonché a segnalare alla Prefettura ed alla Stazione
Appaltante la formalizzazione di tale denuncia. Linosservanza dellimpegno integra una fattispecie di
inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto
d'Appalto;
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E' fatto obbligo alllmpresa aggiudicataria e alleventuale subappaltatore di trasmettere, almeno sette
giorni prima delliinizio dei lavori nonché entro due giorni in caso di modifiche successive, l'elenco
nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In caso di inottemperanza, &
facolta della Stazione Appaltante recedere dal vincolo contrattuale, previa comunicazione scritta.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO, ORDINE DA
TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 73 - Norme generali di esecuzione dei lavori

Tutti i lavori e tutte le forniture dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con materiali di prima
scelta, con capaci maestranze e con le cautele e la diligenza dovute, in piena conformita ai disegni e in
relazione alle prescrizioni della presente descrizione delle opere ed alle norme tecniche, nonché agli “ordini di
servizio” che la Direzione Lavori comunichera all’Impresa nel modo che riterra piu opportuno nei singoli casi.
Alla costruzione, in tutti i suoi casi particolari, si applicheranno le norme e Regolamenti di Legge vigenti.
L’Impresa € tenuta al controllo e all’osservanza di quanto sopradetto.

| lavori che non si riconoscono eseguiti con dovuta diligenza ed abilita, né con buoni materiali, debbono essere
rifatti senza che, per tale giudizio insindacabile della D.L.; Ulmpresa possa rifiutarsi di eseguirli o trarne
argomento per chiedere per essi compenso di sorta o proroga ai termini di ultimazione dei lavori.

L’Impresa deve infine prestare la maggiore cura e attenzione per il buon andamento dei lavori ed evitare che
tutte le opere eseguite, anche se escluse dall’appalto in oggetto, siano danneggiate durante ’esecuzione dei
lavori.

In caso contrario 'Impresa € tenuta a rimediare a proprie spese i danni prodotti. Per ogni tipo di opera,
Ulmpresa avra U'obbligo di presentare per |’approvazione i campioni di tutti i materiali occorrenti alla
realizzazione. L’Impresa dovra ottemperare inoltre a tutte le disposizioni contenute nel Piano della Sicurezza
allegato al contratto.

Art. 74 - Impianto di cantiere ed opere provvisionali

L’impresa dovra predisporre, secondo le disposizioni del C.S.E., opportuno impianto di cantiere, completo di
cesata di delimitazione dell'area operativa, del suo mantenimento durante tutta la durata dei lavori, e di tutto
qguanto occorrente allo svolgimento delle attivita lavorative previste, con particolare riguardo alle prescrizioni
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, compreso lo smobilizzo e la pulizia dei luoghi alla fine dei
lavori.

L’Impresa dovra fornire e porre in opera apposito cartello con indicati Proprieta, Progettista, D.L., Calcolatore
e D.L. delle strutture, Coordinatore della Sicurezza, Impresa, estremi dell’approvazione del progetto, etc.,
secondo le indicazioni dell’allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per facilitare lo svolgimento del lavoro di cantiere, sia dell’Impresa principale sia di eventuali altri fornitori ed
installatori, agli ingressi e nel cantiere deve essere ben disposta e visibile l’occorrente segnaletica per la
responsabilita e la sicurezza del lavoro. L’impresa € responsabile del rispetto di tutte le norme
antinfortunistiche prescritte per Legge. Gli accessi al cantiere devono essere muniti di adeguate serrature e
chiusure di sicurezza, di campanello ben visibile, di cassetta di sicurezza, di cassetta postale, del numero civico
se esiste.

Tutte le apparecchiature di cantiere devono essere ubicate e usate in maniera tale che il loro funzionamento
non rechi danno o disturbo, oltre il normale tollerato, a terzi, le stesse devono essere nuove e comunque
revisionate (con certificato di revisione) per U'inizio del lavoro; la loro manovra deve essere riservata solo al
personale idoneo.

Il cantiere deve essere munito di un idoneo servizio igienico e di un locale spogliatoio, come previsto per legge.
Il cantiere deve essere munito fin dall’inizio dei lavori di un locale da adibire ad ufficio, esclusivamente a
disposizione della D.L., riscaldato, arieggiato, illuminato anche naturalmente, con attrezzature d’ufficio per le
esigenze da esplicare in cantiere. | locali devono essere ubicati in posizione tale che siano accessibili
direttamente dall’esterno o attraverso passaggi nel cantiere idonei e protetti. | punti fissi di ogni natura
devono essere protetti e comunque sempre agibili. L’'Impresa deve sempre essere in grado di fornire
nell’ambito del cantiere locali idonei al magazzinaggio di materiali di forniture extra contratto con le modalita
specificate nel contratto di appalto e senza pretendere oneri aggiuntivi.

Deve essere tenuta a disposizione della D.L. o di visitatori autorizzati una dotazione di caschi di sicurezza. Per
svolgere le proprie attivita I'Impresa e tenuta al nolo dei trabattelli completi, conformi alle normative vigenti
in materia di sicurezza, compresi trasporti, montaggio e smontaggio; Il tutto nel rispetto dei contenuti del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, e fatti salvi gli oneri a carico dell’Appaltatore di cui al relativo articolo
del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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Art. 75 - Interventi di demolizione e rimozione

Tutti gli interventi di demolizione e rimozione sono da intendersi comprensivi del trasporto dei materiali e
delle macerie al piano di carico, il carico, il trasporto alle discariche e i relativi corrispettivi per lo smaltimento
in discarica. Nel presente progetto, sono previsti gli interventi identificati negli elaborati grafici, in particolare
le compromissione tra stato di fatto e progetto.

Art. 76 - Tracciamenti

Il tracciamento delle opere da eseguire sara fatto dall’Impresa a sua cura e spese in base ai disegni che le
saranno forniti all’uopo dalla D.L.

L’Impresa dovra a tale scopo avere disponibili gli strumenti topografici necessari ed i loro accessori, nonché il
personale esperto e dovra fissare sul terreno i segnali ove ne fosse il caso.

Qualora la D.L. intendesse modificare un tracciato gia effettuato, l'Impresa dovra ripeterlo senza pretendere
alcun compenso, fino ad ottenere |’approvazione della D.L.

Per quanto i tracciamenti siano verificati dal personale designato dalla D.L., sara sempre unica e sola
responsabile della loro esattezza !’Impresa, la quale dovra in ogni tempo sino al collaudo finale, se necessario
demolire e riformare a proprie spese quelle opere che non fossero state tracciate esattamente secondo i piani
e i disegni consegnategli.

Art. 77 - Allacciamenti

Sono a carico dell’lImpresa e quindi compresi nel prezzo d’appalto gli oneri derivanti dalle opere murarie di
tubazioni, di scavo, di reinterro, di ripristino di suolo pubblico o privato, nonché gli oneri derivanti da
assistenza agli Enti per gli allacciamenti relativi a: impianto idrico, elettrico, telefonico, fognario e gas fino ai
punti di consegna, ad esclusione del contributo di allacciamento richiesto dai vari Enti che rimane a carico
della Committente.

Dal punto di consegha (contatore) sono a carico dell’Impresa appaltatrice, le tubazioni passacavo, i cavi
elettrici e telefonici, le tubazioni del gas e dell’acqua.

L’Impresa dovra prendere contatto con i vari Enti per ottenere i dati tecnici e le disposizioni per i lavori dei
vari impianti di sua competenza contrattuale.

La Committente rimane sollevata da ogni responsabilita derivante dall’esecuzione di detti lavori.

Art. 78 - Opere in muratura

Le murature (chiusura cassonetti, ecc.) ed i ripristini devono essere realizzati nel rispetto di quanto contenuto
nel D.M. 14 gennaio 2008 e relativa normativa tecnica vigente.
Malte per Murature: Acqua e sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le
caratteristiche tecniche di cui agli articoli "Norme Generali" e "Acqua, Calci, Cementi ed Agglomerati
Cementizi".
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte € consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da
una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli
eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte non devono essere difformi a
quanto riportato nel D.M. 14 gennaio 2008 e alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617.
| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni
nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute
equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di
cui al D.M. 14 gennaio 2008.
La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilita e di
prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998- 2 e, secondo quanto
specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di
attestazione della conformita indicato nella Tabella 11.10.11 del medesimo D.M.
Murature in Genere: Criteri Generali per 'Esecuzione: Nella costruzione delle murature in genere verra curata
la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi,
sfondi, canne e fori per:

il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico

acqua usata, immondizie, ecc.);

per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
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Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento
sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca e
riempia tutte le connessure. | giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa
all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i
giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.

La Direzione dei Lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani, di porte e finestre siano collocati degli
architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo
spessore del muro ed al sovraccarico.

Art. 79 - Opere di tinteggiatura, verniciatura e coloritura

Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture: Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o
verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle superfici interessate (raschiatura,
scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con modalita e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del
lavoro. In particolare dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da
macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovra essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone difficilmente
accessibili.

L’applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all’uso e preparati nei modi stabiliti
dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni
con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le
informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per I’ impiego dei
materiali.

La temperatura ambiente non dovra in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovra
essere compresa frai5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidita relativa.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto,
salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in
presenza di vento.

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondita, dalle
correnti d'aria, dalla polvere, dallacqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e di
degenerazione in genere.

L'Appaltatore dovra adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e macchie di
pitture, vernici, smalti sulle opere gia eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi,
apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per
l’eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle
lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per
non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o
protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile allAppaltatore.

L'Appaltatore dovra procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali danni
conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere,
dall’acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione
delle forniture, dalla mano d’opera per applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere
conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.
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Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovra essere completamente
essiccata o indurita e, inoltre, dovra essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani gia applicate,
utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori
qualita.

Il colore di ogni mano di pittura dovra essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare
zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sara a sfavore dellAppaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo l'applicazione
di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della
Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita
che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere lapprovazione della
Direzione dei Lavori. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di
tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di
elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice
protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento
della completa uniformita della superficie.

Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e
rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle
successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, di
stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera all’applicazione di una mano di imprimitura
(eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice
del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in conformita
con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

TEMPERA: Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d’arancio a coprire
interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale
imprimitura a due o piu mani.

TINTEGGIATURA LAVABILE: Tinteggiatura lavabile del tipo:

a) a base di resine vinil-acriliche;

b) a base di resine acriliche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a
rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani;

Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

a) pittura oleosa opaca;

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

c) pitture uretaniche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a
rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani.

RESINE SINTETICHE: Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante
+solvente), essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza
presentare manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sara del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo con
resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovra essere a base di resine sintetiche in emulsione con
pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data
anche in pil mani, per una quantita minima di kg.1,2/mgq. posta in opera secondo i modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;

b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.
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FONDI MINERALI: Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici,
trattati con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture
formanti pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed
il colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media
percentuale piu o meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed
aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale
simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,
coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con
pennello in tre mani previa preparazione del sottofondo.

PRIMER AL SILICONE: Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario
per il trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidita da porre in opera a pennello o a rullo previa
pulizia superficiale delle parti da trattare.

CONVERTITORE DI RUGGINE: Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante
la posa in opera di due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione
acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicita, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con
adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.

VERNICE ANTIRUGGINE: Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con
funzioni sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante
’applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilita
e resistenza agli urti, permeabilita al vapore d’acqua ed all’ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un
contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli
ferrosi e non, in almeno due mani;- verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di
piombo mescolato con piccole quantita di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente
previa preparazione del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE: Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine
sintetiche (polimeri cloro vinilici, ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al
deperimento in generale, avranno adeguate proprieta di aereazione e saranno di facile applicabilita.

RESINE EPOSSIDICHE: Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/mq. 0,60) da
applicare su superfici gia predisposte in almeno due mani.

SMALTO OLEOSINTETICO: Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari
additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalita
d’uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme gia citate e dovranno, inoltre, garantire
la durabilita, la stabilita dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo
sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a
basso contenuto di tossicita, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due
mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice antiruggine. | tempi di essiccazione saranno
intorno alle 6 ore.

IMPREGNANTE PER LEGNO: Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalita o trasparente da
applicare su superfici precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente
ed una seconda mano con minor quantita di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di
almeno 8-10 ore.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 80 - Opere da stuccatore

Le opere da stuccatore vengono generalmente eseguite in ambiente interni, oppure possono essere eseguite in
ambienti esterni di particolare tipo (porticati, passaggi ed androni).

| supporti su cui vengono applicate le stuccature devono essere ben stadiati, tirati a piano con frattazzo,
asciutti, esenti da parti disaggregate, pulvirulente ed untuose e sufficientemente stagionati se trattasi di
intonaci nuovi. Le stesse condizioni valgono anche nel caso di pareti su calcestruzzo semplice od armato.

Le superfici di cui sopra, che risultino essere gia state trattate con qualsiasi tipo di finitura, devono essere
preparate con tecniche idonee a garantire la durezza dello stucco.
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Nelle opere di stuccatura, di norma deve essere impiegato il gesso ventilato in polvere, appropriatamente
confezionato in fabbrica, il quale verra predisposto in acqua e rimescolato sino ad ottenere una pasta
omogenea, oppure verranno aggiunti altri prodotti quali calce super ventilata, polvere di marmo, agglomerati
inerti, coibenti leggeri o collante cellulosico.

Esclusi i lavori particolari, l'impasto per le lisciatura deve ottenersi mescolando il gesso con il 75% di acqua
fredda.

Per le lisciature di superfici precedentemente con intonaco di malta bastarda, limpasto deve essere composto
da una parte di calce adesiva, precedentemente spenta in acqua e da due parti di gesso ventilato in polvere
sempre con l'aggiunta di acqua.

In qualsiasi opera di stuccatura, 'Appaltatore e ritenuto unico responsabile della corretta esecuzione della
stessa, rimangono pertanto a suo completo e totale carico gli oneri di eventuali rappezzi e rifacimenti, per
lavori in cui risultassero difetti di esecuzione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 81 - Esecuzione delle pavimentazioni

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il

transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione & svolta
dal terreno).

Tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non e diversamente descritto negli altri

documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle

categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato puo assolvere

una o piu funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche
impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti
meccanici sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche,
ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali;

6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai
liquidi dai vapori;

7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;

8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di
collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;
strato impermeabilizzante (o drenante);
il ripartitore;
strato di compensazione e/o pendenza;
il rivestimento.
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Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali
indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

1)

2)

9)

Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia
date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste
acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o
cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei
giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni
gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di
calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi
di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilita chimico
fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo
strato successivo.

Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi
particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli
spessori e/o quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che
puo provocare scarsa resistenza od adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e
nelle condizioni ambientali (temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore
(norma UNI 10329).

Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli
elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza
(bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni
superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di
maturazione.

Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo
al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo "Esecuzione di Coperture Continue
(Piane)".

Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo "Esecuzione di
Coperture Continue (Piane)".

Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento per i
prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuita
dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai
bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i
risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di
gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilita
meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli
strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i materiali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

1)

Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di
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portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle operazioni di costipamento con
opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello
strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In
caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di
separazione e/o scorrimento.) si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiali quali sabbia,
ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti non tessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si
adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato
resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili
si curera la continuita dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di
incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali.

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per
la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni
della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curera la corretta esecuzione
degli spessori, la continuita degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; e
ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale
identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o chimica o comunque
scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento
dell'esecuzione.

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curera, a seconda
della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si
curera in particolare, la continuita e regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.),
lesecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curera inoltre limpiego di criteri e macchine secondo le
istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di
presa e maturazione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 82 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni
a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa,
usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne
la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati
nell'elenco del presente Capitolato.
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| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 83 - Qualita e provenienza dei materiali

| materiali da impiegarsi per ogni categoria di lavoro dovranno essere dei migliori e forniti da primarie ditte o,
comunque, di gradimento della Direzione Lavori, il cui giudizio sulla qualita dei materiali € insindacabile.
Pertanto una provvista ritenuta non idonea dalla Direzione Lavori dovra essere immediatamente asportata a
complete cura e spese dell’Appaltatore, senza che questi possa fare opposizioni o sollevare eccezioni di sorta.

L’acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose

- Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti si accettazione vigenti al momento
dell’esecuzione dei lavori. La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente,
perfetta ed uniforme cottura, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che,
mescolata con la sola quantita di acqua dolce necessaria all’estinzione, si trasformi completamente in una
pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene
decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

- | cementi da impiegarsi in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. 3
giugno 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 17 luglio 1968, n. 180. Essi dovranno essere conservati in
modo da restare perfettamente riparati dall’umidita.

- Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre
1939, n. 2230.

- Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti e ben riparati
dall’umidita.

- Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovranno avere le qualita
stabilite dal D.M. 27 luglio 1985, allegato I. La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da
passare attraverso uno straccio con maglie circolari del diametro di 2 mm, per murature in genere, e del
diametro di 1 mm, per gli intonaci e le armature di paramento o in pietra da taglio. L’accettabilita della
sabbia, dal punto di vista del contenuto in materie organiche, verra definita con i criteri indicati
nell’allegato | del D.M. 3 giugno 1968, sui requisiti di accettazione dei cementi. Le dimensioni delle ghiaie e
dei pietrischi, dovranno essere tali da non superare il 60% dell’interferro, per le strutture armate, e, per le
strutture in generale, il 25% della minima dimensione strutturale.

- La malta a ritiro controllato & una malta premiscelata in polvere composta da cementi ad alta resistenza,
inerti selezionati, speciali additivi e fibre sintetiche secondo formule particolari, sviluppate nei laboratori di
produzione. Deve possedere delle elevatissime resistenze meccaniche alla flessione e alla compressione, un
modulo elastico, un coefficiente di dilatazione termica e un coefficiente di permeabilita al vapore acqueo
simili a quelli del calcestruzzo di alta qualita; deve essere impermeabile all’acqua e garantire una ottima
adesione al supporto esistente.

- Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito. Quando impiegate nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere
alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103. Nel caso di murature non portanti le
suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle della norma UNI 8942/2. Gli
elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata
attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti
di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra. E facolta del Direttore dei lavori richiedere un
controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le
caratteristiche dichiarate dal produttore.

- | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi
dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26 marzo 1980 ed alle norme UNI vigenti e
presentare, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti: Il ferro comunque dovra essere di prima
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qualita, duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa, dovra essere malleabile, liscio alla superficie
esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita; l’acciaio, nella
varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semi duro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature,
di bruciature e di altre soluzioni di continuita. Gli acciai per "armatura del calcestruzzo normale devono
rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 9 gennaio 1996 attuativo della L. 5 novembre 1971,
n. 1086 e relative circolare esplicative. E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.

- Tutti i prodotti sigillanti, adesivi, geotessili vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei
lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il
campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. In particolare:

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole, i giunti tra
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con
funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi
alla destinazione d’uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: compatibilita chimica con il
supporto al quale sono destinati; diagramma forza/deformazione (allungamento) compatibile con le
deformazione elastiche del supporto al quale sono destinati; durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili
nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non
pregiudichino la loro funzionalita; durabilita alle azioni chimiche - fisiche di agenti aggressivi presenti
nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione. Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende
comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o € in possesso di
attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati
dalla Direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente e alla destinazione d’uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri
usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la
produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla
destinazione d’uso, si intendono i prodotti forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: compatibilita
chimica con il supporto al quale sono destinati; durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili alle condizioni
di impiego, cioé con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro
funzionalita; durabilita alle azioni chimico - fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o
nell’ambiente di destinazione; caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante
l'uso. Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad
una norma UNI e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costruire strati i separazione, contenimento, filtranti e di
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in
tessuti e non tessuti. Quando non é specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso,
si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche secondo i modelli di controllo riportati nelle
norme: UNI 8279/1/3/4/12/13/17 e UNI 8969. Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende
comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o in possesso di attestato di conformita; in loro
mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. Dovra inoltre
essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).
Per i non tessuti dovra essere precisato: se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco, se il
trattamento legante € meccanico, chimico o termico e il peso unitario.
Ai sensi dell’articolo 15 del Capitolato Generale, i materiali e i componenti devono corrispondere alle
prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera
solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo
138 del Regolamento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori
puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto;
in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
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Art. 84 - Esecuzione opere di impiantistica elettrica

Le modifiche degli impianti interni agli alloggi dovranno essere eseguite e coordinate in _modo da
consentire agli abitanti ’utilizzo delle utenze senza che vi siano interruzioni continuative superiori alle 6
ore.

I materiali da impiegarsi per ogni categoria di lavoro dovranno essere dei migliori e forniti da primarie ditte o,
comunque, di gradimento della Direzione Lavori, il cui giudizio sulla qualita dei materiali € insindacabile.
Pertanto una provvista ritenuta non idonea dalla Direzione Lavori dovra essere immediatamente asportata a
complete cura e spese dell’Appaltatore, senza che questi possa fare opposizioni o sollevare eccezioni di sorta.

Generalita - Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti
allambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche,
corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i materiali e
gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEl e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove
queste esistano. Per i materiali la cui provenienza & prescritta dalle condizioni del presente Capitolato
Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. Nella
scelta dei materiali € raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del
CEl e la lingua italiana.

Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina

Sono da impiegarsi apparecchi da incassi modulari e componibili. Gli interruttori devono avere portata di 16
A; negli edifici residenziali € ammesso luso di interruttori di portata di 10 A; le prese devono essere di
sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare impianti di
segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc. La serie deve consentire linstallazione di
almeno 3 apparecchi interruttori nella scatola rettangolare normalizzata, mentre, per impianti esistenti, deve
preferibilmente essere adatta anche al montaggio in scatola rotonda normalizzata. | comandi e le prese
devono eventualmente anche poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione IP 40 e/0
IP 55.

Prese di corrente - Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice,
lavastoviglie, cucina ecc.) devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore
bipolare con fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico.

Apparecchiature modulari con modulo normalizzato - Le apparecchiature installate nei quadri di comando e
negli armadi devono essere del tipo modulare e componibili con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente
normalizzato EN 50022 (norme CEIl 17-18).

In particolare:

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con potere di
interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari;

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale limpianto (ad esempio,
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di
corrente CE ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori
automatici di cui al punto a);

c) gliinterruttori con relé differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie di
cui ai punti a) e b), nonché essere del tipo ad azione diretta;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere
modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta
preferibilmente di distinguere se detto intervento € provocato dalla protezione magnetotermica o dalla
protezione differenziale. E ammesso limpiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere
di interruzione con dispositivo associato di almeno 4500 A;

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione
dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori
(alimentazione dal basso).

Gli interruttori di cui alle lettere ¢) e d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e interamente assiemati
a cura del costruttore.
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Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione - Qualora vengano usati interruttori modulari
negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c. elevate (fino a 30 KA), gli interruttori automatici
magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato potere di interruzione in categoria di impiego P2 (norme CEl
15-5 e art. 9.15 del presente capitolato).

Quadri di comando e di distribuzione in materiale isolante - Negli ambienti in cui la Committenza lo ritiene
opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si dovranno installare quadri in materiale isolante.
Questi devono avere attitudine a non innescare lincendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo secondo la
tabella di cui all' art. 134.1.6 delle norme CEl 64-8, e comunque, qualora si tratti di quadri non incassati, devono
avere una resistenza alla prova del filo incandescente (glow-fire) non inferiore a 650°C.

I quadri devono essere composti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per consentire il
cablaggio degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato allambiente di
installazione e comunque non inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve avere apertura a 180 gradi.
Questi quadri devono consentire un‘installazione del tipo a doppio isolamento.

Prove dei materiali

La D.L. indichera preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da
precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti a tali prove non
faranno carico alla Committenza, la quale si assumera le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove
propri incaricati. Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di Qualita
Italiano o equivalenti ai sensi della legge n. 791 del 18 ottobre 1977.

Accettazione - Tutti i materiali e le forniture devono essere preventivamente sottoposti ad approvazione della
D.L. con apposita “scheda di sottomissione materiale” redatta a cura dell’Esecutore potranno essere posti in
opera solo dopo l'accettazione scritta da parte della D.L., la quale dovra dare il proprio responso entro 7 giorni
dalla presentazione delle schede e/o campionatura.

La Ditta appaltatrice non dovra porre in opera materiali rifiutati dalla D.L., provvedendo quindi ad allontanarli
dal cantiere.

Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti - Durante il corso dei lavori, la D.L. si riserva di eseguire
verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire
qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto approvato.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché
in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che puo essere utile allo scopo sopra
accennato.

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare
verbale.

Verifica provvisoria e consegna degli impianti - Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato
da parte della Direzione dei lavori, la Committenza ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se
il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.

In tal caso, pero, la presa in consegna degli impianti da parte della Committenza dovra essere preceduta da una
verifica provvisoria degli stessi, che abbia esito favorevole.

Qualora la Committenza non intenda avvalersi della facolta di prendere in consegna gli impianti ultimati prima
del collaudo definitivo, puod disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda
alla verifica provvisoria degli impianti.

E pure facolta della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli
impianti abbia luogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che
siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e in particolare dovra
controllare:

- lo stato di isolamento dei circuiti;

- la continuita elettrica dei circuiti;

- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;

- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
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La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, linizio del funzionamento degli
impianti a uso degli utenti ai quali sono destinati. A ultimazione della verifica provvisoria, la Committenza
prendera in consegna gli impianti con regolare verbale.

Collaudo definitivo degli impianti elettrici

Il collaudo definitivo dovra accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
lesecuzione e la funzionalita siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato
Speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso
dell'esecuzione dei lavori.

Si dovra procedere alle seguenti verifiche di collaudo:

- rispondenza alle disposizioni di legge;

- rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;

- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

- rispondenza alle norme CEl relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.
In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:

a) che siano state osservate le norme tecniche generali di cui ai punti 1, 2, 3, dellart. 9 del presente
Capitolato Speciale;

b) che gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni,
richiamate nel par. 2 dell'art. 4, inerenti lo specifico appalto, precisate dallCommittenza nella lettera di
invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate - in caso di
appalto-concorso - nel progetto-offerta della Ditta aggiudicataria e non siano state concordate modifiche
in sede di aggiudicazione dell'appalto;

c) gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di
aggiudicazione dell'appalto;

d) i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nellart. 5, siano
stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;

e) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria.

Anche del collaudo definitivo verra redatto regolare verbale. 19.2.1 Esame a vista

Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle
prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi
allimpianto installato. Il controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso,
sia conforme alle relative Norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle
prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza.

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:

- protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;

- presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, polarita, scelta del tipo di apparecchi e
misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e protezione,
fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
E opportuno che tali esami inizino durante il corso dei lavori.

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di
identificazione

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nellimpianto utilizzatore siano del tipo
adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dellambiente, nonché correttamente dimensionati in
relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli
convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle
tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di
identificazione, ove prescritti.

Verifica delle stabilita dei cavi - Si deve estrarre uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due
pozzetti successivi e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La
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verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente a una percentuale
compresa tra 1% e il 5% della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalle norme CEl 11-11 (Impianti
elettrici degli edifici civili) si devono aggiungere, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e nelle
costruzioni modulari, le verifiche relative al rapporto tra diametro interno del tubo o condotto e quello del
cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, e al dimensionamento dei tubi o condotti.

Quest'ultima verifica si deve effettuare a mezzo di apposita sfera come descritto nelle norme CEIl per gli
impianti sopraddetti.

Misura della resistenza di isolamento - Si deve eseguire con limpiego di un chmmetro la cui tensione continua
sia di circa 125 V, nel caso di muratura su parti di impianto di categoria O, oppure su parti di impianto
alimentate a bassissima tensione di sicurezza, e di circa 500 V, nel caso di misura su parti di impianto di 1a
categoria.

La misura si deve effettuare tra limpianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) e il circuito di terra, e
fra ogni coppia di conduttori tra loro e, durante lo svolgimento della stessa, gli apparecchi utilizzatori devono
essere disinseriti. La misura é relativa a ogni circuito, intendendosi per circuito la parte di impianto elettrico
protetto dallo stesso dispositivo di protezione.

I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:

- 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.

I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
- 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.

Misura delle cadute di tensione - La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio
dellimpianto e il punto scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel
secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione).

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel
caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale
scelto come base per la determinazione delle sezioni delle condutture.

Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla
determinazione della caduta di tensione percentuale.

Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi - Si deve controllare che:

- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle
condizioni dellimpianto e della sua alimentazione;

- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori
protetti dagli stessi.

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti - Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra
descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (norme CEl 64-8).

Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.Lgs. 81/2008 va redatta e inviata la dichiarazione di
conformita in accordo a quanto specificato dal DPR 462/01.

Si devono effettuare le seguenti verifiche:

a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni,
materiali e modalita di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni.
Occorre inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di
terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;

b) misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che andra effettuata con appositi strumenti di misura
o con il metodo voltamperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione, che vanno
posti a una sufficiente distanza dallimpianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in modo
corretto quando siano sistemati a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima
dell'impianto stesso; quest'ultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto, puo assumersi pari alla sua
lunghezza. Una pari distanza deve essere mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario;

¢) controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con lintervento nei tempi previsti dei
dispositivi di massima corrente o differenziale. Per gli impianti con fornitura in media tensione, detto
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valore va controllato in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di
energia elettrica;

d) quando occorre, misure delle tensioni di contatto e di passo, che vengono di regola eseguite da
professionisti, ditte o enti specializzati. Le Norme CEl 64-8 forniscono le istruzioni necessarie per
effettuare le suddette misure;

e) nei locali da bagno, la verifica della continuita del collegamento equipotenziale tra le tubazioni
metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il
collegamento equipotenziale e il conduttore di protezione. Tale controllo € da eseguirsi prima della
muratura degli apparecchi sanitari.

Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo
degli impianti

Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il
collaudatore dovra verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di
consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza), siano conformi a quelle previste nel presente
Capitolato Speciale d'appalto e cioé a quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente
parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente
previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di corrente d'alimentazione
avente tali caratteristiche, purché cio non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo
definitivo superiore a un massimo di 15 giorni.

Nel caso vi sia al riguardo impossibilita dell’Azienda elettrica distributrice o qualora 'Committenza non
intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente
di alimentazione disponibile, potranno egualmente aver luogo sia le verifiche in corso d'opera, sia la
verifica provvisoria a ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo. Il Collaudatore, tuttavia, dovra
tenere conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni
delle caratteristiche della corrente disponibile per lalimentazione rispetto a quelle contrattualmente
previste secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.

Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria a ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo,
la Ditta appaltatrice e tenuta, a richiesta dellCommittenza, a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per cid0 accampare diritti a
maggiori compensi.

Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture
comprese nell'appalto, spettera all'Committenza provvedere a quelli di propria competenza qualora essa
desideri che le verifiche in corso dopera, quella provvisoria a ultimazione dei lavori e quella di collaudo
definitivo, ne accertino la funzionalita.

Art. 85 - Esecuzione opere di impiantistica termica

Le modifiche degli impianti interni agli alloggi dovranno essere eseguite e coordinate in _modo da
consentire agli abitanti ['utilizzo delle utenze senza che vi siano interruzioni continuative superiori alle 6
ore.

In conformita al DM 22 gennaio 2008 n. 37, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole di buona
tecnica; le norme UNI e CEl sono considerate norme di buona tecnica.

L’impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura indicata
in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. Detta
temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto
vale purché la temperatura esterna non sia inferiore al minimo fissato in progetto.

Nella esecuzione dell’impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il
contenimento dei consumi energetici (DM del 17 marzo 2003 “Aggiornamenti agli allegati F e G del DPR 26
agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, linstallazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici egli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”), le vigenti prescrizioni
concernenti la sicurezza, ’igiene, l’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.

In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati o alla
produzione, diretta o indiretta, del calore, o alla utilizzazione del calore, o alla regolazione automatica e
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contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi
competenti. | dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di
conformita rilasciato, secondo i casi, dall’ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed Esperienze).

Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di
essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione, o della
eventuale sostituzione.

Il Direttore dei Lavori dovra accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che rispondano alle
prescrizioni del progetto.

Le reti orizzontali saranno poste nei cantinati mentre le colonne montanti, provviste alla base di organi di
intercettazione e di rubinetto di scarico, saranno poste in cavedi e da esse si dirameranno le reti orizzontali
destinate alle singole unita immobiliari.

Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli delle singole reti o,
come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini.

Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle norme UNI. In particolare per i
tubi di acciaio neri si impiegheranno, sino al diametro di 1”, tubi gas secondo la norma UNI EN 10225 del 2005,
per i diametri maggiori, tubi lisci secondo le norme UNI EN 10216 del 2005 e UNI EN 10217 del 2005. Per i tubi
di rame si impiegheranno tubi conformi alla norma UNI EN 1057.

Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni dell’allegato B del DPR 26 agosto 1993, n.
412, salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il riscaldamento, o per
integrazione del riscaldamento ambiente.

| giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta e dove non
siano accessibili dovranno essere provati a pressione in corso di installazione.

| sostegni delle tubazioni orizzontali o sub-orizzontali devono essere previsti a distanze tali da evitare
incurvamenti.

Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell’acqua, il sicuro sfogo
dell’aria e, nel caso di impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre che ’eliminazione dell’aria.

Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche. In particolare per i dilatatori,
dovra essere fornita la garanzia che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del materiale e per i punti
fissi che l’ancoraggio € commisurato alle sollecitazioni.

Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno corrispondere alle temperature e
pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della eventuale segregazione
dall’impianto di ogni singolo circuito.

Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati alla pressione ed
alla temperatura massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe di circolazione che puo
presentarsi al suo valore massimo qualora la pompa sia applicata sulla mandata e ’apparecchio sia intercettato
sul solo ritorno.

| corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato di omologazione che ne attesti la resa termica.
Specifiche tecniche e requisiti da soddisfare sono stabiliti dalla norma UNI EN 442.

Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali da non pregiudicare la cessione di calore.

Il Direttore dei lavori nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelli prescritti e,
inoltre, per le parti destinate a non restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento
finale, verifichera che |’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata
anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere);

Al termine dei lavori verra eseguita una verifica finale dell’opera e Uesecutore rilascera le prescritte
dichiarazioni di conformita della stessa alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre
eventuali prescrizioni concordate;

Il Direttore dei lavori raccogliera infine in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la dichiarazione
di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti), nonché le istruzioni per la manutenzione con modalita
e frequenza delle operazioni.

Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore qualita, ben lavorati e corrispondere perfettamente
al servizio a cui sono destinati.

Qualora la Direzione dei lavori rifiuti dei materiali, ancorché, messi in opera, perché, essa, a suo motivato
giudizio, li ritiene di qualita, lavorazione e funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e
quindi non accettabili, la ditta assuntrice, a sua cura e spese, deve sostituirli con altri che soddisfino alle
condizioni prescritte.
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Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte come definite nel DM 37/2008 e le
prescrizioni della Direzione, in modo che limpianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel
progetto. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e con
le esigenze che possano sorgere dal contemporaneo eseguimento di tutte le altre opere nell'edificio affidate ad
altre ditte. La ditta assuntrice & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei
propri dipendenti, alle opere dell'edificio.

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle opere ed in
modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:

a) verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente limpianto,
quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali;

b) prova idraulica a freddo, se possibile mano a mano che si esegue l'impianto ed in ogni caso ad impianto
ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettere c) e d).
Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e deformazioni permanenti;

c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti dopo che sia
stata eseguita la prova di cui alla lettera b).

Per gli impianti ad acqua calda portando a 90 °C la temperatura dell'acqua nelle caldaie e mantenendola per il
tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle conduttore e dei corpi scaldanti.
Lispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col su indicato valore massimo di
90° C.

Si ritiene positivo il risultato della prova, solo quando in tutti indistintamente i corpi scaldanti l'acqua arrivi
alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e
quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutta la variazione di volume dell'acqua dell'impianto.

Il collaudo degli impianti di riscaldamento o climatizzazione invernale si deve effettuare durante la prima
stagione invernale successiva all'ultimazione dei lavori relativi alla loro installazione.

Quale temperatura dei locali si deve assumere quella rilevata nel centro degli stessi a m 1,50 dal pavimento e
quale temperatura nelle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione, s'intende la temperatura
rilevata con termometro posto sulla caldaia o sul dispositivo di trasformazione oppure sul tubo di uscita ed
immediatamente dopo le caldaie o i dispositivi di cui sopra.

Le condizioni normali di regime dellimpianto di riscaldamento diretto s'intendono raggiunte quando la
temperatura dei locali risulti quella posta a base del calcolo indicata allo stesso con le tolleranze di legge;

La ditta assuntrice ha l'obbligo di garantire tutto limpianto, sia per la qualita dei materiali, sia per il
montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per i 12 mesi successivi al collaudo.

Pertanto, fino al termine di tali periodi, la ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente ed a sue spese,
tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino nellimpianto per effetto della non buona qualita dei materiali
o per difetto di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono
attribuirsi all'ordinario esercizio dellimpianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa
uso, oppure da cattiva qualita dei combustibili impiegati.

Art. 86 - Esecuzione opere fognarie

TUBAZIONI - | tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98
tipo SN, contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformita alle norme UNI.
Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali
difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
| tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il
letto stesso. | giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterra opportuno. In questi
casi si avra cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti
interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di
esercizio.
All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e
ben leggibili le seguenti marchiature:

- marchio del produttore;

- sigla del materiale;

- data di fabbricazione;

- diametro interno o nominale;

- pressione di esercizio;

- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);
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- normativa di riferimento.
Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovra essere stesa apposito nastro di
segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.
Il nastro dovra essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per
profondita comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondita inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro
e la generatrice superiore del tubo dovra essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire
Uinterruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere
danneggiata.
| tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla direzione
del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o venga danneggiata la
superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta.
Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.
| collegamenti a condotti esistenti saranno realizzati con pezzi speciali da posizionare stabilmente e sigillare in
modo da assicurare la tenuta idraulica come la rimanente tubazione che non deve sporgere all’interno della
condotta principale.
| raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le
discontinuita, le pendenze, ecc... Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni
orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali e orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro
frontali ed i raccordi a T. | collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all’asse della
tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.
| cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di
velocita od altri effetti di rallentamento.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia.
| supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non
trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione e, in particolare, quelle
verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 1,00 m. Il materiale dei supporti deve essere compatibile
chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.
Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente
ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a
seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio
(controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da
evitare punti di vincolo.
Il collaudo dovra essere eseguito in conformita al progetto di norma ENV 1401-3.
POZZETTI - | pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili,
saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che
prefabbricati; i pozzetti prefabbricati componibili, in calcestruzzo vibrocompresso, dovranno sopportare le
spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta
resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno
essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica
con sezione area non inferiore a 10 cmq, con durezza di 40 + 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97,
DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.
Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarita delle giunzioni, degli innesti e
degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra |1 e il 2% delle dimensioni nominali: | pozzetti dovranno
essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei
“criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n.
319, recante le norme per la tutela delle acque.
| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche dei
materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/95.
Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non deve
riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi chiaramente
pubblicitari. A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano
stradale finito.
Ad impianto ultimato dovra essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica funzionale dei trattamenti da
svolgere. A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, l'impianto potra essere messo in funzione ed
esercito sotto il controllo della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di carico
normale. Dopo tale periodo sara svolto il collaudo definitivo per l’accertamento, nelle condizioni di regolare
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funzionamento come portata e tipologia di liquame immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della loro
rispondenza ai limiti fissati in contratto.

Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana.

A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, l’impianto sara preso in consegna
dal Committente che provvedera alla gestione direttamente o affidandola a terzi.

Art. 87 - Esecuzione degli scavi

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica, nonché secondo le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori e/o dal Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, dovranno essere sottoposte ad analisi a cura dell’Impresa appaltatrice e
dove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro
impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su
aree che l'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie
provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate, previo
assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate
non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque
scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

Per scavi a sezione ristretta realizzati per la posa di condutture in genere, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicativamente individuate nei disegni, sono percio di stima preliminare e ila
Direzione dei lavori potra effettuare le variazioni nella misura che reputera pil conveniente, senza che cio
possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito per le eventuali varie profondita da raggiungere. E’ vietato
allAppaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte o manufatti prima che la direzione dei
lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori di posa delle condotte fognarie dovra effettuare il controllo ed il
coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la tubazione da costruire dovra
collegarsi. Pertanto U'Impresa sara tenuta a presentare alla Direzione dei lavori la planimetria e profilo del
terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di caposaldi planimetrici
e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero
essere danneggiati dalle macchine operatrici durante |’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprendera
Uonere dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per
’accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.

Gli scavi dovranno essere diligentemente riempiti e costipati con le materie prescritte in progetto o, in difetto,
con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non diversamente prescritto in
progetto.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in
modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante
'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o degli altri manufatti.

L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla
direzione dei lavori.
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PARTE TERZA
VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 88 - Norme di misura e valutazione

Nel prezzo dei lavori sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e
posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, compreso le assistenze murarie
quando non espressamente indicate, le imposte e tasse di ogni genere, i passaggi provvisori, le occupazioni per
Uimpianto del cantiere, le opere provvisionali a tutela della sicurezza ed incolumita dei lavoratori, le spese
generali e gli utili dell’impresa e quanto altro possa occorrere per dare le operazioni compiute a regola d’arte.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove 'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, lAppaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Ponteggi metallici: La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo del ponteggio in proiezione di facciata.

| prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, l’ancoraggio alle pareti dell’edificio, i parapetti
regolamentari, 'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove necessario, la manutenzione, gli
accorgimenti necessari per la sicurezza, lo smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio salvo che la direzione
lavori non ne prescriva il mantenimento per le successive manutenzioni.

Il nolo del ponteggio, per ogni facciata o parti di essa, decorrera dal giorno in cui lo stesso & pronto all’uso e
cessera al termine dei lavori per i quali € necessario il ponteggio. Oltre tale termine, non verranno riconosciuti
i periodi di noleggio.

Piani di lavoro dei ponteggi: | piani di lavoro dei ponteggi saranno misurati in proiezione orizzontale per
l’effettiva superficie e per !’effettivo numero.

| prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, lo sfrido, la manutenzione, gli spostamenti e gli
adattamenti in relazione all’esecuzione dei lavori.

Demolizioni e rimozioni: | prezzi fissati nel Listino Prezzi per le demolizioni e rimozioni si applicheranno

all’unita di misura prevista delle strutture e manufatti da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono e

compensano i ponti di servizio, le impalcature, le armature. Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni,

rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprieta

dell’Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, la pulizia, il deposito nell’ambito del cantiere o il

trasporto ai depositi comunali. L’onere per il carico e trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica € compreso e compensato nel prezzo di applicazione.

L’onere di smaltimento verra riconosciuto, in base ai prezzi di Listino, a presentazione di idonea

documentazione comprovante |’avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzata.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e

con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi

infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i

materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui

tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

a) Demolizione di strutture: La demolizione di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo,
verra computata in base alle misure effettive, con deduzione, quindi, di tutti i vuoti.

b) Demolizione di finiture: Le demolizioni di pavimenti, sottofondi, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, se
non diversamente disposto nelle singole voci di prezzo, verranno computate per la loro superficie effettiva
deducendo tutti i vani superiori a 0,50 m2.

c) Rimozione opere da lattoniere: La lattoneria da rimuovere verra valutata in base alle effettive dimensioni
lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, [’abbassamento ed il
trasporto nell’ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

Movimenti di terra - Oneri generali:
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Gli scavi ed i movimenti terra in genere verranno misurati nelle effettive dimensioni occorrenti per le

costruzioni e per le eventuali opere provvisionali, senza tenere conto delle scarpe e dei franamenti. Le sezioni

normali dovranno essere conformi a quelle prescritte dalla Direzioni Lavori. L’lmpresa dovra provvedere a tutti
gli sbadacchiamenti necessari e alle puntellazioni atte ad impedire franamenti sia di terra che di murature

esistenti, e cio senza particolare compenso. Gli scavi a sezione obbligata per opere di fondazione e

canalizzazione verranno misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto alle opere da eseguire. Con i prezzi

di Listino per gli scavi in genere, U'Impresa dovra ritenersi compensata per tutti gli oneri e le spese che dovra

sostenere per:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la formazione e/o regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La demolizione di trovanti rocciosi e di relitti di murature fino a 1,000 m? rinvenuti nello scavo & compresa nel

relativo prezzo, mentre la demolizione di quelli con cubatura superiore sara compensata con i relativi prezzi di

Listino ed il loro volume verra detratto da quello dello scavo.

Nel calcolo dei volumi di scavo non si terra alcun conto degli scavi eseguiti oltre i limiti assegnati, delle

scampanature e dei franamenti. | materiali provenienti dagli scavi e da utilizzare per la formazione di rilevati e

rinterri, sono di proprieta dell’Amministrazione e all’Impresa incombe [’obbligo di depositarli nell’ambito del

cantiere, mentre le terre eccedenti dovranno essere caricate e trasportate a rifiuto. In particolare:

a) Scavi di sbancamento: Il volume degli scavi di sbancamento verra computato col metodo delle sezioni
ragguagliate rilevate, all’atto della consegna dei lavori, in contraddittorio con ’Impresa.

b) Scavi a sezione obbligata: Il volume degli scavi a sezione obbligata sara determinato geometricamente in
base alle dimensioni prescritte e risultanti dalle tavole di progetto.

c) Scavi a pozzo Saranno considerati scavi a pozzo, e come tali valutati e compensati, gli scavi eseguiti
verticalmente o con inclinazione non superiore a 60° rispetto alla verticale, con un’altezza, misurata dal
piano di campagna o dal piano dello scavo generale, superiore a 5,50 m e con un’area della sezione
corrente inferiore a 100,00 m2.

d) Rilevati e rinterri Il volume dei rilevati e rinterri sara misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Nella formazione dei rilevati e rinterri € compreso l’onere per la stesa a strati delle materie negli spessori
prescritti e nel computo non dovra tenersi conto del maggior volume dei materiali che 'Impresa dovesse
impiegare per garantire i naturali assestamenti.

Riempimenti con Misto Granulare: Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi,
vespai, ecc., sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Murature - Oneri generali: | prezzi delle murature in genere comprendono e compensano tutti gli oneri per la
formazione di spalle, voltini, incassature per imposte di archi, volte e piattabande; per l’esecuzione in curva.
Sono altresi compresi i ponti interni di servizio, i trabattelli, qualunque sia l'altezza delle murature da
eseguire.

a) Murature portanti: Le murature in genere dovranno essere misurate geometricamente, in base al loro
volume o alla loro superficie, secondo la categoria, al vivo dei muri con esclusione, quindi, degli intonaci.
Saranno detratti i vuoti delle aperture e di tutte le parti eseguite con materiali diversi con superficie
superiore a 0,50 m2.

b) Tavolati e divisori: | tavolati ed i divisori in genere, eseguiti in laterizio o di qualunque altro materiale, si
misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo i vani di superficie superiore a 0,50 m2.
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Intonaci - rasature: premesso che dovranno essere eseguiti in modo da ottenere superfici perfettamente piane,

con particolare cura degli spigoli e degli squarci e per gli incontri tra soffitto e pareti e tra queste e i

pavimenti, si misureranno nella loro effettiva superficie, senza tenere conto di sporgenze, rientranze e

riquadri, ritenendosi compreso nel prezzo qualunque forma di fascia, sfondato o riquadro che abbia sporgenza o

rientranza inferiore a cm. 5, come pure i raccordi sino a cm. 15 di raggio.

Gli intonaci, le rasature ed i rivestimenti a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti a qualunque

altezza saranno valutati in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

- per gli intonaci e rasature applicati su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si dedurranno i vuoti
superiori ad 0,50 m?;

- per gli intonaci e le rasature applicati sui muri di spessore maggiore ad una testa si dedurranno i vuoti
superiori a 1,00 m? ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature relative a squarci, spalle, voltini.

- gli intonaci interni o esterni delle aperture con risvolti intonacati di larghezza superiore a cm. 15, verranno
computati vuoto per pieno a compenso dell’intonacatura dei risvolti e della formazione degli spigoli che non
saranno percio sviluppati; tuttavia saranno dedotte le aperture di superficie maggiore di mq. 4,00,
valutandone a parte l’intonacatura dei risvolti.

- nel caso di mancata intonacatura dei risvolti, o di risvolti di larghezza inferiore a cm. 15, saranno dedotti i
vani di superficie superiore a mq. 1,00. Gli stessi criteri di misurazione sono validi anche per gli intonaci
plastici di qualsiasi tipo. Gli intonaci interni su tramezze in foglio o ad una testa saranno computati per la
loro superficie effettiva e dovranno essere dedotti tutti i vuoti di qualsiasi dimensione essi siano.

| prezzi di Listino comprendono e compensano i piani di lavoro interni, ’esecuzione di spigoli rientranti o

sporgenti anche arrotondati, la ripresa di tracce, le riprese contro pavimenti, rivestimenti, zoccolature,

serramenti da eseguirsi anche in tempi successivi.

Controsoffitti e cassonetti: | controsoffitti di qualsiasi tipo saranno misurati in base alla loro superficie
effettiva senza deduzioni delle superfici di fori, incassi operati per il montaggio delle plafoniere, bocche di
ventilazione e simili.

| prezzi comprendono e compensano l’impiego di trabattelli, la fornitura e posa degli elementi, i tagli, gli
sfridi, gli adattamenti, Uorditura di sostegno, la posa secondo le indicazioni di progetto.

Isolamenti termici ed acustici: La valutazione degli isolamenti termo-acustici sara effettuata in base alla
superficie effettivamente isolata con detrazione dei vuoti con superficie maggiore di 0,50 m2.

| prezzi di Listino comprendono e compensano tutti gli oneri connessi alla fornitura e posa in opera degli
isolanti nonché di tutti gli accorgimenti (sigillature, stuccature, nastrature, fissaggi) atti ad eliminare ponti
termici od acustici.

Impermeabilizzazioni: Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati saranno
valutate in base alla superficie effettiva, senza deduzioni dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti
emergenti purché non eccedenti ciascuna la superficie di 0,50 m? restando, in tal modo, compensati i risvolti e
gli oneri conseguenti alla loro presenza.

| prezzi di Listino comprendono e compensano gli oneri per tagli, sfridi, sovrapposizioni, le assistenze
dell’imprenditore edile per scarico, custodia, carico, sollevamento a pié d’opera di tutti i materiali.

Pavimenti: | pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista, con esclusione
delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione non verranno detratte le zone
non pavimentate purché di superficie, ciascuna, non superiore a 0,25 m2,

| prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze dell’imprenditore
edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a pie d’opera di tutti i materiali, la pulizia finale con
segatura.

Per i pavimenti in marmette e marmettoni sono compresi nel prezzo il letto di malta cementizia grassa,
I’arrotatura e la levigatura, la stuccatura dei giunti. Per i pavimenti in piastrelle di ceramica € compreso nel
prezzo il letto di malta cementizia, lo spolvero di puro cemento asciutto, la sigillatura dei giunti.

Rivestimenti: | rivestimenti di qualsiasi tipo verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque

sia la sagoma, la posizione delle pareti o strutture da rivestire, i motivi decorativi, le modalita di posa. Nella
misurazione si detrarranno le zone non rivestite di superficie, ciascuna, superiore a 0,25 m?
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| prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, i pezzi speciali, le assistenze
dell’imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a pie d’opera di tutti i materiali, la malta
di allettamento, gli adesivi.

Pietre naturali e pose in opera: | manufatti in pietra naturale da valutarsi a superficie saranno misurati in base
al minimo rettangolo circoscritto ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi. | manufatti da
valutarsi a volume saranno misurati in base al minimo parallelepipedo retto circoscritto, ritenendosi, in tal
modo, compensati i tagli e gli sfridi. | manufatti da valutarsi in base allo sviluppo lineare saranno misurati
secondo il lato di maggiore lunghezza. Le lavorazioni particolari saranno valutate e compensate a parte
secondo le previsioni del Listino prezzi.

Relativamente alla superficie in vista, i prezzi di Listino compensano, per le lastre, la levigatura media e le
coste fresate a giunto, per i masselli la levigatura media o la bocciardatura.

Per i pavimenti interni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in opera o da
finire con qualsiasi altra lavorazione, alle lastre fornite con superficie grezza di sega si applicheranno i prezzi
base.

Per i pavimenti esterni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in opera o da
finire con qualsiasi atra lavorazione, alle lastre, fornite con superficie grezza di sega compreso lo smussino fino
ad 1 cm di larghezza, si applicheranno i prezzi base. La posa in opera delle lastre e masselli e degli elementi
rettilinei sara misurata per la superficie, il volume o lo sviluppo effettivo ed i prezzi di Listino comprendono e
compensano le prestazioni per scarico, accatastamento, custodia, carico e trasporto dei manufatti a pié
d’opera; le malte, gli adesivi, le stuccature.

Opere da fabbro: | prezzi di Listino delle opere compiute comprendono e compensano tutti gli oneri di
carattere generale quali lo scarico, ’accatastamento, la custodia, il trasporto, il sollevamento a pié d’opera
dei manufatti; le lavorazioni, il montaggio e la posa da parte del fabbro. Sono esclusi gli oneri di carattere
edile connessi ai lavori preparatori e susseguenti al montaggio dei manufatti metallici quali demolizioni,
basamenti, formazione di alloggiamenti, ancoraggi, ripristini e simili.

| prezzi dei manufatti in ferro comprendono, altresi, la verniciatura con una mano di antiruggine.

La carpenteria metallica sara valutata in base alla massa dei manufatti computando le travature e tutte le parti
accessorie.

| serramenti in ferro verranno valutati in base alla massa ed i prezzi comprendono e compensano tutti gli
accessori d’uso con esclusione dei soli vetri. Le serrande di sicurezza verranno valutate in base alla superficie
tenendo conto delle misure effettive degli elementi.

Le porte basculanti saranno valutate in base alla superficie, con misure riferite al filo esterno del telaio fisso. |
serramenti in lega leggera di alluminio verranno misurati al filo esterno dei telai, salvo specifiche superfici
minime previste nei singoli articoli del Listino prezzi.

Pitturazioni e verniciature - Oneri generali: | prezzi delle preparazioni e delle pitturazioni comprendono e
compensano la fornitura dei materiale di consumo, i prodotti vernicianti, la mano d’opera ed i piani di lavoro
per "esecuzione dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre tale altezza verra compensato a parte il nolo di
trabattelli o di ponteggi sempre che gli stessi vengano forniti e montati.
a) Pitturazioni murali per interni: Le preparazioni, le pitturazioni, i rivestimenti plastici per interni saranno
misurate in base ai seguenti criteri:
- su tavolati in foglio o0 ad una testa si computeranno le superfici effettive con deduzione di tutti i vuoti e
le parti non tinteggiate;
- su muri d’ambito di spessore maggiore di una testa le superfici saranno calcolate a vuoto per pieno
senza detrazione dei singoli vuoti con superfici fino a 1,00 m2 a compenso delle superfici degli squarci;
- su muri interni di spessore maggiore di una testa trattati su entrambe le parti, non si operera la
detrazione per i singoli vuoti fino a 1,00 m?2 soltanto dalla parte in cui il vuoto presenta la superficie
maggiore, compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci;
- su soffitti a volta, la superficie misurata in pianta verra maggiorata del coefficiente 1,50;
- su sottorampe, sottoripiani, pareti di scale e ascensori, la superficie calcolata con criteri geometrici
verra maggiorata del coefficiente 1,25
b) Pitturazioni murali per esterni: Le preparazioni, comprese le sabbiature, le pitturazioni con qualsiasi
prodotto verniciante per esterni, saranno misurate per le superfici effettive senza detrazione dei singoli
vuoti aventi superficie inferiore a 1,00 m2 compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci. | singoli
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d)

vuoti con superficie maggiore di 1,00 m? verranno detratti, ritenendosi, in tal modo, compensati le

superfici relative a squarci, spalle, voltini

Verniciatura opere in legno: Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su

manufatti in legno, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, si misureranno in base ai seguenti

criteri:

- per le porte, i portoni e, in genere, tutte le superfici piene, verniciate sulle due parti, la valutazione
verra effettuata computando due volte la superficie apparente in proiezione verticale e comprendente
le mostre, i coprifili. | sopraluce di porte piene saranno valutate maggiorando la superficie di
proiezione per il coefficiente 1,50, qualora la verniciatura fosse eseguita su una sola parte, la
valutazione verra effettuata computando la meta della superficie apparente.

- Per le porte a vetri, le impennate e le porte finestre, verniciate su entrambe le facce, la superficie
apparente in proiezione verticale sara maggiorata con un coefficiente pari a 2,50.

- Per le finestre verniciate su entrambe le facce, la superficie apparente sara maggiorata del coefficiente
1,50.

- Per le persiane, le tapparelle verniciate su entrambe le facce, la superficie di massima proiezione sara
maggiorata del coefficiente 2.

- Per gli stipiti, controstipiti, cielini, e simili, la superficie sara maggiorata del coefficiente 1,50.

Verniciatura opere in metallo: Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su

manufatti in metallo si misureranno in base ai seguenti criteri:

- Per le porte tamburate, trattate su entrambe le facce, la superficie di massima proiezione verra
computata due volte.

- Per le porte vetrate, le impennate, le finestre, i sopraluce, trattate su entrambe le facce, la superficie
apparente verra maggiorata del coefficiente 1,50.

- Per i cancelli, i parapetti, le inferriate, la superficie di massima proiezione verra maggiorata dei
seguenti coefficienti:

- per i tipi semplici con sviluppo dell’area laterale dei ferri inferiore o pari al 25% della superficie di
proiezione, si applichera il coefficiente 1,50;

- per i tipi complessi con sviluppo dell’area laterale dei ferri compresa tra il 26% ed il 50% della
superficie di proiezione si applichera il coefficiente 2,50;

- per i tipi ornati con sviluppo dell’area laterale dei ferri superiore al 50% della superficie di proiezione si
applichera il coefficiente 3.

- Per i manufatti di tipo semplice costituiti da tubi, ferri piatti, angolari (archetti, corrimani, transenne e
simili) la valutazione sara effettuata in base allo sviluppo lineare.

- Per le reti metalliche la superficie della massima proiezione & aumentata del coefficiente 3.

- Per le saracinesche di lamiera ondulata o stampata ’area della massima proiezione € aumentata del
coefficiente 3.

- Per le saracinesche a maglia, i cancelletti riducibili, ’area della massima proiezione € aumentata del
coefficiente 4.

- Peri lucernari e velari, I’area della massima proiezione sara maggiorata del coefficiente 2.

- Per i grigliati in genere ’area della massima proiezione € aumentata del coefficiente 3.

- Per le lamiere striate la superficie effettivamente verniciata sara aumentata del coefficiente 1,50

- Per le lamiere ondulate e grecate la superficie di proiezione verra maggiorata del coefficiente 1,25

- Per radiatori ed elementi radianti, la superficie di ciascun elemento sara maggiorata del coefficiente 3.

- Per le carpenterie in ferro si assumera lo sviluppo effettivo senza deduzione delle parti combacianti.

Pavimentazioni stradali - Disfacimenti e ripristini: | disfacimenti, i ripristini di manti stradali e di

pavimentazioni in genere verranno misurate in base alla superficie effettiva. Verra dedotta ogni superficie
occupata da manufatti e ingombri di qualsiasi genere superiore a 0,50 m2.

Massicciate e sottofondi: Le massicciate ed i sottofondi in genere saranno valutati in base al volume o alla
superficie effettivi, a spessore finito, senza alcuna maggiorazione per il calo dei materiali. Si dedurranno le
superfici occupate da manufatti e ingombri di qualsiasi genere superiori a 0,50 m2.

Pavimentazioni: Tutte le pavimentazioni sia bituminose che con qualsiasi altro materiale verranno misurate
in base alla superficie effettiva con detrazione di ogni manufatto con superficie maggiore di 0,50 m2.
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TUBAZIONI

Le tubazioni di qualsiasi natura (condotte di scarico, ventilazione, fumo, orizzontali e verticali, etc.) in
qualsiasi materiale fossero realizzate, verranno misurate nell’effettiva lunghezza in opera, senza tenere conto
delle parti che si incastrano, intendendosi comprese nel prezzo le opere e le forniture per collegamenti,
manicotti e giunti, sigillature di qualunque tipo e materiale, collarini, staffe, eventuali massetti e rinfianchi,
ecc.;

| pezzi speciali verranno compresi e compensati valutandoli a metro lineare virtuale, in base ai coefficienti di
valutazione riportati nei listini indicati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. Le tubazioni in ferro nero e
zincato saranno valutate in base ai metri lineari di effettivo sviluppo, restando inteso che in detta misurazione
sono compresi anche i raccordi e i pezzi speciali senza maggiorazione alcuna. Le tubazioni per gli scarichi in
ghisa verranno contabilizzate a peso, sia per i tubi rettilinei che per i pezzi speciali, secondo i pesi teorici
riportati nelle apposite tabelle.

Su tutte le opere la Direzione dei Lavori si riserva la facolta di concordare con la controparte coefficienti di
maggiorazione o di riduzione sui prezzi contrattuali, laddove essa ritenesse opportuno non ricorrere a nuovi
prezzi, cio vale esclusivamente per quelle opere o somministrazioni che, pur essendo in stretta analogia con
quelle descritte nell'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, fossero difformi per
dimensioni, peso o altro o che, comunque richiedessero maggiore o minore magistero rispetto al previsto.

Si precisa che le prescrizioni tecniche e le modalita di misurazione sopra descritte hanno comunque valore
anche qualora i sopra menzionati Listini, le consuetudini e gli usi dessero espresse indicazioni contrarie o
contrastanti.

Infine si conferma che, fatte salve precise indicazioni in contrario, nellelenco descrittivo delle voci relative
alle varie categorie di lavoro, i prezzi delle opere compiute comprendono la posa in opera, l'assistenza muraria,
la manovalanza in aiuto, i ponteggi esterni ed interni ed ogni opera accessoria occorrente a dare il lavoro finito
aregola d'arte.
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TABELLA «A» CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI MONZA

SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI
UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
CASE COMUNALI VIA PISACANE 4 - 2° lotto"

Progetto esecutivo approvato con determinazione Dirigenziale n. 559 del 29.03.2019

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
| Geom. Paolo Vicentin - Ufficio Manutenzione immobili residenziali |
PROGETTISTA OPERE EDILI:
| dott.ing. Pasquale Capuano |
PROGETTISTA IMPIANTI
| dott.ing. Pasquale Capuano |
DIRETTORE LAVORI

| dott. |
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
| dott. |
I:l Notifica preliminare in data:
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 1.085.023,91
COSTI PER LA SICUREZZA: Euro 53.367,45
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Impresa esecutrice:
Con sede
Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria | Descrizione

“Opera finanziata dalla CASSA DD.PP.“

Inizio dei lavori fine lavori prevista per il
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