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1 Presentazione del Piano di Lavoro 1 g € 1.500,00
2 Autorizzazione ATS al Piano di Lavoro 22 gg ‐
3 Allestimento cantiere e opere preliminari 10 gg € 6.725,46
4 Bonifica MCA‐FAV, demolizioni, smaltimenti 112 gg € 771.065,73
5 Pulizie finali e rimozione cantiere 5 gg € 4.189,87

127 € 783.481,06

€ 78.827,48 € 120.679,83

Mese 5 Mese 6

€ 127.011,99 € 143.264,88 € 171.721,04 € 140.475,84

TOTALE

TOTALE MESE

TOTALE PROGRESSIVO

Mese 3 Mese 4

328.019,30 € 471.284,18 € 643.005,22 € 783.481,06 €€ 80.327,48 € 201.007,31

Mese ‐1 Mese 1 Mese 2

€ 1.500,00
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