Committente

COMUNE DI MONZA
Piazza Trento e Trieste - Monza (MB)

Oggetto

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA
PER LA BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO E DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE E
PER LA DEMOLIZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BELLANI”
Viale Ugo Foscolo, 6 - Monza (MB)

Documento

6. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Redatto da Verificato da Approvato da
Dott. Ing. Corrado Comi Dott. Ing. Marco Bonassi Dott. Ing. Corrado Comi

Data Protocollo n. Commessa n.
09/07/2024 — Rev.00 2024_641 137/24
‘ Proj.Eco Engineering S.r.l. Tel. +39 035 373583
i Ingegneria per la sicurezza e I'ambiente Fax+39 035 4150603
X ° info@proj-eco.com
= ENGINEERING Sede legale: info@pec.proj-eco.com
via Bartolomeo Colleoni, 2/A - 24011 Almé BG -1 www.proj-eco.com

Sede operativa: C.F.PIVA02617770165
via Bosco Frati, 16 - 24044 Dalmine BG - | REA 309936



PREJECR

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COMUNE DI MONZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" - VIALE UGO FOSCOLO, 6 - MONZA (MB)

PFTE BONIFICA MCA-FAV E DEMOLIZIONE

, DURATA IMPORTI Mese -1 | Mese 1 | Mese 2 Mese 3 | Mese 4 Mese 5 Mese 6
ID ATTIVITA L
(gg lavorativi) (€) S-4 s3 s2 s1 s1 s2 s3 s4 S5 6 s7 S8 s9 si0 | s | si2 | s13 | si4 | si5 | s | si7 | si8 | s1o | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25
1 Presentazione del Piano di Lavoro 1lg €1.500,00
2 Autorizzazione ATS al Piano di Lavoro 22 gg - ii
3 Allestimento cantiere e opere preliminari 10 gg €6.725,46
4 [Bonifica MICA_PAV, demoliion,smaltimen] g | €7706573 FFFFFFIFFFFFFFFFFFFFFF
5 [Pulizie finali e rimozione cantiere 5 gg €4.189,87 I i N m
TOTALE 127 € 783.481,06 Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6
TOTALE MESE €1.500,00 €78.827,48 €120.679,83 €127.011,99 €143.264,88 €171.721,04 €140.475,84
TOTALE PROGRESSIVO €80.327,48 €201.007,31 328.019,30€ 471.284,18 € 643.005,22 € 783.481,06 €
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PFTE bonifica dei MCA e delle FAV e demolizione
6. Cronoprogramma dei lavori



