
PROGETTISTI

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda

SETTANTA7 S.R.L.

COMMITTENTE

R.U.P.

COLLABORATORI E CONSULENTI 

CRONOPROGRAMMAMNZ_PFTE_DOC_006

COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6
E 7
Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via

Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro
Pertini del Comune di Monza.

Comune di MONZA

Arch. Alberto Gnoni

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

REV. Data Descrizione
00 01/2024 PRIMA EMISSIONE

01 01/2024 SECONDA EMISSIONE
02 02/2024 TERZA EMISSIONE
03 03/2024 QUARTA EMISSIONE



ID Nome attività Inizio Fine
1 PLESSO SCOLASTICO PERTINI ED OMERO gio 01/08/24 mar 07/04/26

2 FASE 1.a - Pertini PI/PT/P1 gio 01/08/24 lun 03/03/25

3 Accantieramento gio 01/08/24 lun 05/08/24

4 Lavorazioni preliminari alle opere strutturali mar 06/08/24 gio 15/08/24

5 Protezione anticorrosiva e ricostruzione del copriferro ven 16/08/24 sab 14/09/24

6 Demolizioni interne (pareti e porte), smantellamento pavimenti e massetti dom 15/09/24 ven 04/10/24

7 Smontaggio infissi esterni dom 15/09/24 mar 24/09/24

8 Realizzazione cappotto esterno mer 25/09/24 gio 24/10/24

9 Installazione nuovi serramenti ven 25/10/24 sab 23/11/24

10 Finiture esterne dom 24/11/24 mar 07/01/25

11 Predisposizione impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) sab 05/10/24 mar 29/10/24

12 Realizzazione nuovi tramezzi interni e contropareti mer 30/10/24 gio 28/11/24

13 Realizzazione nuovi controsoffitti (struttura) ven 29/11/24 dom 08/12/24

14 Installazione nuovi serramenti interni ven 29/11/24 dom 08/12/24

15 Realizzazione nuove pavimentazioni lun 09/12/24 sab 28/12/24

16 Completamento impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) lun 09/12/24 gio 06/02/25

17 Finiture interne e completamento controsoffitti gio 23/01/25 dom 16/02/25

18 Pulizia e ricollocamento mobilio dei primi 3 piani lun 17/02/25 lun 03/03/25

19 FASE 2 - Pertini P2 gio 27/02/25 dom 01/06/25

20 Aggiornamento accantieramento mar 04/03/25 gio 06/03/25

21 Demolizioni interne (pareti e porte), smantellamento pavimenti e massetti ven 07/03/25 gio 13/03/25

22 Smontaggio infissi esterni ven 07/03/25 mar 11/03/25

23 Realizzazione cappotto esterno mer 12/03/25 mer 26/03/25

24 Installazione nuovi serramenti gio 27/03/25 sab 05/04/25

25 Finiture esterne dom 06/04/25 ven 25/04/25

26 Predisposizione impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) ven 14/03/25 dom 23/03/25

27 Realizzazione nuovi tramezzi interni e contropareti lun 24/03/25 lun 07/04/25

28 Realizzazione nuovi controsoffitti (struttura) mar 08/04/25 sab 12/04/25

29 Installazione nuovi serramenti interni mar 08/04/25 mer 09/04/25

30 Realizzazione nuove pavimentazioni dom 13/04/25 mar 22/04/25

31 Completamento impianti dom 13/04/25 mer 07/05/25

32 Finiture interne e completamento controsoffitti sab 03/05/25 mar 27/05/25

33 Pulizia e ricollocamento mobilio P2 mer 28/05/25 dom 01/06/25

34 FASE 3 - Pertini P3 mer 28/05/25 sab 30/08/25

35 Aggiornamento accantieramento lun 02/06/25 mer 04/06/25

36 Demolizioni interne (pareti e porte), smantellamento pavimenti e massetti gio 05/06/25 mer 11/06/25

37 Smontaggio infissi esterni gio 05/06/25 lun 09/06/25

38 Realizzazione cappotto esterno mar 10/06/25 mar 24/06/25

39 Installazione nuovi serramenti mer 25/06/25 ven 04/07/25

40 Finiture esterne sab 05/07/25 gio 24/07/25

41 Predisposizione impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) gio 12/06/25 sab 21/06/25

42 Realizzazione nuovi tramezzi interni e contropareti dom 22/06/25 dom 06/07/25

43 Realizzazione nuovi controsoffitti (struttura) lun 07/07/25 ven 11/07/25

44 Installazione nuovi serramenti interni lun 07/07/25 mar 08/07/25

45 Realizzazione nuove pavimentazioni sab 12/07/25 lun 21/07/25

46 Completamento impianti sab 12/07/25 mar 05/08/25

47 Finiture interne e completamento controsoffitti ven 01/08/25 lun 25/08/25

48 Pulizia e ricollocamento mobilio P3 mar 26/08/25 sab 30/08/25

49 FASE 1.b - Nuova aula magna e corpo di collegamento gio 01/08/24 sab 30/08/25

50 Accantieramento e preparazione area gio 01/08/24 sab 10/08/24

51 Scavi e gestione dei sottoservizi dom 11/08/24lun 09/09/24
52 Opere di fondazione e controterra mar 10/09/24 gio 24/10/24

53 Strutture in elevazione ven 25/10/24 ven 13/12/24

54 Solaio di copertura sab 14/12/24 dom 12/01/25

55 Isolamento perimetrale e della copertura (con relativo manto e linee vita) lun 13/01/25 mer 26/02/25

56 Predisposizione impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) gio 27/02/25 ven 28/03/25

57 Installazione fotovoltaico gio 27/02/25 mar 18/03/25

58 Installazione serramenti esterni gio 27/02/25 sab 12/04/25

59 Opere da lattoniere dom 13/04/25 dom 27/04/25

60 Finiture esterne lun 28/04/25 mar 27/05/25

61 Realizzazione partizioni interne dom 13/04/25 ven 02/05/25

62 Realizzazione controsoffitti (struttura) sab 03/05/25 lun 12/05/25

63 Installazione nuovi serramenti interni sab 03/05/25 mer 07/05/25

64 Posa pavimentazioni mar 13/05/25 dom 01/06/25

65 Completamento impianti mar 13/05/25 lun 21/07/25

66 Finiture interne e completamento controsoffitti mar 22/07/25 mer 20/08/25

67 Pulizia e smobilito cantiere gio 21/08/25 sab 30/08/25

68 FASE 4 - Omero e Opere esterne lun 01/09/25 mar 07/04/26

69 Accantieramento e trasferimeno nell'Ist. Pertini lun 01/09/25 mer 10/09/25

70 Lavorazioni preliminari alle opere strutturali gio 11/09/25 sab 20/09/25

71 Protezione anticorrosiva e ricostruzione del copriferro dom 21/09/25 lun 20/10/25

72 Demolizioni interne (pareti e porte), smantellamento pavimenti e massetti mar 21/10/25 dom 09/11/25

73 Smontaggio infissi esterni mar 21/10/25 gio 30/10/25

74 Realizzazione cappotto esterno ven 31/10/25 sab 29/11/25

75 Installazione nuovi serramenti dom 30/11/25 lun 29/12/25

76 Finiture esterne mar 30/12/25 gio 12/02/26

77 Predisposizione impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) lun 10/11/25 gio 04/12/25

78 Realizzazione nuovi tramezzi interni e contropareti ven 05/12/25 sab 03/01/26

79 Realizzazione nuovi controsoffitti (struttura) dom 04/01/26 mar 13/01/26

80 Installazione nuovi serramenti interni dom 04/01/26 mar 13/01/26

81 Realizzazione nuove pavimentazioni mer 14/01/26 lun 02/02/26

82 Completamento impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) mer 14/01/26 sab 14/03/26

83 Finiture interne e completamento controsoffitti sab 28/02/26 mar 24/03/26

84 Opere esterne aree verdi e sportive ven 13/02/26 ven 03/04/26

85 Pulizia e smobilito cantiere mer 25/03/26 mar 07/04/26

lug 24 ago 24 set 24 ott 24 nov 24 dic 24 gen 25 feb 25 mar 25 apr 25 mag 25 giu 25 lug 25 ago 25 set 25 ott 25 nov 25 dic 25 gen 26 feb 26 mar 26 apr 26

Cronoprogramma dei lavori - Totale 615 giorni n.c.




