COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COMMITTENTE
Comune di MONZA

UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6
E7

Istituto comprensivo "Koiné": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via
Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro

Pertini del Comune di Monza. COMUNE DI
MONZA

R AN ﬁ - Cofinanziato & ? Regione R.U.P.
dall'Unione europea Lombardia Arch. Alberto Gnoni

MNZ_PFTE_DOC_006 CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI

SETTANTA7 S.R.L.

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda

COLLABORATORI E CONSULENTI REV.| Data Descrizione
00  |01/2024 PRIMA EMISSIONE

01 01/2024 SECONDA EMISSIONE

02 02/2024 TERZA EMISSIONE
03 03/2024 QUARTA EMISSIONE




ID Nome attivita ‘Inizio ‘Fine lug 24 ‘ ago 24 set 24 ott 24 nov 24 dic 24 gen 25 ‘ feb 25 mar 25 apr 25 mag 25 qiu 25 lug 25 ago 25 set 25 ott 25 nov 25 dic 25 gen 26 ‘ feb 26 mar 26 apr 26

1 PLESSO SCOLASTICO PERTINI ED OMERO gio 01/08/24 mar 07/04/26 r

2 FASE 1.a - Pertini PI/PT/P1 gio 01/08/24 lun 03/03/25 [; 1

3 Accantieramento gio 01/08/24 lun 05/08/24 -T

4 Lavorazioni preliminari alle opere strutturali mar 06/08/24 gio 15/08/24 h

5 Protezione anticorrosiva e ricostruzione del copriferro ven 16/08/24 sab 14/09/24 —

6 Demolizioni interne (pareti e porte), smantellamento pavimenti e massetti dom 15/09/24 ven 04/10/24 _

7 Smontaggio infissi esterni dom 15/09/24 mar 24/09/24 h ‘

8 Realizzazione cappotto esterno mer 25/09/24 gio 24/10/24 _

9 Installazione nuovi serramenti ven 25/10/24 sab 23/11/24 —

10 Finiture esterne dom 24/11/24 mar 07/01/25 —

11 Predisposizione impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) sab 05/10/24 mar 29/10/24

12 Realizzazione nuovi tramezzi interni e contropareti mer 30/10/24 gio 28/11/24 _

13 Realizzazione nuovi controsoffitti (struttura) ven 29/11/24 dom 08/12/24

14 Installazione nuovi serramenti interni ven 29/11/24 dom 08/12/24 :

15 Realizzazione nuove pavimentazioni lun 09/12/24 sab 28/12/24 _

16 Completamento impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) lun 09/12/24 gio 06/02/25

17 Finiture interne e completamento controsoffitti gio 23/01/25 dom 16/02/25 _

18 Pulizia e ricollocamento mobilio dei primi 3 piani lun 17/02/25 lun 03/03/25 h

19 FASE 2 - Pertini P2 gio 27/02/25 dom 01/06/25 r ‘ 1

20 Aggiornamento accantieramento mar 04/03/25 gio 06/03/25 ‘

21 Demolizioni interne (pareti e porte), smantellamento pavimenti e massetti ven 07/03/25 gio 13/03/25 h

22 Smontaggio infissi esterni ven 07/03/25 mar 11/03/25

23 Realizzazione cappotto esterno mer 12/03/25 mer 26/03/25 ELT

24 Installazione nuovi serramenti gi0 27/03/25 sab 05/04/25 h

25 Finiture esterne dom 06/04/25 ven 25/04/25 e

26 Predisposizione impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) ven 14/03/25 dom 23/03/25

27 Realizzazione nuovi tramezzi interni e contropareti lun 24/03/25 lun 07/04/25 _

28 Realizzazione nuovi controsoffitti (struttura) mar 08/04/25 sab 12/04/25 %

29 Installazione nuovi serramenti interni mar 08/04/25 mer 09/04/25 ’ ‘

30 Realizzazione nuove pavimentazioni dom 13/04/25 mar 22/04/25 h

31 Completamento impianti dom 13/04/25 mer 07/05/25 _'J

32 Finiture interne e completamento controsoffitti sab 03/05/25 mar 27/05/25 _

33 Pulizia e ricollocamento mobilio P2 mer 28/05/25 dom 01/06/25 i’\

34 FASE 3 - Pertini P3 mer 28/05/25 sab 30/08/25 r % 1

35 Aggiornamento accantieramento lun 02/06/25 mer 04/06/25 ‘

36 Demolizioni interne (pareti e porte), smantellamento pavimenti e massetti gio 05/06/25 mer 11/06/25 h

37 Smontaggio infissi esterni gio 05/06/25 lun 09/06/25 i‘\ ‘

38 Realizzazione cappotto esterno mar 10/06/25 mar 24/06/25 h

39 Installazione nuovi serramenti mer 25/06/25 ven 04/07/25 h
40 Finiture esterne sab 05/07/25 gio 24/07/25 T
41 Predisposizione impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) gio 12/06/25 sab 21/06/25
42 Realizzazione nuovi tramezzi interni e contropareti dom 22/06/25 dom 06/07/25

43 Realizzazione nuovi controsoffitti (struttura) lun 07/07/25 ven 11/07/25 h

44 Installazione nuovi serramenti interni lun 07/07/25 mar 08/07/25 ' ‘

45 Realizzazione nuove pavimentazioni sab 12/07/25 lun 21/07/25 h

46 Completamento impianti sab 12/07/25 mar 05/08/25 —'J

47 Finiture interne e completamento controsoffitti ven 01/08/25 lun 25/08/25 _

48 Pulizia e ricollocamento mobilio P3 mar 26/08/25 sab 30/08/25 i

49 FASE 1.b - Nuova aula magna e corpo di collegamento gio 01/08/24 sab 30/08/25 r 1

50 Accantieramento e preparazione area gio 01/08/24 sab 10/08/24 —

51 Scavi e gestione dei sottoservizi dom 11/08/2 lun 09/09/24 _

52 Opere di fondazione e controterra mar 10/09/24 gio 24/10/24 —

53 Strutture in elevazione ven 25/10/24 ven 13/12/24 —

54 Solaio di copertura sab 14/12/24 dom 12/01/25

55 Isolamento perimetrale e della copertura (con relativo manto e linee vita) lun 13/01/25 mer 26/02/25 —_1

56 Predisposizione impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) gio 27/02/25 ven 28/03/25 _

57 Installazione fotovoltaico gi0 27/02/25 mar 18/03/25 _

58 Installazione serramenti esterni gio 27/02/25 sab 12/04/25 —

59 Opere da lattoniere dom 13/04/25 dom 27/04/25 _

60 Finiture esterne lun 28/04/25 mar 27/05/25 ‘ —

61 Realizzazione partizioni interne dom 13/04/25 ven 02/05/25 —

62 Realizzazione controsoffitti (struttura) sab 03/05/25 lun 12/05/25 h

63 Installazione nuovi serramenti interni sab 03/05/25 mer 07/05/25 i ‘

64 Posa pavimentazioni mar 13/05/25 dom 01/06/25 _

65 Completamento impianti mar 13/05/25 lun 21/07/25 —

66 Finiture interne e completamento controsoffitti mar 22/07/25 mer 20/08/25 _

67 Pulizia e smobilito cantiere gio 21/08/25 sab 30/08/25 h

68 FASE 4 - Omero e Opere esterne lun 01/09/25 mar 07/04/26 [;

69 Accantieramento e trasferimeno nell'lst. Pertini lun 01/09/25 mer 10/09/25 q

70 Lavorazioni preliminari alle opere strutturali gio 11/09/25 sab 20/09/25 h

71 Protezione anticorrosiva e ricostruzione del copriferro dom 21/09/25 lun 20/10/25 —

72 Demolizioni interne (pareti e porte), smantellamento pavimenti e massetti mar 21/10/25 dom 09/11/25 _

73 Smontaggio infissi esterni mar 21/10/25 gio 30/10/25 h ‘

74 Realizzazione cappotto esterno ven 31/10/25 sab29/11/25 _

75 Installazione nuovi serramenti dom 30/11/25 lun 29/12/25 _
76 Finiture esterne mar 30/12/25 gio 12/02/26 —
77 Predisposizione impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) lun 10/11/25 gio 04/12/25

78 Realizzazione nuovi tramezzi interni e contropareti ven 05/12/25 sab 03/01/26 —
79 Realizzazione nuovi controsoffitti (struttura) dom 04/01/26 mar 13/01/26 h
80 Installazione nuovi serramenti interni dom 04/01/26 mar 13/01/26 h ‘
81 Realizzazione nuove pavimentazioni mer 14/01/26 lun 02/02/26 _
82 Completamento impianti (elettrici, meccanici, termofluidici) mer 14/01/26 sab 14/03/26

83 Finiture interne e completamento controsoffitti sab 28/02/26 mar 24/03/26 a
84 Opere esterne aree verdi e sportive ven 13/02/26 ven 03/04/26 ﬁ
85 Pulizia e smobilito cantiere mer 25/03/26 mar 07/04/26

Cronoprogramma dei lavori - Totale 615 giorni n.c.






