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PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023
FINANZIATA CON FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
- FESR AZIONE 6 E 7” PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER GLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA PRIMARIA “OMERO”
E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SANDRO PERTINI”
TRAMITE APPALTO INTEGRATO Al SENSI DELL’ART. 44 DEL D.LGS.
36/2023

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI

L’appalto ha per oggetto I'affidamento dell’appalto integrato, ai sensi dell’art. 44 del D.Igs. 36/2023, per la
progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di Interventi di riqualificazione edilizia degli edifici
scolastici con efficientamento energetico - scuola primaria “Omero” e scuola secondaria di primo grado
“Sandro Pertini”.

Nell'ambito delle azioni di miglioramento della qualita urbana e del costruito, € stato avviato un progetto di
rigenerazione che ha analizzato le funzioni presenti nel quartiere e le necessita anche in termini di socialita.
Sono stati individuati nei comparti scolastici luoghi di aggregazione assegnando a questi una centralita che
dialoghi con il quartiere inserendo una struttura dove poter avviare nuove attivita di inclusione.

Le azioni n°6 e 7 - FESR AZIONE 6 e 7 - Istituto comprensivo "Koiné": Scuola Elementare Omero, via Omero
n° 6 e Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili n° 20 - 20900 Monza” prevedono |'esecuzione
di opere di efficientamento energetico con un miglioramento del 30% delle prestazioni energetiche e il
miglioramento sismico delle strutture - edifici ricadenti, come per tutto il territorio del Comune di Monza,
in zona sismica 3.

Occorre quindi fare riferimento all’Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC 2018)
emanato con decreto M.I.T. del 17 gennaio 2018 e alle Istruzioni per la sua applicazione contenute nella
circolare M.L.T. del 21 gennaio 2019 (n. 7 C.S.LL.PP.), applicando quanto riportato nelle NTC 2018 al
paragrafo 8.4.1 “interventi di riparazione o intervento locale” riguardano singole parti e/o elementi della
struttura di un edificio.

Gli interventi proposti per gli edifici esistenti dell’Omero e Pertini, rientrano nella casistica di “interventi di
riparazione o intervento locale”, e nello specifico sono i seguenti:
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a) intervento di asportazione di calcestruzzo ammalorato, posa di protezione anticorrosiva rialcalinizzante
dei ferri d’armatura e ricostruzione del calcestruzzo copriferro, per le facciate del plesso del Pertini:

b) intervento di installazione di controsoffitto anti-sfondellamento nel plesso del Pertini.

¢) Intervento di rinforzo puntuali degli elementi strutturali piu degradati e/o meno resistenti con fibre di
carbonio

Il team di progettazione allega al presente dossier di progetto il piano delle indagini necessarie alla
definizione delle strategie di intervento che saranno sviluppate nella successiva fase progettuale.

Sono compresi nell’appalto la progettazione esecutiva nonché tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal Progetto di Fattibilita Tecnico Economica con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi ed ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle
relazioni geologiche, documentazioni tutte, delle quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

La progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori &€ sempre e in ogni caso effettuata secondo le
normative vigenti e le regole dell’arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’ladempimento dei propri obblighi sia progettuali per quanto riguarda la redazione del progetto
esecutivo sia per I'esecuzione dei lavori. In ogni caso, si applica I'art. 1374 del Codice civile.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): B53C22007480002
Codice Unico di Intervento (CUI): L02030880153202400504

L’appalto e costituito da un unico lotto, poiché tutte le prestazioni e opere riferite ai servizi di ingegneria ed
ai lavori in oggetto sono strettamente correlate tra loro e coinvolgenti attivita finalizzate alla realizzazione
dell’'opera e caratterizzate da un’unica tipologia funzionale. Da ci0 discende l'esigenza che vengano
garantite omogeneita, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze tra le varie attivita
dell’intervento in questione, dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di esecuzione dei
lavori.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati;

b) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 62 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il Contratto;

d) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 65 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;
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e)

RUP: Responsabile unico del progetto di cui all’articolo 15 del Codice dei contratti e all’Allegato .2 al
Codice;

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 1, dell’Allegato 11.14 al
Codice dei contratti e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 2 e 3,
dell’Allegato 11.14 al Codice;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 1, comma 1, dell'Allegato 11.10 al
Codice dei contratti;

SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 100,
comma 4, del Codice dei contratti e delle disposizioni di cui all’Allegato 11.12;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del Decreto n. 81 del 2008;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 41, comma 13, e 110, comma 5, lettera d), del Codice
dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria
attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché
per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel PQOS, di
cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo
26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento di cui all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi,
3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma
individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato
Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l. n. 212 del 12 settembre 2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Principio DNSH: il principio di “non arrecare un danno significativo” di cui alla comunicazione della
Commissione - Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH (Non arrecare un danno
significativo) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C58/01 e Guida
operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’'ambiente del Ministero
dell’Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021
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Art. 2 — VALORE STIMATO DELL’APPALTO

1 Il valore stimato dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:
- . in economia
Importi in euro a corpo (C) a misura (M) (E) TOTALE
1 | Lavori (iva esclusa) € 4.495.114,95 €. 4.495.114,95
Incidenza Manodopera € 1.604.885,05
2 €. 1.604.885,05
(MO)
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA| €. 6.100.000,00
3 | Oneri Sicurezza da PSC (OS) | €. 125.100,00 € 125.100,00
Progettazione esecutiva —
ONORARIO (calcolato ai
sensi del Decreto Ministero
della Giustizia 17/6/2016, €. 130.257,27
non soggetto a ribasso in
applicazione dell’equo
4 compenso (L. 49/23)) €. 160.116,21
Progettazione esecutiva -
SPESE GENERALI calcolate ai
sensi del Decreto Ministero | €. 29.858,94
della Giustizia. 17/6/2016,
soggette a ribasso
T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3+4)| €. 6.385.216,21
2 Limporto dei lavori a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha
stimato pari ad € 1.604.885,05. Ai sensi dell’articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera
non sono ribassabili. Resta la possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso
complessivo dell'importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi
che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
3 Limporto soggetto a ribasso é pari a € 6.129.858.94 che é costituito da:
€ 6.100.000,00 per i lavori, a cui va aggiunta I’ [.V.A:
€ 29.858,94 per le spese generali sul servizio di redazione della progettazione esecutiva, a cui vanno
aggiunti cassa di previdenza professionale (4%) e I.V.A..
4  L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) Importo lavori al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A;

b) Importo oneri sicurezza (punto 3 della tabella) non soggetto a ribasso, oltre L.V.A;

c) Importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva (punto 4 della tabella), non soggetto a
ribasso ai sensi della L. n. 49/2023, oltre cassa di previdenza (4%) e |.V.A.;
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d) Importo delle spese generali (punto 4 Tabella) al netto del ribasso offerto dall’appaltatore in sede
di gara, oltre cassa di previdenza (4%) e IVA.
e) Intuttigli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e,
ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
f) Il progettista, seppur a conoscenza dell’attuale andamento anomalo del mercato, relativo al costo

ed all’'approvvigionamento delle materie prime e lavorate, in attesa di strumenti normativi che
chiariscano le procedure da adottare, dovra redigere il Progetto Esecutivo, ai sensi del D.lgs. n.
36/2023 e relativi Allegati, nonché in conformita a tutte le leggi e le norme europee e nazionali
vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare a quelle richiamate — a titolo esemplificativo e
non esaustivo — nel successivo art. 6.2.

Pertanto, i relativi prezzi unitari sono stati desunti dal prezzario vigente della Regione Lombardia
2023.

Trattandosi di appalto a corpo I'appaltatore dichiara di aver visionato il Calcolo Sommario della Spesa
allegato al PFTE e ne conferma i valori, senza avere titolo a richiedere variazioni del prezzo complessivo
a corpo.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali richiesti per la verifica di
congruita dell’offerta

Ai sensi dell’art. 11, c. 2 del Codice, i contratti collettivi applicabili sono i seguenti: contratto
EDILIZIA/Industria.

Art. 3 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

1

Al fine dell’'individuazione dell'importo da porre a base di gara, si & proceduto a suddividere le categorie
d’opera nelle sotto riportate tabelle:

LAVORI: Tabella riepilogativa delle categorie di lavori

“nm CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBBAPPALTABILI
Tabella “A
DEI LAVORI
IMPORTO
QUOTA PARTE
CATEGORIA - tabella A - All. 11.12 IMPORTO ONERI PER LA COMPRENSIVO CLASSIFICA INCID. %
D.Lgs.36/2023 SICUREZZA ONERI PER LA
SICUREZZA
€ € €
0G1 - EDIFICI
CIVILI E PREVALENTE 2.833.549,51 58.116,10 2.891.665,61 IVbis 46,45%
INDUSTRIALI
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OS6 - FINITURE DI
OPERE GENERALI
IN MATERIALI
LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI,
VETROSI

SCORPORABILE O
SUBAPPALTABILE

1.766.452,25

36.229,94

1.802.682,19

28,96%

0OG11- IMPIANTI
TECNOLOGICI

SCORPORABILE O
SUBAPPALTABILE

1.499.998,24

30.753,96

1.530.752,20

24,59%

OTALE

6.100.000,00

125.100,00

6.225.100,00

100,00%

10

Il subappalto sara ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni dell’art. 119 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
evidenziando che & nullo lI'accordo con cui sia affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente.
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PROGETTAZIONE: Tabella dei valori delle prestazioni per il progetto esecutivo
Tabella “B”
Categoria ID Opere Grado di Importo
& P complessita Importo P : Importo
opere D.M. D.M. . . onorario norari
o T D.M. Importo lavori onorario ) onorario
Giustizia Giustizia Giustizia (Compenso) (spese + oneri
17/6/2016 | 17/6/2016 P accessori) (TOTALE)
17/6/2016
EDILE + O.S. E.08 0,95 €. 6.100.000,00 €.84.874,75 €.18.513,30 €.103.388,05
STRUTTURE
A) S.04 0,95 675.000,00 €.15.288,68 €. 3.822,17 €.19.110,85
IMPIANTI
MECCANICO 1A.02 0,85 885.000,00 €.14.854,10 €.3.713,53 €.18.567,63
(A)
IMPIANTI
1A.03 1.15 615.000,00 €.15.239,74 €. 3.809,94 €. 19.049,68
ELETTRICI (A)
Sommano | €.130.257,27 €. 29.858,94 €.160.116,21

11

Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel
presente Capitolato e nel Codice.

Progettazione esecutiva

Il progetto esecutivo dovra essere redatto, ai sensi dell’art. 41, c.8 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato
I.7 al D. Lgs. n. 36/2023, previa accettazione dell’attivita progettuale svolta in precedenza e in
particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovra:

Determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto;

Essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualita, dimensione e prezzo;

Essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.

Le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da
professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche
normative di settore.

Esecuzione dei lavori

L'organizzazione e la programmazione dei lavori sono a cura e spese dell’Appaltatore e si
intendono gia compensate nei prezzi contrattuali previsti per I'esecuzione delle opere. Le attivita
di programmazione e organizzazione dovranno essere svolte con I'obiettivo di garantire il rispetto
delle esigenze generali della permanenza degli utenti all’interno degli immobili di diversa natura e
la possibilita di utilizzo degli stessi in contemporanea con lo svolgimento dei lavori.
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- Qualora I'impresa aggiudicataria dei lavori non si rendesse disponibile alla realizzazione di lavori
ordinati dalla Direzione Lavori o fosse inadempiente, ’Amministrazione Comunale & autorizzata a
far eseguire le opere ad altra ditta. In tal caso, i pagamenti verranno effettuati alla ditta esecutrice
delle opere, detraendoli dalla disponibilita economica del contratto della ditta aggiudicataria
(rimanendo comunque salve le penali e la possibilita di risoluzione del contratto di seguito
normate).

- Le opere dovranno essere adeguate alle normative di prevenzione incendi, delle norme ASL,
dell'abbattimento delle barriere architettoniche: anche se non specificatamente previste,
forniture e lavorazioni dovranno essere coerenti con la normale regola d'arte.

- L’Appaltatore, prima di effettuare gli ordini d’acquisto ad eseguire le opere, dovra produrre
campionatura completa di tutte le forniture e materiali da utilizzare per presa visione ed
accettazione da parte della Direzione Lavori.

- Altermine del lavoro dovra essere disposta a firma dell'impresa che ha eseguito la fornitura e posa
di manufatti accessori ecc. secondo la relazione di prevenzione incendi approvata in Comando
Provinciale VVF di Dichiarazione di Corretta Posa in opera corredata da dichiarazione di conformita
del materiale al prototipo da parte del fornitore, copia conforme del rapporto di Prova del
materiale stesso e/o dichiarazione di conformita CE del prodotto da costruzione e copia di
omologazione del M.1.

Il requisito necessario e sufficiente per I'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto & rappresentato
dal possesso dell’attestazione SOA nelle categorie e classifiche di cui al comma precedente e alla
relativa Tabella, in conformita con quanto disciplinato all’Allegato 11.12 del D.lgs. n. 36/2023.

In riferimento al D.M. 23/06/2022, Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, 'appaltatore deve dimostrare la propria
capacita di applicare misure di gestione ambientale durante I'esecuzione del contratto in modo da
arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso I'adozione di un sistema di gestione
ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

L'aggiudicatario deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso
di validita, oppure una certificazione secondo la norma 1SO14001 o secondo norme di gestione
ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di
valutazione della conformita. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di
gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformita, come una
descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'appaltatore (politica
ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di
gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilita, sistema di
documentazione).
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Art. 4 — PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

1.

La scelta del contraente per I'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori,
tramite appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023, avverra, cosi come definito nella
decisione a contrarre, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.71 del D.Lgs. 36/2023

Si procedera all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi dell’ex art. 44, c.4 del D. Lgs. 36/2023 e art. 108,
c. 2, lett. f) della stessa fonte di regolazione

Per lo svolgimento della procedura di gara verra utilizzata la piattaforma di approvvigionamento
telematica certificata (PAD) e-procurement Sintel di ARIA di Regione Lombardia.

Art. 5 - CONTENUTO E MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1

13

Il contratto e stipulato a corpo ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), quarto periodo, dell’Allegato
11.L14 del Codice dei Contratti, nonché dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e
dell’articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del D.M. n. 49 del
2018. L'importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione della gara, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo
studio dell’intervento, non ha valore negoziale. | prezzi dello «elenco prezzi unitari» di cui agli articoli
31 dell’Allegato 1.7, utilizzabili esclusivamente ai fini del successivo comma 3, ai quali e applicato il
ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, con i criteri di cui all’Articolo 3 del presente
CSA costituiscono lo «Elenco prezzi unitari».

| prezzi contrattuali contenuti nell’«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche
per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti
pubblici.

La valorizzazione delle opere di cui al comma precedente, se ammissibile, verra operata applicando ai
prezzi risultanti nell’«elenco dei prezzi unitari» il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di
gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agliimporti come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi
2 e 3. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono
insensibili a contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il
recepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici il contratto sara stipulato, a pena di
nullita, con atto pubblico informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la
Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice. Tutte le spese derivanti sono a carico dell’aggiudicatario
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La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del Codice dei contratti, entro 30 giorni
dall'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con
I’aggiudicatario.

Art. 6 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO

1

14

Ai sensi dell’art. 48 del D.L. 77/2021, trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici,
finanziati in parte con le risorse previste dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, si applicano non solo le disposizioni ivi previste, ma anche quelle relative all’'intero titolo IV
“Contratti pubblici”, I'art. 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme europee e nazionali vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

(a) il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”’, e
successive modifiche e integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione;

(b) il Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
limitatamente agli articoli ancora in vigore;

(c) il D.M. n. 49 del 2018: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49
(Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell’esecuzione), limitatamente al Titolo |, al titolo Il e al Titolo IV;

(d) il Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli in vigore;

(e) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008: “Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2017, in
materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i relativi allegati”;

(f) ilD.M. n. 248 del 2016: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016,
n. 248 “Regolamento recante l'individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione”;

(g) il D.L 76/2020: convertito con modificazioni in L. 120/2020 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”;

(h) il D.L. n. 77/2021: convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021, recante “Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

(i) il Decreto MIiTE 23 giugno 2022 n. 256, recante “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”

(j) il Regolamento UE 852/2020: relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili ;




COMUNE DI MONZA(MB)

Istituto comprensivo "Koine":

Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini
del Comune di Monza.

COMUNE DI

MONZA

SETTANTAT SRL

15

(k)

(1)

(m)

(n)

(p)
(a)

(r)

il Regolamento UE 241/2021: istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018; Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell’Unione Europea del 17
dicembre 2020; Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione; Comunicazione della
Commissione (2021/C 200/01) “Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi
nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)”; Regolamento (UE)
2023/435 che consente agli Stati membri di destinare per le finalita indicate nel Capitolo del PNRR
dedicato al Piano RepowerEU fino al 7,5 per cento delle risorse FESR e del FSE Plus 2021-2027
assegnate all’ltalia (per I'ltalia corrispondente ad un importo fino a 3 miliardi di euro), e la c.d.
Iniziativa “SAFE”, che consente l'utilizzo dei fondi europei 2014-2020, inclusi quelli destinati
all'lniziativa REACT-EU, fino al 10 per cento della dotazione iniziale di ciascun fondo per
fronteggiare la crisi energetica attraverso contributi alle PMI e alle famiglie vulnerabili e attraverso
dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti; Regolamento delegato (UE) n.
1952/2021 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi
e lavori e dei concorsi di progettazione (settori ordinari); Regolamento (UE) n. 2342/2015 del 15
dicembre 2015 che apporta modifiche alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti;

la Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH
(Non arrecare un danno significativo) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza 2021/C 58/01;

la Guida operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’'ambiente
del Ministero dell’Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;

Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base
dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del P.N.R.R. e del P.N.C. emanate dal M.l.M.S.
(Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibili) e pubblicate il 30/08/2021;

-1l Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;

la Legge 37/2008 — “Norme di sicurezza impianti”;

Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Normativa regionale

Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea per la Programmazione della politica di
coesione 2021-2027 di cui agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1060/2021, adottato
con decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;
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(s)

Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027,
adottato dalla Commissione Europea in data 1 agosto 2022 con Decisione C(2022) 5671 final, che
destina € 150.000.000,00 all’Asse 4, obiettivo specifico 5.1 (0S5.1) “Promuovere lo sviluppo
sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo
sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane”, unitamente a risorse a valere sull’Asse 5 “Assistenza
Tecnica”, prevedendo a valere sul’OS 5.1 l'implementazione di strategie territoriali di
rigenerazione sostenibile dei contesti urbani caratterizzati da condizioni di fragilita, volte ad
accrescere l'inclusione sociale delle popolazioni piu fragili, riducendo le disuguaglianze materiali
ed immateriali e ponendo al centro le comunita locali;

Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027, adottato dalla
Commissione Europea in data 17 luglio 2022 con Decisione C (2022) 5302 final, il quale destina €
25.895.000,00 al finanziamento delle strategie di sviluppo urbane, con riferimento alle tematiche
relative all’occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e occupazione giovanile,
risorse per lI'implementazione nell’ambito delle suddette strategie di operazioni di natura
immateriale;

Nelle more della definizione delle regole nazionali di ammissibilita riferite ai fondi SIE 2021- 2027,
le regole nazionali di ammissibilita di cui tenere conto sono quelle di cui al D.P.R. n. 22 del 5
febbraio 2018, che emana il Regolamento recante i criteri sull’ammissibilita delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;

LR 6 agosto 2021 nr.15 "Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali" che
destina alla realizzazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile € 26.850.000;

DGR n. 4151 del 30/12/2020 la Giunta regionale ha approvato i criteri per la selezione dei comuni
lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2021-2027;

DDS n. 295 del 18/01/2021 & stata quindi pubblicata la Manifestazione di Interesse volta alla
selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali
per il periodo 2021-2027;

DGR 6987/2022 "Programmazione europea 2021 — 2027: Strategie di sviluppo urbano sostenibile.
Percorso di approvazione e schema di convenzione attuativa”;

DDS n. 16142/2022 "Approvazione del Vademecum per I'attuazione delle Strategie di sviluppo
urbano sostenibile 2021-2027" e s.m.i.;

il Regolamento dei Contratti del Comune di Monza, approvato dal Consiglio Comunale il 18.2.2013
con deliberazione n.14/21888 modificato con deliberazione n. 108 del 3.12.2018 e modificato con
deliberazione n. 7 del 10/2/2020

L'appalto, oltre che dalle norme sopra citate, & regolato da tutte le leggi europee, statali e regionali, dai
relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e collegate al suo oggetto; norme e disposizioni
che I'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla
loro scrupolosa osservanza.
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1.
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Le funzioni di "Responsabile Unico di Progetto" sono svolte dall’arch. Gnoni Alberto, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici.

La composizione dell’Ufficio di direzione dei lavori verra comunicata all’appaltatore, dopo
I'aggiudicazione, a cura del Responsabile Unico del Progetto.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro é stato progettato e alle tempistiche da PNRR, e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale d’appalto tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
guelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, I’eventuale insufficienza
di rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri
documenti di progetto o elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal CSA, oppure che siano
indispensabili, secondo la buona tecnica costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti,
strutture o impianti, e tale indispensabilita sia agevolmente rilevabile con le ordinarie conoscenze
professionali dell’Appaltatore. In tale eventualita, compete al DL, sentito il progettista e il RUP, fornire
sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di formulare
tempestivamente le proprie osservazioni, contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal
presente CSA. Tali circostanze possono riferirsi, in tutto o in parte, a lavorazioni, materiali e
componenti di qualsiasi genere.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.
Le clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto prevalgono su eventuali
clausole o indicazioni contraddittorie con esse presenti nelle relazioni o in altra documentazione
integrante il progetto posto a base di gara.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui
all’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici e i relativi allegati.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove
non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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Art. 8- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

il presente capitolato speciale d’appalto;
lo schema di contratto

tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto di Fattibilita Tecnico ed Economico ai sensi del
DLgs 36/23 ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

I’'Elenco prezzi unitari
il Computo Metrico Estimativo

il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto
2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui
all’articolo 100, comma 5 del Decreto n. 81 del 2008 se accolte dal coordinatore della sicurezza;

il cronoprogramma dei lavori;
I'importo complessivo offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara;
I'importo complessivo offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara;

le polizze di garanzia

Le cui disposizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti che dichiarano di aver

gia siglato i documenti predetti.

Sono pertanto esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati.

2 Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

Art. 9 -

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite
e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori;

le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
RIGUARDANTI L’APPALTO.

1 Lapresentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altri ulteriori
adempimenti la dichiarazione:

(a)

18

di conoscere la legge, i regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici la cui
applicazione si accetta incondizionatamente;
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(b) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, del
progetto di gara;

(c) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori condizione “strettamente indispensabile” in
ragione della tipologia, del contenuto o della complessita dell’appalto secondo l’art. 8, comma
1, lett. bdel D.L. n. 76/2020;;

(d) di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, con
specifico riferimento alla particolarita dei lavori oggetto dell’appalto e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi sia singolarmente, sia nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto. La dichiarazione conterra I'attestazione di aver effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da realizzare;

- di essere a conoscenza delle finalita che I'Amministrazione intende perseguire con la
realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che I'opera riveste il carattere di pubblica
utilita, e cio soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per I'ultimazione dei lavori; in
particolare di_essere a conoscenza che le lavorazioni non dovranno interferire con lo
svolgimento delle attivita presenti nelle strutture oggetto di intervento, i cui accessi ed il
funzionamento dovranno essere sempre garantiti e la cui impiantistica dovra essere sempre
funzionante, sulla base delle zone funzionali di intervento previste dal progetto esecutivo,
fatto salvo per necessita inderogabili, nei periodi concordati con I'Amministrazione e
comunicati dal Direttore Lavori.

- I'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore per le quali & consentito predisporre
varianti in corso d’opera a norma dell’art. 120 D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i..

- diavere preso piena e perfetta conoscenza dei tempi previsti per I'esecuzione dei lavori;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano
di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie,
alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti,
nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio possa costituire motivo per ritardi
0 maggiori compensi o particolari indennita.

- didare atto che ogni lavorazione é da intendersi eseguita a regola d'arte comprensiva di tutti gli
oneri, materiali, accessori, noleggio attrezzature, somministrazioni e oneri in genere ed in
particolare, atti a dare piena funzionalita all'opera, anche se nella voce non direttamente
precisata.

- di aver formulato I'offerta, tenendo conto di ogni incidenza per dare un prezzo finito all'opera
senza ulteriore richiesta di riconoscimento di maggiorazione del prezzo in corso d'opera.
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- di aver formulato i prezzi unitari offerti tenendo conto che sono inclusi gli oneri per la
movimentazione in cantiere dei carichi con i mezzi che l'impresa riterra pit idonei, compreso
quindi l'onere per l'eventuale utilizzo di gru, torri di sollevamento, sollevatori gommati
telescopici ecc.

- di dare atto che nelle voci di computo e in offerta sono inclusi spese sicurezza, spese generali e
utili d'impresa.

2 L'appaltatore da atto che | lavori oggetto dell’appalto sono individuati precisamente negli elaborati del
Progetto di Fattibilita Tecnico Economico (P.F.T.E.) posto a base di gara che dovra essere implementato
in progetto esecutivo dall’Aggiudicatario.

3 L'appaltatore da atto che lo stato attuale dei luoghi consente I'avvio dei lavori e si impegna a
sottoscrivere col responsabile unico del progetto I'apposito verbale.

4  La composizione del gruppo di gestione della commessa dovranno essere quelle indicate in offerta.
Non sono ammesse modifiche di dette composizioni pena la risoluzione, salvo impedimenti non
riconducibili a caso fortuito o forza maggiore. | soggetti preposti dall’Appaltatore a gestire, nei limiti
delle rispettive competenze, i lavori di costruzione, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo
nel quale presteranno la loro attivita, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi
vigenti. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale
parimenti qualificato.

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del FESR, di cui al
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), sono
esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di
omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico
sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n.
198 del 2006, con attestazione della sua conformita a quello eventualmente gia trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parita ovvero, in mancanza, con attestazione
della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare le
seguenti assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso
connesse o strumentali:

- una quota pari al 10% per cento di occupazione giovanile;

- una quota pari al 10% per cento di occupazione femminile.

Cosi come stabilito nella determina a contrarre, richiamate le linee guida approvate con Decreto ministeriale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunita, del 7 dicembre 2021, volte a
favorire la pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con
disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e Fondi dell’lUnione(FESR),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309, il limite previsto del 30% viene derogato,
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stante la natura e la tipologia dei lavori, oggetto dell’appalto ed anche in considerazione che nel settore in
questione, il tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT si discosta significativamente dalla media
nazionale complessiva.

Sono esclusi dalla procedura di gara, inoltre, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti
pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di
presentazione dell’'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto
d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o Fondi dell’Unione (FESR), la relazione
dicui all’art. 47, c. 3 del decreto legge n. 77/ 2021.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori. Ove vi siano modifiche che
incidono sull’organizzazione del cantiere o sugli apprestamenti di sicurezza e salute per gli addetti e per gli
abitanti, dovranno essere preventivamente approvate dagli enti preposti

A tutti gli operatori economici si richiede il rispetto di obblighi in materia contabile: L’ Appaltatore € tenuto a
rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9
del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente capitolato. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure
volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei
fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di un sistema di codificazione contabile
adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita
dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

Si richiede la comprova del conseguimento di target e milestone associati agli Interventi finanziati con Fondi
FESR con la produzione e I'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

Obblighi specifici del PNRR - Fondi dell’Unione (FESR) relativi al:

a) rispetto dei principi sulle pari opportunita: nel caso in cui I’Appaltatore, all’atto della stipula dichiari un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), & obbligato a
consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del
D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione é trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del
citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I’Appaltatore stesso di partecipare,
in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure
di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) e Fondi dell’Unione (FESR).
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Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici
(15), I'Appaltatore stesso & obbligato a consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto la
documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla
medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la
data di scadenza di presentazione dell’offerta).

La predetta relazione e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per
la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

b) al rispetto di obblighi in materia contabile: L’Appaltatore é tenuto a rispettare gli obblighi in materia
contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e
recepiti nel presente capitolato. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto
del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,
EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi
che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di un sistema di codificazione contabile
adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita
dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

c) alla comprova del conseguimento di target e milestone: L’Appaltatore e tenuto a rispettare I'obbligo
di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione
e I'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che puo essere
adottato e recepito nel presente capitolato.

In relazione agli obblighi di cui sopra si specifica che:

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni agli
obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai
paragrafi “Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile” e “Obblighi specifici
del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone”, oltre all’applicazione delle penali,
cosi come stabilito al precedente articolo del presente capitolato, puo costituire causa di risoluzione del ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 10 — OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI FONDI EUROPEI

1 Inottemperanza a quanto disposto dal DL 31/05/2021 n. 77 (c.d. Decreto semplificazioni cosi come
convertito dalla Legge 108/2021), trattandosi di interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse
previste dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, A tutti gli operatori
economici si richiede di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC
relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant
Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020 (come dettagliato nel successivo art. 15) e, ove applicabili agli obiettivi
trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging),
a) rispetto di obblighi in materia contabile: L’ Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia

contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e
recepiti nel presente capitolato. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al
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rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di
un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli
Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del P.N.R.R..

b) comprova del conseguimento di target e milestone: L’Appaltatore é tenuto a rispettare |'obbligo
di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la
produzione e I'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente,
che puo0 essere adottato e recepito nel presente capitolato.

c) Certificato di congruita del costo della manodopera edile. Ai sensi dell’art. 29, c. 10 del D.L.
19/2024, prima di procedere al saldo finale dei lavori, Il R.U.P. verifichera la congruita dell'incidenza
della manodopera sull'opera complessiva.

In relazione agli obblighi di cui sopra si specifica che il mancato rispetto delle condizioni per la
“compliance” al principio del DNSH, nonché degli ulteriori obblighi previsti in materia contabile e quelli
relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone, oltre all’applicazione delle penali, cosi
come stabilito all’articolo 23 del presente capitolato, puo costituire causa di risoluzione del ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 11 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE TECNICO E DI CANTIERE.

1

23

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale
d’appalto e deve altresi comunicare con le stesse modalita, ai sensi dell’articolo 3 del Capitolato
generale, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere

Tutte le comunicazioni, le assegnazioni di termini, i verbali, gli ordini di servizio, le convocazioni, le
diffide e ogni altra notificazione o comunicazione inerenti al contratto provenienti dalla Stazione
appaltante, dal Direttore dei lavori e dal CSE si intenderanno ritualmente ed efficacemente effettuate
se fatte con una delle seguenti modalita:

a) al domicilio di cui al comma 1, mediante:

- posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale risultante dalla C.C.I.A.A. o alla Banca dati
«INI.Pec» gestita dal Ministero dello sviluppo economico;

- posta elettronica ordinaria all’'indirizzo comunicato dall’Appaltatore;
- raccomandata postale con avviso di ricevimento;

b) consegna nelle mani del Rappresentante dell’Appaltatore o del Direttore di cantiere.

E onere dell’appaltatore comunicare tempestivamente I’eventuale modifica dell’indirizzo PEC di cui al
comma 1. In difetto, nessuna eccezione potra essere sollevata con riferimento a comunicazioni PEC
inviate alla casella non pil operativa anche se non regolarmente ricevute.

L'appaltatore deve altresi comunicare gli estremi del conto corrente dedicato dove dovranno essere
operati i pagamenti nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, egli deve depositare, presso la stazione
appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata
della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
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altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

Il Direttore di Cantiere deve essere presente in cantiere durante tutto il corso dei lavori sia per garantire
la sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, che per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire tutti i
saggi e prove che ritiene opportuno o che siano richiesti dalla DL per accertare l'idoneita dei terreni
interessati e dei materiali da impiegare nella costruzione, onde assicurarne la perfetta esecuzione e
stabilita delle opere, comprese le opere provvisionali. Il Direttore di cantiere deve fornire tutti i dati
necessari alla compilazione del Giornale dei lavori che gli siano richiesti dalla DL e che questa ritenga
di non dover assumere direttamente, quali:

a) la presenza giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane;

b) i risultati delle prove effettuate, le date e modalita di esecuzione delle opere ed ogni altra utile
notizia sullo stato ed avanzamento dei lavori;

c) ogni altro evento rilevante sull’andamento dei lavori che la DL non abbia gia provveduto ad
annotare, compreso quanto previsto dall’Allegato 1.3 del Codice dei contratti sul RUP e I’Allegato
1.14.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Ogni variazione della persona di cui al comma 5 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione
appaltante, al Direttore dei lavori e al CSE e deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - PROCEDURE CONCORSUALI DELL’APPALTATORE

2
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In caso di fallimento dell’Appaltatore, o al verificarsi di o altra condizione di cui all’articolo 124, del
Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla
norma citata per la sostituzione dell’Appaltatore.

Se I'appaltatore e un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in
corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 100 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti
dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano
applicazione I'articolo 97 del Codice dei contratti.

Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 69, comma 17, del Codice dei
contratti, & sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
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Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1
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Costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del Codice dei contratti:

a)

b)

d)

e)

f)

j)

k)

1)

m)

I'inadempimento dell’appaltatore alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti di cui all’art. 26 del presente Capitolato;

la manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

I'inadempimento grave accertato alle norme europee e/o interne relative all’attuazione e alla
governance del PNRR;

I'inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o, ancora, ai piani di sicurezza oppure alle ingiunzioni
fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;

la sospensione dei lavori e la mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore dopo congrua
diffida e senza giustificato motivo;

il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

il subappalto non autorizzato, I’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del
contratto o la violazione di norme sostanziali regolanti il contratto e il subappalto;

la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera ed il rifiuto
di operarne la sostituzione dopo la relativa diffida da parte della DL;

le azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008;

I'applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del D.Lgs. 81/2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs.
81/2008;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15;

la violazione della normativa inerente alla tracciabilita dei flussi finanziari;

la sussistenza di cause ostative ai sensi della legislazione antimafia;

Ai sensi dell’articolo 122, comma 2, del Codice dei contratti pubblici costituiscono altresi causa di
risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a)

b)

la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

I'assunzione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
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c¢) I'emanazione di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80, Codice
dei contratti pubblici.

Oltre che nei casi espressamente previsti nel contratto e nel capitolato, la Stazione appaltante ha
facolta dirisolvere il contratto, nei casi previsti dall’art. 122, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

La Stazione appaltante ha altresi facolta di risolvere il contratto per mancato rispetto dei termini di
esecuzione ai sensi e secondo le modalita stabilite nel successivo art. 18;

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la relativa decisione viene comunicata
dalla Stazione appaltante all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data di
efficacia del provvedimento di risoluzione, in una delle seguenti nela forma:

(a) dell'ordine di servizio
(b) della raccomandata con avviso di ricevimento o
(c) mediante posta elettronica certificata,

con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o
suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e quelli da eseguire d’ufficio in danno per ripristini o
riparazioni all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del
contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a
base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) valorizzando i lavori di cui al punto precedente come differenza tra 'ammontare complessivo
lordo dei lavori in contratto e dei lavori di ripristino e rifacimento e quanto regolarmente eseguito
dal primo appaltatore;

c) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

- I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

- I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;
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- I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1 E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2 E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del successivo art. 39 del presente Capitolato, previa
approvazione della Stazione appaltante.

27
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 15 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1.

28

Il presente appalto ha per oggetto I'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e la
realizzazione dei lavori sulla base del progetto di fattibilita tecnico-economica approvato, ai sensi
dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023.

L'offerta presentata dall'affidatario viene valutata con il criterio dell'offerta economicamente pil
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ed individua distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori.

Il progetto esecutivo dovra :

a) essere assoggettato a verifica ai sensi dell’art. 42 del DIgs 36/2023 e s.m.i. e successivamente
approvato dalla Stazione Appaltante;

b) deve essere redatto in conformita al PFTE e determina i lavori da realizzare, il relativo costo con
I'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma;

c) presentare un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita, dimensione e prezzo ed e corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera.

d) come definito all’art. 22 dell’Allegato |.7 deve descrivere compiutamente e in ogni particolare
architettonico, strutturale e impiantistico, I'intervento da realizzare;

e) inrelazione alla tipologia e alla categoria dell’intervento deve contenere i seguenti elaborati:

- relazione generale;

- relazioni specialistiche;

- elaborati grafici esecutivi architettonici, comprensivi anche di quelli costruttivi relativi alle
strutture e agli impianti, e all'ambiente (mitigazione, compensazione, ripristino e
miglioramento ambientale);

- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

- piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti, per I'intero ciclo di vita;

- aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento;

- quadro di incidenza della manodopera;

- cronoprogramma;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

- computo metrico estimativo e quadro economico;

- relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di
riferimento;

- fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’all. XVI al d.Igs.
81/2008.

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine
perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione di adozione del provvedimento
conclusivo di aggiudicazione. La progettazione esecutiva deve essere redatta nel modo pill coerente e
conforme alla Normativa vigente e al PFTE approvato. La redazione del progetto esecutivo deve
avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.
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La progettazione esecutiva non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle
lavorazioni previste nel PFTE posto a base di gara, come integrato dall'offerta tecnica dell'appaltatore.
Resta fermo che eventuali variazioni quantitative o qualitative diverse da quelle di cui al comma 3,
lettere a) e b), non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella
misura contrattuale, né sulla qualita dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto
tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

Sono ammesse variazioni in sede di progettazione esecutiva esclusivamente nei seguenti casi:
a. al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023;
b. all'accertamento di errori od omissioni nello Studio di Fattibilita Tecnica ed Economica posto a

base di gara.

Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b) la Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause,
condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle varianti. In sede di approvazione delle varianti puo
essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 1, adeguata alla
complessita e importanza della variante. Le varianti sono valutate in base ai prezzi di cui agli articoli 49
e 50 del CSA, sono approvate tempestivamente unitamente all'eventuale verbale di concordamento
dei nuovi prezzi.

Unitamente alla progettazione esecutiva |'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la
documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato
precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri ambientali minimi (CAM) e
Do No Significant Harm (DNSH) stabiliti nella documentazione di gara, disciplinati da:
e  Prestazione energetica

e  Approvvigionamento energetico

*  Risparmio idrico

e Qualita ambientale interna

e  Piano di manutenzione dell'opera

e  Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

e  Demolizioni e rimozioni dei materiali

e  Materiali usati nel cantiere

*  Prestazioni ambientali

e  \Verifiche ispettive.

Il progettista deve dimostrare la conformita ai CAM e DSNH presentando la documentazione stabilita
per ciascun criterio ambientale minimo dalla stazione appaltante.

L'Affidatario, oltre alle copie cartacee richieste dal RUP della Stazione Appaltante, dovra consegnare
alla Stazione Appaltante una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati, in formato pdf/A
firmata digitalmente dai tecnici incaricati. Altresi dovra essere prodotta una copia degli elaborati in
forma editabile: elaborati in formato DWG o DXF e IFC, mentre quelli alfanumerici dovranno essere
restituiti in formato compatibile con i tradizionali programmi di Microsoft Office.
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| documenti contabili (CME, elenchi prezzi, analisi prezzi, etc...) dovranno essere resi in formato
compatibile con i principali software di contabilita elettronica (Acca software, STR, Pitagora, ecc) e
comunque trasferibili sul software PRIMUS ACCA.

Durante la realizzazione della progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto
incaricato della verifica (gia individuato da parte del Comune di Monza), mediante confronti costanti,
in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresi, se utile e necessario,
confrontarsi con il soggetto titolare della redazione del PFTE posto a base di gara, e con il coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo piu
coerente e conforme possibile agli atti progettuali a base di gara.

Unitamente alla progettazione esecutiva I|'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la
documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali ai fini dell’ottenimento
dell’autorizzazione di cui alla normativa regionale vigente.

Il RUP della stazione appaltante pud sempre ordinare all’appaltatore di effettuare eventuali ulteriori
approfondimenti del progetto esecutivo, anche per effetto delle variazioni e migliorie proposte in sede
di offerta. Tali approfondimenti, di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del
progetto esecutivo, non potranno comportare compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.

Tali adempimenti devono essere assolti durante la fase di redazione del progetto esecutivo.

ART. 16 - RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1.

30

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 22, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la
consegna della progettazione esecutiva previsto dall'Art. 15, comma 3, per ogni giorno naturale di
ritardo & applicata la penale nella misura di cui al comma 2.

La penale & determinata nella misura prevista dall'Art. 23, comma 1.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a
partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino
all'approvazione da parte di quest'ultima. | termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente
tra la predetta presentazione, I'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorita competente e la citata approvazione
definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti
dell'appaltatore.

La penale & trattenuta sul pagamento di cui agli Art. 34 e 35.

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dell’attivita di progettazione esecutiva:

a. lanecessita dirilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili che I'appaltatore
o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione
esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP della
Stazione Appaltante;

b. [I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
progettazione delle strutture e degli impianti;

c. le eventuali controversie tra I'appaltatore e i progettisti che redigono la progettazione esecutiva.
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ART. 17 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1.

In accordo all'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante verifica la
rispondenza del progetto esecutivo e la sua conformita alla normativa vigente. In caso di affidamento
congiunto di progettazione ed esecuzione la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario
e effettuata prima dell'inizio dei lavori. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del
progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita.

La verifica viene effettuata secondo le modalita di cui all'articolo 42, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023
e s.m.i..

L'approvazione del progetto da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano Ia
materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e
seguenti della citata legge n. 241 del 1990.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati,
oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e
condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che
non si tratti di condizioni ostative ai sensi del successivo comma 5.

Non & meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a. che si discosta dalla progettazione del PFTE approvata dalla Giunta Comunale, in modo da
compromettere, anche parzialmente, le finalita dell'intervento, il suo costo o altri elementi
significativi della stessa progettazione;

b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza,
igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c. redattainviolazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo,
alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non
illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata
esecuzione;

e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f.  che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a
guanto previsto dal progetto di Fattibilita Tecnica economica.

Art. 18 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1

31

La consegna dei lavori all'Appaltatore verra effettuata entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della
progettazione esecutiva. Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno
e il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori
e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8 del
DM n. 49 del 07/03/2018

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori
per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione,
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10.
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oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione di cui al precedente comma 1.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore puo
chiedere di recedere dal contratto.

E facoltd della Stazione Appaltante non accogliere, per motivate ragioni, l'istanza di recesso
dell'appaltatore.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso |'esecutore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai
commi 12 e 13 dell'articolo 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei Contratti.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto
ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al
comma 14 del suddetto articolo.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto e comunque non prima che la determinazione di
aggiudicazione sia divenuta efficace, ai sensi dell’articolo 17 comma 5 D.Igs. n. 36/2023; il direttore dei
lavori provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni che I'esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 76/2020,
per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, cosi come prorogato dall’art.
14, c.4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, “é sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via d’urgenza/l'esecuzione dell’appalto in via anticipata nelle more della verifica dei
requisiti”

Ai sensi dell’art. 3, comma 6 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora, iniziata la consegna,
questa sia immediatamente sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Ai sensi dell’art 3, comma 7 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nelle ipotesi previste dai commi
precedenti relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione Appaltante, il RUP ha
I’obbligo di informare I’ANAC.

E facolta esclusiva della Stazione appaltante disporre una consegna anticipata all’Appaltatore di tutte
o di parte delle aree interessate dai lavori per svolgere eventuali attivita espressamente escluse sia da
quelle inserite nel cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, sulla base del quale & definito il
tempo contrattuale, sia da quelle esplicitamente valorizzate nel computo metrico estimativo, quali ad
esempio rilievi, tracciamenti., installazione di uffici di cantiere, ecc. Il verbale di consegna anticipata
delle aree deve espressamente indicare le attivita che possono essere svolte prima della consegna dei
lavori di cui al comma 1. Lo svolgimento di attivita diverse, ed in particolare di lavori, pud essere causa
di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante. La consegna anticipata
delle aree comporta la piena ed esclusiva responsabilita dell’appaltatore su di esse e sulle attivita in
esse svolte.
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Ai sensi dell’art. 3, comma 15 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nel caso di subentro di un
Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio
con entrambi gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di
quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da
corrispondersi. Qualora I'Appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle
operazioni di consegna al nuovo Appaltatore, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli
accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi
firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per
la consegna dei lavori assegnato dal DL al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 19 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 615 (seicentoquindici)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; I'ultimazione & accertata
con le modalita di cui all’articolo 75 del presente CSA, ai sensi dell’art. 3, comma 9 dell’Allegato 11.14
del Codice dei contratti.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Il termine per ultimare i lavori pud essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente CSA.
Il termine di cui al comma 1 ¢ il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante e
determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di
riduzione sullo stesso termine, presentata dall’Appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei
lavori & automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione
proporzionale di tutti i tempi previsti. || programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 27 é redatto
sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, come ridotto ai sensi del presente comma.

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine
perentorio di 45 (quarantacinque) giorni, dalla data di comunicazione di adozione del provvedimento
conclusivo di aggiudicazione. La progettazione esecutiva deve essere redatta nel modo piu coerente e
conforme alla normativa vigente e al PFTE approvato. La progettazione esecutiva non puo prevedere
alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel PFTE, posto a base di gara,
come integrato dall'offerta tecnica dell'appaltatore

Art. 20 - SOSPENSIONI DEI LAVORI

1

33

Ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.L. 76/2020, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori
diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglie europea puo
avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti
ragioni:
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a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle
opere;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in
relazione alle modalita di superamento delle quali non vi € accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione & in ogni caso disposta dal responsabile unico del progetto. Nelle ipotesi previste dal
comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e
d), su parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita
competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni
dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci
giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione
adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilita tra causa della sospensione e prosecuzione
dei lavori.

Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una
determinazione con cui accerta |'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e
indica le modalita, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche
necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede
nei successivi cinque giorni.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o I'insolvenza
dell'esecutore anche in caso di concordato con continuita aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di
esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei
requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio
consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato
parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio la
risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative
modalita:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
previa convenzione, di altri enti o societa pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara
come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento
del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni
proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorita governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento
delle attivita necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
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aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, I'impresa subentrante,
ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori
dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori,
non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero
di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e,
comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione
dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare
I'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di
realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede
giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse
nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda
cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilita del pregiudizio per l'operatore economico, il cui
interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera.
In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura
concorsuale o di crisi non puod essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione
dell'opera pubblica.

Art. 21 - PROROGHE DEI LAVORI

1

35

Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 17 “Termini per l'ultimazione dei lavori” pud chiedere la proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno un termine congruo e comunque non inferiore a 45
(quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo sopra richiamato.

La richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della naturale
scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta e presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere
della DL.

La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 3
(tre) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se
questo e difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi
casi se la proroga e concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 15 “Termini
per l'ultimazione dei lavori”, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
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La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.

Trova altresi applicazione I'articolo 121, comma 8, del Codice dei Contratti.

Art. 22 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1

36

Non costituiscono motivo di ritardo dell'inizio dell'attivita di progettazione esecutiva:

a)

c)

la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti nel
presente Capitolato speciale o che I'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di
dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti
imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degliimpianti, salvo che siano ordinati dalla
DL o espressamente approvati da questa;

le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la
progettazione esecutiva.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a)

b)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

I"adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili salvo che siano conseguenza di accertamenti integrativi ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dall’Autorita giudiziaria o anche in via cautelare dagli organi di polizia giudiziaria, in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
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giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81/08, fino alla relativa revoca
della sospensione;

j) il ritardo nell’inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell’Appaltatore di richiedere il subappalto di
lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessita
di attendere I'esito del procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 119 del Codice dei
contratti, ovvero di cui all’articolo 61 del presente CSA.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 22, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 23 o all’articolo 24 o la disapplicazione delle
penali di cui all’articolo 26.

Art. 23 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1

37

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo € applicata una penale pecuniaria stabilita nella misura pari all’l per mille (un
euro ogni mille euro) dell'importo netto contrattuale.

E applicata una penale, nella stessa misura, anche nel caso di ritardo nella redazione della
progettazione esecutiva.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
gualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’art. 14, co. 2;

b) nellaripresa dei lavori successiva a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nelrispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

e) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dalla Committente per
rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo;

f)  per ognigiorno di ritardo nel completamento dello sgombero del cantiere e pulizia finale, la stessa
verra applicata anche qualora I’Appaltatore, nel caso di recesso o di risoluzione, non provveda a
restituire 'area di cantiere sgombra e pulita.

La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a) e lettera b), & disapplicata e, se gia addebitata, &
restituita, qualora I'appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia
temporale successiva fissata dal programma esecutivo di cui all’articolo successivo o, in assenza di
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guesto, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara come adeguato e ridotto ai
sensi dell’articolo 25 del presente CSA.

La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 3, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e
rese note all’Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; tutte le penali di cui al
presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

7 limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 2 e 3, non pud superare,
complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 50 del D.L.
31/05/2021 n. 77; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni previste, dal presente CSA e dalla
normativa vigente, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 24 — PREMIO DI ACCELERAZIONE

1

38

L’Amministrazione committente, qualora I'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine di ultimazione fissato contrattualmente e sempre che |'esecuzione dei lavori sia conforme alle
obbligazioni assunte, riconosce all’Appaltatore, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo,
un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti
per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico
dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili e sempre che I'esecuzione dei
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio per ogni giorno di accelerazione sara pari al 1 per mille (1 euro ogni mille euro)
dell’ammontare netto contrattuale e non pud comunque superare, complessivamente, il 20% (venti
per cento) di detto ammontare netto contrattuale (art.50, comma 4, del DL 77/2021 convertito nella
legge n. 108/2021)

I’erogazione del “premio di accelerazione “, cosi come sopra determinato, & subordinata alle seguenti
condizioni:

a) cheilavori ultimati siano conformi alle obbligazioni assunte e abbiano rispettato il principio DNSH,
come riportato nella relazione tecnica finale.

b) che I'Appaltatore abbia provveduto, entro la data di ultimazione dei lavori, alla consegna alla
Stazione Appaltante della documentazione AS-BUILT e delle certificazioni e dichiarazione di
conformita corrispondenti;

c) che I'Appaltatore abbia provveduto, entro la data di ultimazione dei lavori, alla liquidazione di
tutte le fatture nei confronti dei propri fornitori, sub-appaltatori e lavoratori autonomi,
trasmettendone relative quietanze di saldo alla Stazione Appaltante.
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L'importo dovuto quale eventuale premio di accelerazione sara contabilizzato in sede di conto finale ai
fini della verifica per la redazione del certificato di cui all’art.41 del presente Capitolato. La Stazione
Appaltante potra, in ogni caso, riconoscere solo fino al 20% dell'importo contrattuale e, comunque,
nei limiti dell'importo effettivamente coperto dalle somme a disposizione del quadro economico
dell’opera a consuntivo, a seguito di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, delle risultanze
del certificato di cui all’art.76 del presente Capitolato.

L'importo eventualmente riconosciuto quale premio di accelerazione sara liquidato contestualmente
alla rata di saldo. Detto importo, comunque, non concorrera a stabilire I'importo da garantire con
apposita garanzia fideiussoria ex art.117, c.9, del Codice dei contratti, per il pagamento della rata di
saldo.

ART. 25. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1.

Ai sensi dell’articolo 32, comma 9, dell’Allegato 1.7 al Codice dei contratti, entro 15 (quindici) giorni
dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna
alla DL un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma
deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, con il PSC e con le
obbligazioni contrattuali, deve riportare, rappresentate graficamente, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il
programma di esecuzione deve essere altresi coerente con I'offerta tecnica nonché con I'offerta di
riduzione del tempo di esecuzione, come presentate dall’Appaltatore in sede di gara.

2. L'Appaltatore e tenuto a modificare o aggiornare il programma esecutivo dei lavori su richiesta della DL,
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mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori o per
assicurare I'accentramento dei mezzi d’opera e degli operai in determinati periodi, e in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con Autorita, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sulle opere oggetto
dell’appalto, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici anche di opere inerenti il
presente affidamento ma eseguite con precedente appalto;
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e) se richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92 del D.lgs. n. 81/08. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato e aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1
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L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per 'ultimazione dei lavori
produce la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del Codice dei contratti, quando:

a) determini I'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per
cento) dell’ammontare netto contrattuale;

b) superi il termine contrattuale di 30 (trenta) giorni, oppure sia tanto grave da ritenere che il
termine contrattuale non sia rispettato e sia apprezzabilmente tale da superare il termine
contrattuale nella misura indicata;

La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Scaduto il termine assegnato, il DL verifica in contraddittorio con I'Appaltatore, o in sua mancanza con
due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che & trasmesso al RUP.

Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP,
fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pu0 trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

L'eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori
produce la risoluzione del contratto, quando:

a) inadempimento grave delle indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del DNSH, come desunte
dalla relazione tecnica che dovra essere allegata al progetto esecutivo ed in particolare nella
relativa scheda tecnica DNSH, tale da ritenere sia compromessa I'erogazione del finanziamento
dell’opera a valere sulle risorse del PNRR.
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CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1

2

In materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori, troveranno applicazione le disposizioni di cui
all’art. 12 dell’Allegato 11.14 al Codice.

In ogni caso:

a) il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di
agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta,
il concorrente ha I'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati
progettuali e pertanto di formulare I'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita
che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

b) la presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro
ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto delle condizioni di cui alla
lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita e
dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il
progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed
invariabile.

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute: I'Appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature
necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori ne potra senza autorizzazione scritta
della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni
effettuate anche se terminate.

Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli
verranno senz'altro addebitati; in tal caso, inoltre, |'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta
per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 28 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1.
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La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
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ART.

42

siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro
indicate nella tabella di cui all’articolo 9, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del D.M. n. 49 del 2018.
La contabilizzazione:

a) nontiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall’offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle
categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma
1, lettera b), del D.M. n. 49 del 2018, come previste all’articolo 8 del presente CSA,;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilita, della
corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), ancorché queste
non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art. 2, comma 2, e
effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri
e subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati
nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 14, comma 1
lettera b) del DM n. 49 del 07/03/2018, per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali
documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al
principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera

29. EVENTUALI LAVORI A MISURA

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo
41, comma 1, inferiori ai limiti quantitativi ivi previsti, per cui risulta eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non ¢ possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
I'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli
atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 54,
fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto
di sottomissione “a corpo”.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari determinati ai sensi del comma 2. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che siano
gia individuati nel lavoro a corpo di cui all’articolo 30 oppure non siano inequivocabilmente individuati
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negli elaborati di variante come lavorazioni dedotte e previste “a misura”. In assenza di tale
individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all'interno del
corrispettivo relativo al lavoro di cui al citato articolo 30.

4 Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla
DL. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

ART. 30. EVENTUALI PRESTAZIONI IN ECONOMIA CONTRATTUALI

1. La contabilizzazione delle eventuali prestazioni in economia introdotte in sede di variante in corso di
contratto e effettuata con le modalita di cui all’articolo 12, comma 3, dell’Allegato 11.14 del Codice dei
contratti, come segue:

a) peril costo del lavoro (manodopera), secondo quanto determinato ai sensi dell’articolo 3, comma
5, lettera c):
- al netto delle percentuali per spese generali e utili;
- applicando il ribasso contrattuale delle percentuali per spese generali e utili di impresa.

b) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale
ai prezzi determinati ai sensi dell’articolo 51.

Art. 31 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

1 Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pieé d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori,
fatte salve le disposizioni che seguono.

2 In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di
quello dei materiali provvisti a pieé d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai
prezzi di stima.

3 Imateriali ei manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.
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CAPO 5 — DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 32 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1.

9.

Trattandosi di programma cofinanziato dai Fondi Strutturali dell'Unione Europea, ai sensi dell’art. 48,
comma 1, del D.L. n. 77/2021 la Stazione Appaltante provvedera alla corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'importo dell'anticipazione pud essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente
con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

L'anticipazione € erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal
responsabile del progetto, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 9, del Codice dei contratti, quale unica condizione
indispensabile affinché si formi un vincolo giuridico tra le parti. Ove non motivata, la ritardata
corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’articolo 1282 codice civile.

Il recupero dell’anticipazione sara effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati
d’avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori regolarmente
contabilizzati e I'importo contrattuale.

L’erogazione dell’anticipazione; & subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

la garanzia, di cui al comma precedente, € rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del D.
Lgs. n. 36/2023 con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’anticipazione & applicabile ad ogni tipologia contrattuale (lavori, servizi e forniture) di importo sia
superiore che inferiore alle soglie UE.

La stazione appaltante corrisponde I'anticipazione entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

Art. 33 - PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1.
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La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione
esecutiva con le seguenti modalita. Progetto esecutivo:

a) un primo acconto, pari al 70% all’approvazione del progetto esecutivo;
b) saldo finale 30% alla consegna dei lavori.

| pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione
esecutiva redatta a cura dell'appaltatore. Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano
subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul
corrispettivo della progettazione esecutiva non & prevista alcuna ritenuta di garanzia.
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Il pagamento & effettuato previa acquisizione del DURC del progettista. Il DURC non é richiesto se il
progettista non ha dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni
separate) né all'INAIL e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS (comprese le gestioni
separate) né all'INAIL, in quanto titolare di iscrizione alle Casse professionali autonome; in tal caso in
luogo e acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tali condizioni, salvo che questa
sia gia nella disponibilita della Stazione appaltante e quanto dichiarato non abbia subito variazioni.

Se la progettazione esecutiva € eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico
dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il
pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 é effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi
presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta
del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione
definitiva di cui all'Art. 43 del presente CSA.

Art. 34 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1
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Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni
qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 47, 48 e 49 del presente CSA,
raggiunge un importo non inferiore al 25% (venticinque per cento) dell'importo contrattuale, secondo
guanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’articolo 12,
comma 1, lett. c) e d) dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo
3, comma 2;

b) al quale va aggiunto l'importo dei Costi di sicurezza (CSC), di cui all’articolo 33, come
effettivamente contabilizzati allo scopo;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 11,
comma 6, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;

e) al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui all’articolo 34.
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette il SAL, ai sensi dell’articolo all’articolo 12, comma 1, lettera
c), dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
/___/20___ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) la DLinvia il SAL al RUP in tempo utile all’emissione del relativo certificato di pagamento; il RUP,
ai sensi dell’articolo 125, comma 5, del Codice dei contratti, rilascia il certificato di pagamento,
previa verifica della regolarita contributiva dell’Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori, nel
minor tempo possibile dalla ricezione del SAL da parte della DL e comunque non oltre 7 (sette)
giorni. Il certificato di pagamento deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL di cui
alla lettera a), con indicazione della data di emissione;
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c) il RUP invia immediatamente il certificato di pagamento alla Stazione appaltante ai fini
dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stessa, che deve provvedere al
pagamento di predetto certificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di
pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento
qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.

Il termine di cui al comma 4, lettera c), puo essere differito fino ad un massimo complessivo di 60
(sessanta) giorni, esclusivamente se I'importo da erogare e subordinato al finanziamento da parte di
Amministrazioni, Enti o Istituti finanziatori che debbano esprimersi con assenso o che debbano
trasferire i fondi necessari nella disponibilita della Stazione appaltante.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, I'esecutore puo comunicare alla stazione appaltante
il raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il
direttore dei lavori accerta il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di
avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo dell’accertamento. Il direttore dei lavori
trasmette lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento
contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e previa verifica della regolarita
contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i
successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e successiva erogazione a
favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Se i lavori vengono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento
purché non eccedente tale percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo
minimo di cui al comma 1. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 35 - PAGAMENTI A SALDO

1
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Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile unico del progetto.
Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione
ai sensi del comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile unico
del progetto, entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si ritiene come da lui definitivamente accettato. Il responsabile unico del progetto
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
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La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 33, comma 3 lettera c), al netto dei
pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 60 (sessanta) giorni
dopo l'avvenuta emissione del certificato di pagamento previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, emessa nei
termini e alle condizioni che seguono:

a) unimporto garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione del
certificato di cui all’articolo 51;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.M. n. 143 del 25/06/2021 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, & richiesta la congruita dell’incidenza della manodopera sull’'opera complessiva in
occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima
di procedere al saldo finale dei lavori.

Ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del D.M. n. 143 del 25/06/2021 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruita sia accertato in misura pari o
inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia
ugualmente I'attestazione di congruita previa idonea dichiarazione del Direttore dei lavori che
giustifichi tale scostamento. L'impresa affidataria risultante non congrua puo altresi dimostrare il
raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di
documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a
quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

In ottemperanza a quanto previsto dai precedenti commi 8 e 9, il saldo finale dei lavori non sara pagato
fino alla regolarizzazione della congruita della manodopera per il lavoro in oggetto

Art. 36 - FORMALITA E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI
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Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura
fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo
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1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267..

Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il titolo di pagamento
deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario
incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi
I'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita
utile.

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, all’accertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo
di 5.000 euro da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento e sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore,
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita
per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici)
giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del
certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi.

Ogni pagamento & subordinato alla documentata applicazione delle tassative prescrizioni progettuali
finalizzate al rispetto del DNSH, sia da parte dell’Appaltatore, sia da parte di eventuali subappaltatori,
come da relazione tecnica allegata al progetto esecutivo ed, in particolare, nella relativa scheda
tecnica, e dettagliatamente descritta nello Stato Avanzamento dei Lavori dal DL. In caso di mancato
rispetto del DNSH, il RUP, fatta salva I'applicazione delle eventuali penali di cui all’art. 20, comma 9,
del presente CSA, e I’eventuale risoluzione del contratto di cui all’art.21, comma 5, lett. b), del presente
CSA, invita per iscritto I’Appaltatore e, per suo tramite, il subappaltatore eventualmente inadempiente,
ad adempiere alle indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del DNSH, secondo le prescrizioni
contenute nella relazione tecnica allegata al progetto esecutivo ed in particolare nella relativa scheda
tecnica DNSH. Fino all’avvenuto adempimento di quanto necessario a regolarizzare il rispetto del
principio del DNSH, il pagamento del SAL sara sospeso, senza che I’Appaltatore e il Subappaltatore
abbiano nulla a che pretendere e senza che possa applicarsi alcun interesse per ritardato pagamento
da parte della Stazione Appaltante.
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Art. 37 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso
il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni
di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. Incaso diritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al
Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002,
maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento immediatamente successivo,
senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, I'appaltatore puo, trascorsi i termini di cui ai commi
precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto
contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, I'appaltatore puo,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 38 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO PREZZI

1  E prevista la revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall’art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e I'osservanza
del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (ex art. 9 D. Lgs. 36/2023).

Art. 39 — CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

1 Lart. 119, c. 1 del D. Lgs. 36/2023 dispone che la cessione del contratto & nulla, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), della stessa fonte di regolazione

2 Aisensidell’art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023, si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni
di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 disciplina le condizioni per
I'opponibilita alle stazioni appaltanti.

ART. 40 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136 e s.m.i. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.
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ART. 41 - OBBLIGHI DEL SUB-APPALTATORE/SUB - CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI

1  LU'Impresa che opera in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa principale nell’ambito del
contratto sottoscritto con il Comune di Monza assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

2 L' Impresa che opera in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

3 L' Impresa che opera in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale, siimpegna ad
inviare alla Stazione Appaltante copia del contratto stipulato con I'impresa principale al Comune di
Monza.

CAPO 6 — GARANZIE

ART. 42 - GARANZIA PROVVISORIA

1 Per la partecipazione alla presente procedura e richiesta una garanzia, denominata "garanzia
provvisoria", di importo pari al 2% (duepercento) del valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 36/2023. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese,
la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.

2 Lagaranzia dovra essere costituita, secondo le modalita di cui all’art. 106 del D.L.gs. n. 36/2023 e deve
avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, che possono variare in
relazione alle indicazioni riportate nel bando di una validita maggiore o minore in relazione alla
durata presumibile del procedimento o di richiesta di impegno al rinnovo

3 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

4  La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957(2) c. 2 c.c.; all'operativita della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

5 La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e
comungue entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validita della garanzia.

ART. 43 - GARANZIA DEFINITIVA

1  Aisensidell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto |'appaltatore costituisce una
garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita previste dall’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale. Nel caso in cui ’Amministrazione, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del D.Igs. 36/2023,
richieda I'avvio delle prestazioni contrattuali, con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del
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ART.

51

RUP e dell’Appaltatore, in pendenza della stipulazione del contratto, I’Appaltatore & tenuto a costituire
e produrre al RUP, prima dell’inizio, la garanzia definitiva di cui al presente articolo e le polizze
assicurative di cui all’art. 49.

Ai sensi dell’art. 8, D.L. n. 76/2020, & sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e,
quindi, 'esecuzione dell’appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti. Nel caso in
cui PAmministrazione richieda 'avvio delle prestazioni contrattuali, con apposito verbale di avvio
dell’esecuzione a firma del R.U.P. e del contraente, ’Appaltatore € tenuto a costituire e produrre al
RUP, prima dell’inizio dei lavori, la garanzia definitiva di cui al presente articolo e le polizze
assicurative di cui al successivo art. 44

44 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 117, c. 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., 'appaltatore & obbligato a costituire e
consegnare alla Stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza
assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alle ore
24.00 della data del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; le stesse polizze devono
inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e deve coprire le seguenti sezioni:

e  “SEZIONE A”: Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di
manutenzione;

e  “SEZIONE B”: Copertura assicurativa della Responsabilita Civile durante I'esecuzione delle opere.

a) La “SEZIONE A” deve prevedere una somma assicurata come di seguito elencato:

e Danni alle opere oggetto dell'affidamento per una somma assicurata pari al valore di
aggiudicazione comprensivo degli oneri della sicurezza;

o Importo preesistenze: 10% importo contratto;
e Importo demolizioni: 10% importo contratto;
e Importo Totale: a) + b) +¢);
b) la “SEZIONE B” della polizza CAR dovra prevedere una copertura assicurativa di responsabilita
civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad

Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di
validita della polizza e deve:

c) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
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dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del
quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

d) Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: appaltatore, subappaltatori, fornitori,
consulenti, 'Amministrazione, anche nella sua qualita di Committente, Direttore dei Lavori,
Responsabile dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e tutti coloro che
concorrono alla realizzazione dell’opera.

e) La copertura assicurativa dovra contenere anche la “garanzia di manutenzione” per il periodo di
garanzia di manutenzione, che decorre dal rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori e dura 24 mesi, fino alla data di emissione del certificato.

L'affidatario provvedera direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a
prorogare la suddetta polizza in base all’andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi
interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici
presso gli uffici del Comune di Monza.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'affidatario sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 68 D.Lgs. n.
36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

A carico dell’aggiudicatario e fatto I'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia della
Responsabilita Civile prestatori d’opera (“RCO”) per infortuni e malattie professionali subiti dai
prestatori di lavoro di cui I'affidatario si avvarra nell’esercizio delle attivita svolte oggetto del presente
Capitolato. E' ammessa la produzione della polizza di Responsabilita Civile prestatori d’opera (RCO)
aziendale, gia in possesso dell’operatore economico aggiudicatario.

La copertura assicurativa avra efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione dei lavori e per tutta la
durata contrattualmente prevista.

Per la progettazione esecutiva, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di
responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della
progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
I'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 51, resesi necessarie in corso di
esecuzione e deve essere prestata per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell’importo dei
lavori progettati. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
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ART.

1

ART.

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo;

b) dall’appaltatore medesimo se questi € qualificato per la progettazione e la progettazione
esecutiva e redatta dallo suo staff tecnico.

CAPO 7 — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
45 — ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per
consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e
anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Igs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, in armonia col programma di cui all'art. 37 del
D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

46 — AUTONOMIA DELL’APPALTATORE

Le opere previste dal contratto saranno realizzate dall’appaltatore con propria organizzazione di mezzi
e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente.

Nella realizzazione delle opere I’Appaltatore dovra attenersi ai contenuti del cronoprogramma dei
lavori. Pertanto I'appaltatore ha liberta e facolta di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e
attrezzature) nella maniera che riterra piu opportuna sulla scorta del Piano operativo di sicurezza
presentato alla Stazione appaltante a patto che tale organizzazione garantisca che le attivita edili
vengano svolte salvaguardando la sicurezza dei lavoratori e di terzi, e che garantisca la piena
accessibilita alla struttura esistente.

| limiti del cantiere sono stabiliti inappellabilmente dal Direttore dei Lavori, che potra ordinarne la
modifica per esigenze pubbliche.

Particolari esigenze realizzative di opere comprese nell’appalto in oggetto, entro termini prestabiliti
verranno preventivamente concordati tra Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza, Appaltatore
e Direzione, senza che comunque questo comporti alcuna spesa aggiuntiva all'importo d’appalto.

Art. 47 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1

53

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, utili e/o necessarie senza che per questo
I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
piu o in meno. L’eventuale modifica del contratto d’appalto, durante il periodo d’efficacia, avverra, in
tema di varianti, esclusivamente in accordo con I'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 21 dell’Allegato
11.18 al Codice.
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Qualunque variazione o modifica deve essere approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL;

b) qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della
contestazione;

c) nonsono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera
oggetto di tali richieste.

Ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti pubblici, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della
Stazione appaltante, le modifiche e le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

(a) Sisono rese necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili
da parte della stazione appaltante; rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

(b) non é alterata la natura generale del contratto;

(c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 15%
(quindici percento) di cui all’articolo 120, comma 3 lettera b), del Codice dei contratti;

(d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati
o l'accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato
ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

(e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto.

Nel caso di modifiche o varianti & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o
aggiuntive e riportare il differimento dei termini per l'ultimazione nella misura strettamente
indispensabile.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso nonché
I’'adeguamento dei POS.

Art. 48 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1.

54

| contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & contemporaneamente al di sotto delle
soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e al 15 per cento del valore
iniziale del contratto.
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La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 70, comporta solo il
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

La responsabilita dei danni subiti dalla Stazione appaltante € a carico dei titolari dell’incarico di
progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato
di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 49. DIMINUZIONE DEI LAVORI

1

E facoltd della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell’articolo 120, comma 9, del Codice dei
contratti, I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto
dell'importo di contratto. In tal caso I’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né puo far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo del contratto & costituito dall'importo del contratto
originario aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dell’lammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
gia riconosciuti all’Appaltatore.

L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione &€ comunicata tempestivamente all'Appaltatore e
comungue prima del raggiungimento dell’esecuzione dei quattro quinti dell'importo contrattuale.

ART. 50. VARIAZIONI MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL’APPALTATORE

1.

55

Ai sensi dell’articolo 5, comma 10, dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, I’Appaltatore puod
proporre alla DL variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori, redatte in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, secondo i canoni previsti per la progettazione esecutiva.

La DL, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al
proprio parere. Il RUP si esprime mediante approvazione o diniego nei successivi 10 (dieci) giorni
trascorsi i quali 'approvazione si intende negata. || RUP puo altresi procedere all’approvazione tardiva,
oltre il termine predetto, ma in tal caso I’Appaltatore puo rinunciare alla proposta fatta.

Possono formare oggetto di proposta solo le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione
delle prestazioni qualitative, quantitative e prestazionali stabilite nel progetto stesso e che mantengono
inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti
migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del Codice dei contratti, non
possono alterare in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori previste dal contratto.

| risparmi derivanti dalle variazioni di cui al presente articolo sono di pertinenza per meta
dell’Appaltatore e per meta della Stazione appaltante che puo utilizzarli per le finalita di cui all’articolo
50.
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Art. 51 - PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1 Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’art. 3

2 Qualora trai prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’art. 3 non siano
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle
parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all’articolo 2, comma
5, come integrati dalle previsioni di cui all’articolo 5, comma 7, dell’Allegato 11.14 del Codice dei
contratti.

3.  Non sono prese in considerazione dalla DL le richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad
opere gia in corso o concluse e a materiali o forniture gia ordinati dall'Appaltatore.

4. | nuovi prezzi vengono formati:

a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Regione competente per territorio, vigente al
momento dell’offerta, qualora applicabile in relazione alla tipologia dei lavori;

b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili gia inclusi nel
contratto;

c) se e impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base
delle voci elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario di cui alla
lettera a), o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contradditorio tra la DL e
I’Appaltatore.

5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara. Essi
sono approvati dal RUP e, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella
contabilita dei lavori.

6. In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire i
lavori e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la DL contabilizza secondo i prezzi che
ritenga equi. Se I'Appaltatore non iscrive riserva negli atti contabili nei modi previsti dall’articolo 66, i prezzi
si intendono definitivamente accettati.

7. Si assume come prezzario ufficiale di riferimento il PREZZIARIO REGIONALE delle opere pubbliche
edizione 2023 (tutti i volumi) e il relativo VOLUME SPECIFICHE TECNICHE e ALLEGATI VARI.—

56
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CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 52. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.

57

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I’Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta
o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano consegnati nelle more della stipula
del contratto:

a)

b)

d)

e)

f)

una dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione di ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 72;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10
lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la
valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini del comma 1, I’Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti:

a)

b)
c)

d)

del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto
n. 81 del 2008;

del proprio medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

I'accettazione del PSC di cui all’articolo 57 e le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo
58;

il POS di cui all’articolo 59 relativo a ciascuna impresa operante in cantiere.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)

b)

dall’Appaltatore in qualunque forma organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo
65, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;
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ART.

58

c) datutteleimprese consorziate dei consorzi di cui alla lettera b), indicate per I’esecuzione dei lavori
ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del Codice dei contratti, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite del consorzio o di una delle predette imprese indicate a condizione che
quest’ultima abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) datutte le imprese raggruppate o consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria o capogruppo se I’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo
o un consorzio ordinario di cui all’articolo 68, comma 2, lettera d) del Codice dei contratti;
I'impresa affidataria, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 &
individuata nella mandataria o capogruppo, come risultante dell’atto di mandato;

e) dai lavoratori autonomi, diversi da quelli che svolgono attivita tecniche e professionali di natura
intellettuale, che prestano la propria opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.

L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi un’impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

53. DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITA DEL CANTIERE

La DL, anche per il tramite del CSE, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) inominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;

b) inominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del PSC, del fascicolo e dei POS di cui al Decreto n. 81 del 2008 e delle relative integrazioni e
adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del CSE.

La DL, a semplice richiesta del RUP, procede, prima dell’inizio dei lavori, all’effettuazione di appositi
incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all’illustrazione delle caratteristiche dell’opera
e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento del CSA e dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza aziendale dell’Appaltatore; analoghi incontri possono
essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e
di tutela dei lavoratori nel cantiere.

Gli organi di vigilanza in materia sanitaria, sicurezza e antinfortunistica, possono partecipare agli
incontri con proprio personale agli incontri; se la partecipazione ¢ a titolo oneroso, secondo gli importi
determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai predetti organi, i relativi oneri
rientrano tra le somme a disposizione e sono sostenuti direttamente dalla Stazione appaltante.

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore &
obbligato:
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a)

b)

d)

e)

a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto e alle specifiche
problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2 o
suggerite dai soggetti di cui al comma 3; di tali momenti e fato atto in verbali trasmessi in copia al
CSE;

ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all’allegato XllII dello stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, da XXIV a XXXV e XLI, dello stesso decreto;

a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 7.

L’'Appaltatore:

a)

b)

c)

d)

predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;

garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio “incident and injury free”;

non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 55, commi 1 e 2, all’articolo 57 o all’articolo 59;

ha I'obbligo di adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le
presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nel cantiere, nonché a produrre e detenere
presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarita dei rapporti di lavoro
intercorrenti con i lavoratori stessi.

L'Appaltatore ha I'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti o nei confronti dei suoi dipendenti, subappaltatori o

fornitori, nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L’'Appaltatore ha altresi I'obbligo, nel compimento di tutti i lavori:

a)

di porre in essere e mantenere in essere gli apprestamenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla DL
e al collaudo dei lavori;
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b) a fornire e mantenere i cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione
notturna del cantiere.

Art. 54 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E LORO MODIFICA

1 L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2 L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la progettazione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. peradeguarne i contenutialle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

3 Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni
dall’avvenuto ricevimento della stessa

4  Qualorail coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell'appaltatore, le proposte si intendono rigettate

5 Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

6 Neicasidicuialcomma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 55 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1 L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15 giorni prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende
il documento di valutazione dei rischi di cui D.lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2 I'Appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili
tra loro e coerenti con il PSC e con il proprio POS.

3 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui D.lgs. 81/2008. ed entra a far parte integrante del contratto di appalto. Le gravi
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o ripetute violazioni del POS da parte dell’ Appaltatore o dei subappaltatori, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli
operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale
9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

Art. 56 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1

61

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta dell’lAmministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, |'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario diimprese
detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative
o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 12, ultimo periodo del D.Igs. 36/2023, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di
sicurezza di cui alla presente Sezione

Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, nel cantiere deve essere presente un defibrillatore
automatico o semiautomatico esterno (DAE) completo di manuale:

a) deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile;
b) deve essere adeguatamente segnalato in modo che sia visibile agli operatori;

c¢) almeno un soggetto, tra quelli presenti in cantiere, deve essere qualificato mediante il possesso di
attestazione di autorizzazione all’uso del DAE.

Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, tutte le macchine operatrici, i veicoli e i mezzi di trasporto
di qualsiasi genere presenti in cantiere, siano essi su gomma che cingolati, compresi i carrelli elevatori,
i mezzi semoventi, le attrezzature fisse ma con articolazioni meccaniche o parti mobili che sporgono
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dalla sagoma dell’attrezzatura fissa o del mezzo, devono essere dotati di rilevatori automatici della
presenza di personale o di altri veicoli a distanza inferiore a quella di sicurezza stabilita dalle norme
tecniche di buona pratica, dai manuali d’uso o dalle istruzioni del CSE, a mezzo dei quali:

a) sono emesse segnalazioni sonore e attivati segnalatori luminosi chiaramente percepibili;

b) sono attivati dispositivi di arresto automatico del mezzo o dell’attrezzatura con la loro
disattivazione immediata;

c) e attivata e registrata la geolocalizzazione dei veicoli o dei mezzi coinvolti dalla segnalazione di cui
alla lettera a) e dall’arresto di cui alla lettera b); tali registrazioni sono conservati a cura
dell’appaltatore e del CSE, che ne & responsabile anche ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
(G.D.P.R.) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 82 e comunque per un
tempo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla data delle predetta emissione. L’accesso alle
registrazioni & ammesso solo agli organi di polizia giudiziaria o su autorizzazione dell’autorita
giudiziaria o con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

57 — DISPOSIZIONI DI SICUREZZA RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE

L’Appaltatore imporra al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti
di controllare ed esigere tale rispetto.

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato alle caratteristiche delle
opere provvisionali in oggetto; sara dunque formato e informato in materia di approntamento di opere
provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:
a. iregolamentiin vigore in cantiere;
b. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

c. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per
I'esecuzione;

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle
mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui
sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.

Inoltre, I'appaltatore & inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano
portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico
responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per
quanto riguarda la loro conformita alle norme di legge.

58 — OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Al lavoratore autonomo competono le seguenti responsabilita:

e rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore
tecnico di cantiere dell'appaltatore;
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e  utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla
normativa vigente;

e collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
e non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
e informare I'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie

attivita lavorative.

Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace
comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

59 — COMPITI DEL DIRETTORE TECNICO IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Direttore Tecnico di cantiere dovra essere dotato delle necessarie competenze tecniche in materia di
sicurezza. Ad esso l'appaltatore conferira ogni necessario potere affinché possa utilmente
rappresentarlo nei confronti del Coordinatore della Sicurezza e ad esso verra comunicata ogni
disposizione, anche verbale, attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

In ambito all’attuazione del presente piano della Sicurezza, il Direttore Tecnico di cantiere ha il compito
di:
a. coordinare l'azione di prevenzione e controllo dei rischi lavorativi, coinvolgendo in questa le altre

figure professionali presenti in cantiere (Capo cantiere, preposti, assistenti, operai, lavoratori
autonomi ecc.);

b. comunicare al Coordinatore della Sicurezza i nominativi delle seguenti figure:
e  (Capo cantiere;
. Preposti;
*  Responsabile per la sicurezza;
e  Responsabile delle procedure di emergenza (Pronto Soccorso e Antincendio);

e  Responsabile della corretta efficienza e manutenzione di tutte le opere provvisionali presenti
in cantiere;

c. programmare le riunioni periodiche di sicurezza, con la partecipazione dei propri collaboratori, in
cui valutare gli standard di sicurezza durante I'esecuzione dei lavori e le eventuali modifiche da
apportare al ciclo produttivo o all’attrezzatura.

Qualora I'organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente I'affidamento di alcuni dei compiti
sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Direttore Tecnico, I’Appaltatore ha comunque
il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.

L'appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

Nello svolgere gli obblighi di cui sopra il direttore tecnico deve instaurare un corretto ed efficace
sistema di comunicazione con |'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai
presenti in cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
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ART. 60 — COMPITI DEL CAPO CANTIERE IN MATERIA DI SICUREZZA

1.
2.

64

Il Capo cantiere avra I'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono i lavori appaltati.

In ambito all’attuazione del presente piano della sicurezza, il Capo cantiere ha i seguenti obblighi:
curare |'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;

b. tenere a disposizione delle Autorita competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo del
cantiere, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori unitamente a quelli consegnati
dalle eventuali ditte subappaltatrici;

c. responsabilizzare i preposti e gli operai ad una attenta e scrupolosa osservanza delle norme di
prevenzione;

d. disporre ed esigere che i preposti facciano osservare agli operai le norme di sicurezza ed usare i
mezzi protettivi messi a loro disposizione;

e. provvedere alla compilazione giornaliera dell’elenco dei lavoratori presenti in cantiere contenente
le generalita degli stessi, ed il nominativo della ditta dalla quale dipendono;

f.  provvedere alla eliminazione degli eventuali difetti o deficienze riscontrate negli apprestamenti di
sicurezza;

g. controllare I'affidabilita degli organi di sollevamento;

h. curare il coordinamento con le eventuali ditte subappaltanti operanti in cantiere (od eventuali
lavoratori autonomi) al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti
con il piano di sicurezza generale;

i. rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro
responsabilita civili e penali ai sensi del D.Igs. 758/1994;

j.  curare l'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;
k. curare l'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza;

l. verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino i rischi contemplati nelle
schede operative allegate al Piano di Sicurezza e quindi effettuare immediatamente le misure di
prevenzione richieste dalla particolarita dell'intervento;

m. richiedere l'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;

n. prima dell’inizio di una nuova tipologia di lavorazione o in occasione del subentro di una nuova
squadra di operai nell’ambito di una stessa lavorazione avra I'obbligo di informare i lavoratori
interessati sui rischi connessi a tali operazioni, organizzando nell’orario di lavoro un incontro di
formazione nel corso del quale dara lettura ai relativi capitoli del piano di sicurezza; al termine di
tale incontro egli dovra redigere un breve verbale che dovra essere sottoscritto oltre che dallo
stesso Capocantiere, da tutti i lavoratori presenti all’incontro;

0. tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale - DPI.
Qualora I'organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente I'affidamento di alcuni dei compiti

sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Capo Cantiere, I’Appaltatore ha comunque il
compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.
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61 — ATTIVITA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Per la gestione dell’appalto sotto il profilo della sicurezza il committente ha nominato il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione il quale affianchera il Direttore dei Lavori, per il suo ambito di
competenza.

L’attivita del C.S.E. & normata dal Testo Unico della Sicurezza D.Igs. n. 81 del 09 aprile 2008 consistera
principalmente nell’esercitare funzioni di controllo sull’esatto adempimento da parte dell’appaltatore
di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, con |'obbligo di riferire immediatamente e
con comunicazione scritta al Direttore Tecnico di cantiere e al committente sulle eventuali situazioni di
inadempimento constatate.

Nel caso di pericolo grave ed immediato il C.S.E. potra, di propria iniziativa, far sospendere le singole
attivita.

I C.S.E. curera i rapporti con il Direttore Tecnico di cantiere di cui sara principale interlocutore in tema
di sicurezza.

Curera pertanto il coordinamento della sicurezza, organizzando sopralluoghi congiunti con il Direttore
Tecnico di cantiere al fine di verificare I'attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli
infortuni.

Il C.S.E. al termine di ogni visita in cantiere provvedera a redigere in contraddittorio con il Direttore
Tecnico di cantiere o il Capo cantiere un verbale di ispezione che dovra essere stilato in duplice copia e
che sara allegato in originale al Piano di Sicurezza e Coordinamento. In esso verranno annotate le
osservazioni relative al controllo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli eventuali
adeguamenti del piano di coordinamento e sicurezza che si rendessero necessari in relazione
all’evoluzione dei lavori; inoltre verranno segnalate le eventuali inadempienze alle misure prescritte
nel piano di sicurezza e coordinamento con le relative contestazioni.

62 — ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E RELATIVI PROVVEDIMENTI

I C.S.E., in caso di inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni da parte
dell'impresa appaltatrice, potra adottare nei confronti della stessa le seguenti procedure: a)
contestazione verbale;

a. richiamo scritto;

b. proposta al committente di allontanamento di un lavoratore (dopo tre richiami scritti al medesimo
lavoratore);

c. proposta al committente di allontanamento del Capocantiere (dopo tre richiami scritti al
Capocantiere);

d. proposta al committente di sospensione di attivita parziali o totali;
e. sospensione delle singole attivita in caso di pericolo grave ed immediato;

f.  proposta al committente di risoluzione del contratto.

L’adozione di ciascuna procedura sara rapportata alla gravita delle violazioni ed il numero di esse.
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3. Le comunicazioni relative alle sanzioni di cui al punto b, ¢, d, e, oltre ad essere annotate nel giornale di
cantiere e sul piano generale di sicurezza, verranno trasmesse tramite raccomandata alla ditta
appaltatrice e contestualmente al committente.

ART. 63 — CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE LAVORI PER RAGIONI DI SICUREZZA

1. La sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza, disposta dal coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione con le modalita sopra descritte, andra considerata esclusivamente come sanzione per il
mancato adempimento agli obblighi previsti dal piano di coordinamento e sicurezza. La durata della
stessa, a seconda della gravita della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della
situazione di sicurezza, andra da 1 ora a 10 giorni.

2. Laripresa deilavori non potra essere considerata come avallo da parte del committente sulla idoneita
delle modifiche apportate dall’appaltatore alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o
pericolosa.

3. In caso di mancato ripristino della situazione di sicurezza, il C.S.E. avra la facolta di proporre al
committente la risoluzione del contratto e I'allontanamento dal cantiere dell'impresa appaltatrice fatto
salvo il proprio diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice Civile.

4. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia
di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 64 - SUBAPPALTO

1 Il subappalto sara ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni dell’art. 119 del D.Lgs.n.36/2023,
evidenziando che e nullo I'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente.

2. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente diimporto superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o diimporto
superiore a 100.000 Euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto

3  L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti
condizioni:

A) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; in assenza di tali indicazioni il subappalto od il cottimo non
potranno essere autorizzati dalla stazione appaltante;

B) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

a) dicopia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
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b)

contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV
al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in
coerenza con gli oneri di sicurezza prevista dal PSC;

- I'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e
9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi,
al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato B al Regolamento generale;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice civile, con I'impresa alla quale é affidato
il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

a)

b)

d)

la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 100
del Codice dei contratti, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di
esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 96 del Codice dei contratti;

i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 72;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

a)

b)

se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione e
accertata mediante acquisizione della certificazione antimafia, acquisita dalla competente
prefettura ai sensi dell'articolo 91 comma 1 lettera c) del citato decreto legislativo n. 159 del
2011;

se I'importo del contratto di subappalto & pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), 'appaltatore puo produrre alla Stazione
appaltante [l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione
antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011,

il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo.



COMUNE DI MONZA(MB)

Istituto comprensivo "Koine":

Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini
del Comune di Monza.

COMUNE DI

MONZA

SETTANTAT SRL

6

68

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a)

b)

c)

|"autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o diimporto inferiore
a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)

ai sensi dell’articolo 119, comma 12, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto
n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del
direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione

appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008 in coerenza con i piani di cui agli articoli 57 e
58 del presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.
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Art. 65 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO
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Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile in
solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003 n 276

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario e
responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo
29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n 276

Il direttore dei lavori e il responsabile unico del progetto, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge
13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in
Legge 1 dicembre 2018 n. 132 (reclusione da 1 a 5 anni e multa di un terzo dell'importo dell’appalto).

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti € considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente diimporto superiore
al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del
costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Per le richieste di
autorizzazione al subappalto o cottimo e di comunicazione di subaffidamento dovranno essere
compilati i modelli forniti dalla Stazione appaltante, completati dai relativi allegati.

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, |'appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se I'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione
prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 5
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino
all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
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Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 5 non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

il subappaltatore e tenuto ad osservare, insieme all’Appaltatore, I'obbligo di cui al comma 4, dell’art.47,
ultimo periodo del DL 31.05.2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n.108,
ovvero, nel caso in cui procede all’assunzione di lavoratori per dare esecuzione ai lavori assunti in
subappalto nell’ambito del presente appalto, & tenuto a riservare una quota delle nuove assunzioni pari
al 30 per cento a giovani lavoratori di eta inferiore a 36 anni e un’ulteriore quota pari al 30 per cento a
lavoratrici, per una corrispondente quota complessiva del 60 per cento. L'obbligo si intende assolto
qguando le nuove assunzioni riguardano lavoratrici che non abbiano compiuto 36 anni d’eta per una
guota pari al 30 per cento del numero complessivo di lavoratori assunti. Qualora, I’Appaltatore abbia
gia raggiunto la percentuale del 30 per cento, il subappaltatore non sara tenuto a rispettare le quote di
cui alla citata norma.

Art. 66 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1
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La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in
relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate
in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 119,
comma 11, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione
appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori
da loro eseguiti:
a. quando il subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come
definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del
6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12
ottobre 2005)
b. incaso inadempimento da parte dell'appaltatore;
su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente

L'appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro
20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi
la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 72;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 38, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 88 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alla documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo della sicurezza e della
manodopera senza ribasso, ai sensi dell’articolo 119, comma 12, del Codice dei contratti.
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Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende |’erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b) lindividuazione delle categorie, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni
autorizzate, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto
Regolamento generale.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 6, del Codice dei contratti, il contraente principale e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto di subappalto. L'aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di
cui al primo periodo.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate
di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Aisensidell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, &€ automaticamente assunto e concordato il
patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso
subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a
lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti,
non ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all’appaltatore.

La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza
di una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal
quale risulti che il credito del subappaltatore non e assistito da certezza ed esigibilita, anche con
riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 67 — CONTESTAZIONI E RISERVE

1.

10.
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L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni
o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se I'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate controdeduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie controdeduzioni e non
consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante
dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine
e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Di tale evenienza il DL dovra farne espressa
menzione nel Registro di contabilita.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell’art. 210, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
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Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variazione dell'importo
economico dell’opera tra il 5% ed il 15% dell’'importo contrattuale stesso, si procedera con I'attivazione
dell’accordo bonario secondo le modalita di cui all’art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

La proposta di accordo bonario rimane di competenza del Responsabile Unico del Progetto, secondo
qguanto disposto dall’art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Nel solo caso di lavori di particolare
complessita e di importo elevato, e facolta dello stesso richiedere alla Camera Arbitrale I'indicazione di
una lista di 5 esperti in materia per la redazione della proposta di accordo bonario, come previsto al
comma 5 del precitato articolo del Codice.

Il DL o I'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove,
in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP &
comunicata all’esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel
registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con I'esecutore un processo verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso
copia del verbale &€ comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine
di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del
verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al RUP
con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

E’ escluso comunque ricorso all’arbitrato.

Art. 68 - ACCORDO BONARIO

1.
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Ai sensi dell’articolo 210 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, la DL
ne da comunicazione trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata al
RUP che deve valutare immediatamente I'ammissibilita delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d’opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Ai sensi dell’articolo 210, comma 2, terzo periodo, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno
per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’allegato 1.8 del Codice dei contratti. Ai
sensi dell’articolo 210 comma 5 del Codice dei contratti, il RUP entro 15 (quindici) giorni dalla
comunicazione della DL., acquisita la relazione riservata della stessa DL e, ove costituito, dell’organo di
collaudo, formula la proposta di accordo, procedendo ai sensi dell’articolo 210, comma 6, del Codice
dei contratti.
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5.

Art.

Al di fuori dei casi in cui e previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall’articolo 212 del
Codice dei contratti.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 210, comma 2, del Codice dei Contratti.

69- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

58.1 Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validita, efficacia, interpretazione, esecuzione e

Art.

Art.

1
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scioglimento del contratto di appalto, sara competente, esclusivamente il Foro di Monza.
E escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato.
70 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs. 36/2023 — Codice dei Contratti, per i lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, & obbligatoria la
costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico per prevenire le controversie o consentire la rapida
risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione
dei contratti. La costituzione di un collegio consultivo tecnico & formato secondo le modalita di cui
all’allegato V.2 del D.Lgs36/2023.

I CCT ha funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare
o compromettere l'iter realizzativo dell’opera pubblica 0 comunque influire sulla regolare esecuzione
dei lavori.

Il CCT informa le parti, il R.U.P e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attivita di
propria competenza, cosi come previsto dal punto 5 delle Linee Guida. IL CCT definisce la periodicita e
modalita di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.

Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell’lambito del PNRR e del PNC e o comunque
con finanziamenti europei, il CCT & tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato
sull’andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono
tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio
sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

L'attivazione del CCT deve intervenire prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci
giorni da tale data.

Il CCT va sciolto entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell’atto unico di collaudo tecnico-
amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso
collaudo.

71 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore, il subappaltatore e il cottimista, sono obbligati all'esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e
in particolare:
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a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbligano ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori;

b. isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore il subappaltatore e il cottimista anche qualora non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

c. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

d. sono obbligati al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed
in particolare quanto previsto dall’articolo 36 della suddetta legge

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici.

Ai sensi dell’articolo 11 comma 6 e 119, commi 8 e 9, del D.Igs. 36/2023 in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori,
I"amministrazione committente puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opera, ai sensi
dell'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto
progressivo delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi
dell’articolo 117, comma 5, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante pud procedere
all’escussione della garanzia definitiva.

In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo,
impiegato nell’esecuzione del contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni
caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il
predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d’opera, le
retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al
cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 119, comma 11, del Codice dei contratti,
sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista.

L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati al comma 1 sono obbligati alla piu stretta e tempestiva
osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul
lavoro, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in
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genere, nell'intesa che I'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che
dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito
con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Igs. n. 81 del 2008,
L'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l lavoratore munito
della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla &€ punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Alla stessa sanzione sono soggetti anche
i lavoratori autonomi di cui al comma 9.

72. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del
DURC.

Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualungue motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non
anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o pili soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento.
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4. Aisensidell’articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di irregolarita del DURC
dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’'INPS, all'INAIL o alla Cassa
Edile, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede
altresi all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive non regolari nonché la
documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dagli istituti e dalla Cassa Edile come
quantificati alla precedente lettera a);

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’ Appaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all’articolo 36 e
all’articolo 37 del presente CSA limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Selairregolarita del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente
da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quelli oggetto del
presente CSA, I’Appaltatore che risulta regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e
al contratto d’appalto oggetto del presente CSA, oppure se non pud agire per regolarizzare la
posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere
una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa
Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti la regolarita degli adempimenti contributivi nei
confronti del personale utilizzato in cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n.
335 del 1995. Detto verbale, se positivo, puo essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di
regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente CSA, con
il quale si puo procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi del comma 3.

6. Aisensidell’articolo 119, comma 14, del Codice dei contratti, per contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso irregolare il documento unico di regolarita contributiva € comprensivo della verifica della
congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita,
per i lavori edili, & verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per
I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili &
verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

ART. 73. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. Ai sensi del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, nei casi
indicati all’articolo 122, comma 1.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 29, i seguenti casi:
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inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di
prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del
D.lgs. n. 81 del 2008;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del D.lgs. n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato
D.lgs. n. 81 del 2008;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Il contratto e altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 51. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del

contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a)

b)

la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in
materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Codice dei
contratti;
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c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 124
del Codice dei contratti.

Nel caso I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, 0 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comungque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo
n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa &
estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto di cui all’articolo 90.

L'art. 1, c. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, prevede che la mancata
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diritto.

Il recesso & previsto e disciplinato dall’art. 123 del D. Lgs. 36/2023.
74. ADEMPIMENTI PER LA RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione
appaltante € comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione
del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla
quale ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'Appaltatore o
suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino
o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente,
all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
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originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una
nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente I'eventuale maggiore costo e gli eventuali
maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante, derivanti:

- dallaripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

- dalla tardiva ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo, dei maggiori interessi per il
finanziamento;

- da ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 124 del Codice dei contratti e dell’articolo 186-bis del
regio decreto n. 267 del 1942, in materia di eventuale prosecuzione del contratto nonché le disposizioni
di cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in materia
di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 75 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1

2

4

81

In esito a formale comunicazione dell’Appaltatore che ritenga di aver ultimato tutte le opere oggetto
dell’appalto in conformita al progetto e alle disposizioni impartite durante il corso dei lavori, la DL
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno

dalla formale comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare,
seguendo le stesse disposizioni previste dal verbale di consegna. In ogni caso, alla data di scadenza
prevista dal contratto, la DL redige in contraddittorio con I’Appaltatore un verbale di constatazione
sullo stato dei luoghi.

la DL, in sede di accertamento finalizzato al rilascio del certificato di ultimazione di cui al comma 1:

a)

b)

puo emettere il certificato di ultimazione con riserva e prevedere, sullo stesso, I'assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni, per il completamento di lavorazioni di
piccola entita, accertate dalla stessa DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia e la decadenza del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamente di quanto richiesto;

senza pregiudizio di successivi accertamenti, deve rilevare e verbalizzare eventuali vizi e difformita
ostativi al rilascio del certificato di ultimazione, nemmeno con riserva, che I’Appaltatore & tenuto
a eliminare e rimediare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL. In caso
di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 26, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino,
rifacimento o completamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione
appaltante, anche motivato dalla mancata o tardiva disponibilita del bene.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'emissione del certificato di ultimazione di cui al comma 1 e
I’emissione del certificato di cui all’articolo 76, salvo le maggiori responsabilita sancite dall'articolo
1669 codice civile, I'Appaltatore:

b)

deve garantire le opere e le forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che, ancorché
accettati, si rivelassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle
opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entita, necessarie nel periodo di gratuita
manutenzione, sono a totale carico dell'Appaltatore a meno che non si tratti di danni dovuti a forza
maggiore, debitamente riconosciuti dalla DL o imputabili all'uso delle opere da parte della Stazione
appaltante. In tale periodo la manutenzione deve essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in
ogni caso, nei termini prescritti dalla DL.;

e obbligato alla gratuita manutenzione e alla custodia delle opere.

La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata, a cura dell’Appaltatore, dagli elaborati di
cui all’articolo 81, comma 1, debitamente sottoscritta, recante di tutti i disegni architettonici,
strutturali e degli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate
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in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per
assicurare |'efficienza degli impianti medesimi e I'aggiornamento del piano di manutenzione.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I’Appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici richiesti dalla normativa; in tal caso la DL non puo redigere il
certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui
all’articolo 76, comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 37. La
predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

a) opere strutturali;

b) impianti elettrici, impianti illuminazione pubblica, opere a verde e impianti speciali

c) certificazioni del materiale portato in cantiere anche utilizzato per i riempimenti

d) certificazione di tutte le forniture posate in opera con i relativi libretti di manutenzione

e) copia della documentazione che attesti il corretto smaltimento dei rifiuti presenti in cantiere

f)  copia dei certificati di laboratorio.
Entro 15 (quindici) giorni dall’ultimazione di cui al comma 1 I’Appaltatore deve provvedere alla pulizia
totale degli spazi realizzati, al loro sgombero da ogni attrezzatura, mezzo, materiale di risulta,
macerie, residui di lavorazione, in modo che quanto realizzato possa essere utilizzato senza ulteriori

interventi. Lo stesso termine e gli stessi obblighi ricorrono anche per quanto riguarda eventuali
riparazioni, completamenti o rimedi intervenuti in corso di collaudo.

In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui al comma 2, lettera b), oppure ai
commi da 3 a 6, la Stazione appaltante puo provvedere d’ufficio con le modalita di cui all’articolo 74,
in quanto compatibili.

Art. 76 - TERMINI PER IL COLLAUDO

1

82

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

La Stazione appaltante si riserva di nominare il Collaudatore anche all’inizio dei lavori, o in corso d’opera
il quale puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
capitolato speciale o nel contratto. In tal caso i verbali redatti dal collaudatore in corso d’opera sono
allegati al certificato di collaudo.

L'Appaltatore & obbligato a prestare adeguata assistenza, mediante la messa a disposizione dei mezzi
e del personale necessario, alle operazioni di accertamento di cui al presente articolo.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 13 a 27 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico ai sensi
dell’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.
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Art. 77 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1.
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La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo della DL o del RUP, in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza, dopo I'emissione del certificato di cui all’articolo 76.

Ai sensi dell’articolo 24 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si riserva di
prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate anche subito dopo l'ultimazione
dei lavori, nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 76, con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 75, comma 2, o nel diverso
termine assegnato dalla DL.

Nel caso di cui al comma 2, la Stazione appaltante deve comunicare tale consegna anticipata
all’Appaltatore per iscritto; lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo
reclamare compensi di sorta. Fermo restando I'obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore,
I’obbligo di custodia non sussiste se dopo I'ultimazione I'opera & presa in consegna anticipata dalla
Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio.

Nello stesso caso I’Appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Prima del rilascio del certificato di ultimazione di cui all’articolo 75 e in ogni caso prima dell’emissione
del certificato di cui all’articolo 76, I’Appaltatore & obbligato a consegnare, in luogo indicato dalla DL,
un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei,
come precisato da parte della stessa DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale.
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CAPO 12 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 78 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1.

84

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale e al Regolamento generale e al presente CSA, nonché a
quanto previsto dal PSC e dai POS, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui alla
presente Sezione.

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilita di cui alla presente Sezione & conglobato nel
prezzo dei lavori e nell'ammontare dell'appalto. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore e
considerata grave inadempimento. Se |'Appaltatore non adempie a tutti questi obblighi, la Stazione
Appaltante € in diritto, previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine
fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto
pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte
dell'Appaltatore, essi saranno riscossi d'ufficio e la Stazione Appaltante trattiene la somma sul primo
pagamento successivo utile e, se questo € incapiente, recuperando la stessa somma con i metodi
previsti dall’'ordinamento giuridico, compresa la garanzia di cui all’articolo 47.

Sono a cura e carico dell’Appaltatore le obbligazioni che seguono, cosi individuate a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

a) [l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente CSA o richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili; nonché la fornitura dei modelli e campioni, con dettagli
costruttivi e schede tecniche relative alla posa in opera, di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel
progetto alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi
tipologia di lavoro. Il mancato adempimento pregiudica I'accettazione da parte della DL di
materiali eventualmente gia forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in
cantiere di campioni o modelli da esaminare deve essere puntualmente segnalato alla DL, che non
e tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature; della campionatura
dei materiali;

b) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e 'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere
relative alle strutture, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, se i lavori prevedono
la realizzazione di opere in cemento armato, & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

c) la realizzazione il mantenimento, entro gli spazi del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del
personale della DL, arredati, illuminati, con collegamento Internet e con un minimo di arredo
necessario a svolgere le funzioni dell’ufficio della DL;

d) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli;
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e)

g)

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intende eseguire direttamente oppure a mezzo
di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I’Appaltatore non pud pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza, I'acquisizione di relativi POS se
dovuti;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private.

ART. 79. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUGLI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1.
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Sono inoltre a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese relative agli oneri ed obblighi di
seguito indicati:

a)

g)

su richiesta della DL, la messa a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per
permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di
sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo;

le eventuali ulteriori indagini geologiche, geotecniche e materiche, ulteriori rispetto alle previsioni
di progetto; nel caso in cui I’Appaltatore o la DL ritengano necessario integrare tali indagini, anche
mediante prove di carico o simili, € onere dell’Appaltatore eseguire le ulteriori indagini e prove;

la trasmissione alla DL e al CSE della dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente
con riferimento ai dispositivi anticaduta;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la realizzazione, in applicazione della normativa vigente, deve tutti i lavori e apprestamenti
occorrenti per la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche che fanno
parte dell’appalto e dei mezzi e attrezzature utilizzate per I'esecuzione dell’appalto comprese le
parti metalliche relative ad opere provvisionali;

ottemperare alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1° marzo 1991 e successive modifiche e
integrazioni in materia di esposizione ai rumori;

installare idonei dispositivi e attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
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ART.
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h) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 69 della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la pulizia, prima
dell’uscita dal cantiere, dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici con I'accurato lavaggio
delle ruote o dei cingoli, nonché la tempestiva pulizia e il lavaggio giornaliero delle aree pubbliche
in qualsiasi modo sporcate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali.

E fatto divieto all’Appaltatore di concedere la pubblicazione o la riproduzione di notizie, fotografie e
disegni delle opere oggetto dell’appalto, senza esplicita autorizzazione scritta della Stazione
appaltante;

80. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli seppure invitato non si presenti;

b) afirmareilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di quest’ultimo;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) aconsegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

e) la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla
contabilizzazione dei lavori;

f)  surichiesta della DL, mettere a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per
permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di
sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo;

g) surichiesta della DL, a produrre, a sue spese, sia in formato cartaceo che in formato digitale, gli
elaborati tecnici AS-BUILT a conclusione delle lavorazioni, previa effettuazione di rilievo dettagliato
mediante strumentazione adeguata.

h) su richiesta della DL, ad effettuare il rilievo della zona di intervento e riportarlo in formato DWG,
con riconoscimento in economia dell’attivita.

i) éonereacarico dell’appaltatore il tempo necessario ai sopralluoghi effettuati prima di iniziare un
cantiere o una lavorazione. Nulla spetta pertanto a livello di ore per lo spostamento e per il
sopralluogo, a prescindere dalla durata.

Sono a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per
il recepimento di tutte le prescrizioni degli Enti e delle Autorita di vigilanza e, in ogni caso:

a) la stima delle emissioni di polveri con I'individuazione dei ricettori eventualmente interessati al
fine di indicare in maniera pil precisa le opere di mitigazione da adottare e la loro esplicitazione
di dettaglio. Si ricorda che le emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzate;
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b) [Iinstallazione di idonei dispositivi e delle attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

c¢) lindividuazione dei ricettori sottoposti ad impatto acustico derivante dalle varie lavorazioni del
cantiere e lungo la viabilita di accesso allo stesso e alle aree di lavoro, con la stima dei livelli di
esposizione ed individuazione di dettaglio delle opere di mitigazione necessarie;

d) una descrizione dettagliata della rete di raccolta e trattamento dei reflui di lavorazione
comprensiva dei criteri di dimensionamento e dei sistemi di abbattimento adottati in relazione alle
caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti comprendendo tra essi anche I'alcalinita
delle acque di lavaggio delle attrezzature di cantiere;

e) le comunicazioni, ove dovute, agli Enti e alle Autorita di vigilanza in materia ambientale;

f) ove previsto dal progetto, la predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale, con
I'indicazione di ogni punto di monitoraggio, localizzato su apposita planimetria e di ogni altro
dettaglio utile.

Sono a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per
I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’ Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

L'Appaltatore e obbligato verificare la presenza di tutti i servizi interferenti con la realizzazione
dell’opera, aggiornare la planimetria delle interferenze (o redigerla nel caso non faccia parte degli
elaborati progettuali consegnati), verificare I'esatto posizionamento dell’interferenza, verificare
I'assenza di ulteriori interferenze, redigere i progetti di spostamento quando necessario. Sono a carico
e a cura dell’Appaltatore:

a) [leventuale aggiornamento del progetto appaltato per adeguarlo alle necessita del progetto di
spostamento dei servizi interferenti, previa accordo con gli enti proprietari, concessionari o gestori
delle interferenze su tempi e modalita della messa in opera degli spostamenti e della contestuale
realizzazione dell’'opera in progetto;

b) le riparazioni per eventuali danneggiamenti a cavi, tubazioni e servizi interferenti in genere che
I’Appaltatore dovesse causare durante i lavori.

E a carico della Stazione appaltante I'onere economico per gli spostamenti di cui al comma 4, come
risulta dai preventivi degli enti proprietari, concessionari o gestori.

81. OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante, prima dell’emissione del certificato di ultimazione
di cui all’articolo 75, gli elaborati «as built» relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto
esecutivo originario aggiornato alle eventuali varianti e modifiche approvate dalla Stazione appaltante
e dalle variazioni minori legittimamente ordinate dalla DL e assentite dal RUP. Tali elaborati devono
essere forniti in un esemplare cartaceo e un esemplare su supporto informatico mediante programma
di elaborazione grafica, leggibile, non protetto e in un formato facilmente riproducibile e editabile del
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tipo DWG. Tali elaborati devono riprodurre i disegni architettonici, strutturali e gli impianti tecnologici
eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite
istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare |'efficienza degli impianti
medesimi. Gli stessi elaborati, sottoscritti dall’Appaltatore, devono essere condivisi dalla DL che li
sottoscrive a sua volta.

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comunque la stabile disponibilita.

L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti
o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti gli atti di assenso non ancora acquisiti o non ancora disponibili, e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva
e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, gia acquisiti e resi disponibili dalla Stazione appaltante. In
particolare, a svolgere e concludere:

a) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di
presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi,
attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennita,
canoni, cauzioni, la conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilita, dei passaggi e dei servizi
pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese
con opportune opere. In difetto rimane ed esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa
o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni e ad adempiere a quanto richiesto dagli enti
ed autorita competenti;

b) [I'espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant’altro
necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopraddetti per eventuali loro spostamenti,
rimozioni o interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all’Appaltatore nel caso che si
rendesse necessaria una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo
nell’avanzamento dei lavori per I'esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti
o per le attese necessarie al loro spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli
oneri relativi agli spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.

L'Appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della DL, I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
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L’Appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessita, oppure non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a semplice richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese.

L’Appaltatore provvede a sua cura e spese, con personale di idonea capacita professionale:

a) all'apposizione dei termini di confine delle aree soggette ad esproprio mediante posa in opera di
cippi in conglomerato cementizio del tipo approvato dalla Stazione appaltante nel numero e
posizione stabiliti dalla DL. Detti cippi dovranno essere numerati progressivamente a cura
dell'Appaltatore nell'ordine risultante dalla planimetria di rilievo;

b) a tutte le occupazioni temporanee, che si rendono necessarie per deviazioni provvisorie, per
strade di servizio o accessi ai cantieri, depositi e stoccaggi, per I'impianto e la gestione del cantiere
in conformita con quanto previsto nel PSC;

c) a tutte le occupazioni temporanee, che si rendono necessarie per deviazioni provvisorie, per
strade di servizio o accessi ai cantieri, depositi e stoccaggi, per I'impianto e la gestione del cantiere,
che I’Appaltatore intende porre in atto discostandosi dal PSC originario, con le integrazioni di
quest’ultimo, accolte dal CSE, ai sensi dell’articolo 56.

Per gli adempimenti di cui al comma 6 la Stazione appaltante provvede a propria cura e spese alla
liguidazione delle indennita di esproprio e di occupazione permanente o continuativa relative alle
opere da eseguirsi, solo se gia previste dalla documentazione progettuale posta a base di gara.

In relazione al Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione e con riferimento all’articolo 57 del Codice dei contratti, € a carico dell’appaltatore
I'osservanza dei criteri ambientali minimi (CAM) in vigore e adottati con DM dal Ministero
dell’Ambiente.
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CAPO 13 — NORME FINALI
82. PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante,
ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili
alla Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e a spese dell’Appaltatore, compreso ogni
onere ditrasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi gli oneri da corrispondere al titolare
del sito di conferimento), intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 82 previo parere favorevole della DL.

83. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto del Ministero
dell’Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

84. TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E altresi a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lettera b), oppure
sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185
dello stesso D.Igs. n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo
articolo.

Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti imposti dal d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120
nonché quelli che dovessero essere imposti da norme sopravvenute, comprese le linee guida di cui alla
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delibera SNAPA (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente) n. 54 del 9 maggio 2019 «Linea
guida sull’applicazione della disciplina per I'utilizzo delle terre e rocce da scavo».

In particolare, per quanto riguarda la gestione delle terre prodotte dal cantiere, I'Appaltatore:

a) deve redigere il “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo”, predisposto ai sensi degli articoli
184-bis, 185 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposto all’autorizzazione da parte
dell’autorita competente e adeguato alle eventuali prescrizioni imposte dalla stessa;

b) redigere I'apposito piano di utilizzo dei materiali di scavo come definito dall’articolo 2, lettera f),
del d.P.R. n. 120 del 2017; a tale scopo assume gli obblighi, gli oneri e la figura giuridica di
proponente, esecutore e produttore, come definiti all’articolo 2 del predetto d.P.R.:

- esplicitare i criteri e le modalita che si intendono seguire per la verifica della contaminazione
dei materiali di scavo in particolar modo di tutti quelli di cui si sospetti la contaminazione;

- individuare le cave di prestito e non, da cui saranno reperiti i materiali necessari alla
realizzazione delle opere.

Art. 85 - CAMPIONATURA DEI MATERIALI, DELLE LAVORAZIONI E QUALITA DEI MATERIALI

1
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L'Appaltatore € obbligato a fornire almeno 2 campioni, sia (se possibile) in grandezza naturale sia in
scala ridotta, di tutti i materiali che intende mettere in opera e di tutte le lavorazioni che deve eseguire,
dietro semplice richiesta, anche verbale della Direzione Lavori. Tutti i campioni dovranno essere
accompagnati da autentica e adeguata documentazione tecnica e da idonee, autentiche certificazioni.
E comunque data facolta alla Direzione Lavori di far eseguire sperimentazioni, verifiche, prove ecc., sui
materiali offerti senza che I'lmpresa possa opporsi né richiedere compensi o rimborsi di alcun tipo
anche se dette prove fossero eseguite da laboratorio scelto dalla Direzione Lavori.

| campioni approvati dalla Direzione Lavori, vanno conservati, in modo da garantirne I'autenticita, a
cura e spese dell’Appaltatore e debbono essere esibiti alla Direzione Lavori a semplice richiesta verbale.
Tutti i campioni relativi a materiali e/o apparecchiature con particolari caratteristiche certificate per
mezzo di prove di laboratorio ovvero certificati di omologazione (resistenza e reazione al fuoco dei
materiali, ecc.) devono essere sottoposti alla D.L. accompagnati da una copia delle medesime
certificazioni pena la non approvazione della Direzione stessa.

Resta inteso che, nel caso in cui I’Appaltatore non fosse pil in grado di esibire i campioni contrassegnati
oppure nel caso in cui dei campioni esibiti non fosse piu possibile provarne I'autenticita si riterra che
I’Appaltatore non abbia installato i materiali prescritti dalla Direzione Lavori. Conseguentemente la
stessa Direzione Lavori potra ordinare tutti gli accertamenti che riterra opportuni per I'eventuale
accettazione del materiale, anche se gia posto in opera, e, in caso di non soddisfacimento, potra
rifiutare I'opera e ordinarne la demolizione, rifacimento o adattamento. Quanto precedentemente
riportato € da ritenersi valido anche nei casi in cui la Direzione Lavori dovesse accertare la non
conformita di quanto gia realizzato dall’Appaltatore con le modalita di posa prescritte dal fornitore
(schede tecniche, ecc.) ovvero dai certificati di laboratorio e/o omologazione.

Si precisa che nessun compenso o indennizzo spetta all’Appaltatore per i campioni presentati, sia che
essi vengano accettati, sia che essi vengano rifiutati dalla Direzione Lavori. Infine si precisa che, anche
in caso di rifiuto dei campioni presentati, la Direzione Lavori potra trattenere ugualmente gli stessi,
senza che I’Appaltatore possa chiedere compensi o indennizzi di sorta.
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Nei casi in cui sara realmente impossibile produrre dei campioni, ad esempio per l'impianto di
elevazione, dovra presentare un elenco documentato tecnicamente di materiali, marche, modelli ecc.,
entro il quale la Direzione Lavori operera la scelta. Nel caso in cui in detto elenco non risulteranno
materiali, marche, modelli, ecc., ritenuti idonei dalla D.L., questa potra, a suo giudizio, ordinare
all'infuori dell’elenco presentato.

In ogni caso, I'accettazione dei campioni presentati od ordinati, non solleva la Ditta Appaltatrice da
alcuna responsabilita, fermo restando che la stessa & sempre |'unica responsabile del materiale posto
in opera e delle lavorazioni eseguite, di cui dovra rispondere, anche dopo il collaudo, fino al termine
del periodo di garanzia, provvedendo direttamente a tutte le riparazioni o sostituzioni necessarie, senza
alcun diritto di rivalsa.

La Ditta Appaltatrice sara anzi chiamata a rispondere per eventuali danni diretti ed indiretti causati
dall’'uso di materiali non idonei o da lavorazioni eseguite in violazione di norme e in ogni modo non a
regola d’arte.

Fermo restando in ogni caso che la qualita dei materiali e delle lavorazioni dovra essere conforme alla
media in uso per quanto non specificato, si richiamano con valenza contrattuale, tutte le norme
tecniche, le norme di qualificazione e le vigenti istruzioni tecniche italiane (UNI, CEl, IMQ, CIG, CNR,
CEE, ICITE, ecc. Ecc.) e, ove la normativa italiana fosse carente, le competenti norme di qualificazione
europee (CE) ed internazionali.

Qualora la Direzione Lavori non esprimesse nessun parere entro 30 giorni dalla data di presentazione
delle campionature da parte dell’'Impresa, le campionature stesse si riterranno approvate per silenzio-
assenso.

Art. 86 - DOCUMENTAZIONE FINALE E MANUALI D’USO

1
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A lavori ultimati, al fine di permettere alla D.L. I'inizio delle operazioni necessarie all’espletamento del
collaudo tecnico amministrativo ovvero al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori,
I'Appaltatore deve fornire la documentazione finale qui sotto elencata.

La mancata consegna di tale documentazione rende I'Appaltatore responsabile per i conseguenti ritardi
sulla effettuazione dei collaudi.

| disegni finali “AS-BUILT”, dovranno essere aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti
realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali
installati.

Particolare cura va riservata all’aggiornamento delle tavole architettoniche/strutturali ed all’esatto
posizionamento, in pianta e/o sezioni, degli impianti.

Quantita:

(a) n.3 (tre) copie su carta
(b) n.2 copie su supporto informatico in formato dwg
(c) n.2 copie susupporto informatico in formato .pdf

Tutti i disegni finali devono essere contenuti in appositi raccoglitori, firmati in originale dall’ Appaltatore
e/o professionista abilitato di propria fiducia o del subappaltatore qualora abbia realizzato delle
operazioni che differiscono da quanto previsto da progetto (quando necessario) ed accompagnati
(ciascuna copia) dalle dichiarazioni di conformita del fornitore e dell’installatore ove previste dalla
normativa vigente in materia d’impianti e di prevenzione incendi (Legge 5/3/90, DPR 6/12/91 n. 447,



COMUNE DI MONZA(MB)

Istituto comprensivo "Koine":

Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini
del Comune di Monza.

COMUNE DI

MONZA

SETTANTAT SRL

10

Legge 9/1/91 n. 10, DPR 26/8/93 n. 412, DPR 30/4/99 n. 162, DPR 12/1/98 n. 37, DM 4/5/98, ecc.) e
dalle relative schede tecniche dei materiali.

Le dichiarazioni di conformita sopra citate dovranno essere compilate in tutte le loro parti nel rispetto
della normativa vigente nulla escluso.

Ai raccoglitori di cui sopra dovranno seguire ulteriori raccoglitori in 3 (tre) copie contenenti tutte le
istruzioni necessarie per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole
apparecchiature, secondo le istruzioni date dalla D.L. e dal Coordinatore della sicurezza in fase
esecutiva.

Si precisa che non dovranno essere contenute generiche informazioni, ma precise documentazioni di
ogni apparecchiatura con fotografie, disegni, schemi ed istruzioni di funzionamento, manutenzione,
smontaggio, installazione e taratura e quant’altro necessario alla stesura del manuale di manutenzione
(dunque i vari libretti di uso e manutenzione delle vari componenti installate) dell’opera e del fascicolo
tecnico previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e sicurezza ed igiene dei lavoratori.
Tutto cio dovra essere perfettamente ordinato, con un indice preciso ed analitico per l'individuazione
rapida delle apparecchiature/materiali ricercate.

Dovranno quindi essere contenute almeno le seguenti informazioni:

a) Una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni,
con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni.

b) Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo postale
ordinario e di posta elettronica, numero di telefono e di fax, sito internet dell’Azienda, al fine di
reperire speditamente le eventuali parti di ricambio.

c) Una lista completa di materiali di consumo con precisa indicazione di marca, tipo e caratteristiche
tecniche.

d) Unalista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed ordinaria
manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio e smontaggio degli impianti.

e) Durante il periodo di messa a punto, I'Appaltatore deve addestrare il personale della Stazione
Appaltante all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti ed opere realizzate nei termini e nei
tempi da concordare con la D.L.

ART. 87. CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI

1.
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L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno
2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente CSA sotto la denominazione Allegato
«C» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. La sottoscrizione puo essere
omessa se I"appaltatore e in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilita
Sociale SA8000.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, I'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative
alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i
termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioniin possesso della
stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard
sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole
sono rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro
dell’Ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 65, comma 2 con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 88. CARTELLO DI CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE

1.
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L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplari del cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, secondo lo schema indicativo allegato al presente
CSA sotto la denominazione Allegato «D» curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i
cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza
meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo
dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato ogni volta:

a) che intervengono installatori di impianti e subappaltatori e ogni volta che tali operatori siano
sostituiti o modificati;

b) che sia concessa una proroga, una sospensione o un differimento dei termini di esecuzione.

E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia, la guardiania e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante
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periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

89. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 104 del 2010 (Codice
del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 124, comma 1, del Codice dei contratti.

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’Allegato
1 del D.Igs. n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 104 del 2010.

90. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’Appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi indicativi
dei conti correnti dedicati, anche se in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicare € esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui all’articolo
39.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori
o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in
via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione di spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono
essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di
impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.
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Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 6.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, qualora reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contatto ai sensi dell’articolo 73 comma 4,
del presente CSA.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli
senza necessita di declaratoria.

91. DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I’Appaltatore non devono sussistere gliimpedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti
gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto la Stazione appaltante deve acquisire dall’appaltatore la pertinente
documentazione antimafia, redatta ai sensi degli articoli da 84 a 95 del D.lgs. n. 159 del 2011, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 3, e dall’articolo 94, comma 2, dello stesso decreto
nel caso in cui la documentazione antimafia non siarilasciata entro i termini previsti; la documentazione
antimafia & acquisita con le modalita di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione é sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

92. PATTI E PROTOCOLLI DI INTEGRITA E LEGALITA E DOVERI COMPORTAMENTALI

L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla
gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalita e il patto di integrita al quale la
Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di
conoscere.
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ART.

97

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto
anche se non materialmente allegata e che I’Appaltatore dichiara di conoscere integralmente.

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato e si impegna a rispettare rigorosamente
le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro.

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento diincarichi
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e far rispettare, per quanto di competenza:

a) idivietiimpostidall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo
21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

b) il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria
competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli
atti di cui al comma 1, & sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di
previsione & applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e
massima dell’'uno per 1000 dell’'importo del contratto, a seconda della gravita dell'inadempimento.

I mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare
la risoluzione del contratto in danno dell’ Appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai
medesimi atti.

L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura -
Ufficio territoriale del governo, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. |l predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione
del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'articolo 317 del codice penale.

La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice
civile, ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la sua compagine sociale o dei
dirigenti dello stesso, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,346-bis,353
e 353-bis del codice penale.

93. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a
carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 18 del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
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c) letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cuiaicommi 1le 2, le maggiori somme sono comunque
a carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del Capitolato generale.

4. Acarico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. |l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge.
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CAPO 13- CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Art. 94 - PREMESSA

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del d.lgs. 36/2023 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale" la
documentazione progettuale e di gara contiene le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute
nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

3. Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi. - D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022)

Le indicazioni contenute in questo capitolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in
suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu efficace utilizzazione dei CAM negli
appalti pubblici. Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che
I'offerente o il fornitore & tenuto a presentare per comprovare la conformita del prodotto o del servizio al
requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che la stazione appaltante puo
accettare al posto delle prove dirette.

COSTITUISCE RIFERIMENTO AL PRESENTE CAPITOLO LA RELAZIONE DI RISPONDENZA Al CAM, ALLEGATA AL
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, E | DOCUMENTI ALLEGATI ALLA STESSA.

Modalita di consegnha della documentazione

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sara evidente attraverso la
consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la
soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.

Le modalita di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore
sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici
preposti alla ricezione.

La stazione appaltante stabilisce di collegare I'eventuale inadempimento delle seguenti prescrizioni a
sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

94.1 Specifiche tecniche dell'edificio / specifiche tecniche dei componenti edilizi / specifiche tecniche del
cantiere

SI RINVIA REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI CONTENUTI NELLA RELAZIONE DI RISPONDENZA Al CAM E |
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA STESSA.
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94.2 Condizioni di esecuzione
3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi
3.1.1 Personale di cantiere

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) &€ adeguatamente
formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare
riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

Verifica: L'appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a
presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento,
quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attivita
formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale
a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di
esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verifichera la rispondenza al criterio

3.1.2 Macchine operatrici

L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase Ill A minimo, a
decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sara la fase IV a decorrere dal gennaio
2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE
1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

Verifica: L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione diimpegno a impiegare
macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla
data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d’'uso e manutenzione, ovvero i
libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase
di appartenenza. La documentazione € parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori
alla Stazione Appaltante

3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Indicazioni alla stazione appaltante: I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v 09211900-0
oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti,, c.p.v. 09211100-2 - Oli
per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cov 09211600-7 - Oli per
sistemi idraulici e altri usi.

3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilita con i veicoli di destinazione

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell’ambiente pud essere solo accidentale e
che dopo I'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti destinati all’uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati.
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Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformita alla Motor Vehicle Block Exemption
Regulation (MVBER) e laddove I'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia
dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la
garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti & costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base
rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti
biodegradabili in possesso dell’Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.

Verifica: Indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica “manuale di uso e
manutenzione del veicolo”.

3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili

| grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualita ecologica europeo Ecolabel
(UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN I1SO 14024, oppure devono essere conformi ai
seguenti requisiti ambientali.

a) Biodegradabilita

| requisiti di biodegradabilita dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti
per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione 20,10% p/p nel
prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione 20,10% p/p, che siano al contempo non
biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante pud contenere una o piu sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilita e di
bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle
sostanze e biodegradabilita e bioaccumulo cosi come riportato in tabella 1.

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in
relazione alla biodegradabilita ed al potenziale di bioaccumulo

- 2

OLI GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni | >90% =>80%
aerobiche
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni | <10% <20%
aerobiche
Non biodegradabile e non bioaccumulabile <5% <15%
Non biodegradabile e bioaccumulabile =0.1% <0.1%

b) Bioaccumulo
Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:
- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 A), oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 0 > 7, oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) < 100 I/kg, oppure

- € un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol & inferiore all'l %
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Verifica: L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare
grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni
dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con indicazione della
denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e I'etichetta
ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato,
ma di altre etichette ambientali UNI EN I1SO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche
tecniche, dell’etichetta posseduta.

In assenza di certificazione ambientale, la conformita al criterio sulla biodegradabilita e sul potenziale di
bioaccumulo & dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma
tecnica UNI EN ISO 17025.

Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di
Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso,
ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il
formulato e presenti nell’ultima versione dell’elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della
decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica)
che ne dimostrino la biodegradabilita e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);

In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o piu dei test indicati nelle tabelle
2 e 3 al fine di garantire la conformita al criterio di biodegradabilita e potenziale di bioaccumulo. Tabella 2:
Test di biodegradabilita

SOGLIE TEST
> 70% (prove basate sul | * OECD 301 A / capitolo C.4-A dell’allegato del Reg. (EC)
carbonio organico disciolto) N.440/2008
* OECD 301 E / capitolo C.4-B dell’allegato del Reg. (EC)
N.440/2008

* OECD 306 (Shake Flask method)

> 60% (prove basate su | OECD 301 B/ capitolo C.4 -C dell’allegato del Reg. (EC)
impoverimento di | N.440/2008

Rapidamente O2/formazione di CO2) * OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell’allegato del Reg. (EC)
biodegradabile N.440/2008

(aerobiche) * OECD 301 D/ capitolo C.4 -E dell’allegato del Reg. (EC)
N.440/2008

* OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell’allegato del Reg. (EC)
N.440/2008

* OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg.
(EC) N.440/2008

* OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008

Intrinsecamente > 70% * OECD 302 B / capitolo C.9 dell’allegato del Reg. (EC)
biodegradabile N.440/2008
(aerobiche) «OECD 302 C

20% < X < 60% (prove basate | * OECD 301 B / capitolo C.4-C dell’allegato del Reg. (EC)
su impoverimento di O/ | N.440/2008 )

formazione CO»2) * OECD 301 C/ capitolo C.4-F dell’allegato del Reg. (EC)
N.440/2008

* OECD 301 D / capitolo C.4-E dell’allegato del Reg. (EC)
N.440/2008

* OECD 301 F / capitolo C.4-D dell’allegato del Reg. (EC)
N.440/2008

* OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg.
(EC) N.440/2008

* OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008

BODS5/COD >0,5 « capitolo C.5 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008
« capitolo C.6 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni 20,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in
tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali & necessario verificare il potenziale di
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bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli. Tabella 3: Test e prove di
bioaccumulo

Soglie Test
log KOW (misurato) Logkow<3 * OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008
Logkow>7 * OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008
log KOW (calcolato)* Logkow<3 * CLOGP
Logkow>7 * LOGKOW
* KOWWIN
* SPARC
BCF (Fattore di | <100 Vkg * OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008
bioconcentrazione)

* Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori
sperimentali, é possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo riportati in
tabella.

| valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di
bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere
effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF.

Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili.

| rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformita ai
CAM relativamente alla biodegradabilita e, ove necessario, al bioaccumulo (potenziale).

3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata

| grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di
rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base
lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d’uso del prodotto stesso
di cui alla successiva tabella 4:

Tabella 4
Nomenclatura combinata-NC | Soglia minima
base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore) 40%
NC 27101983 (oli idraulici) 80%
NC 27101987 (oli cambio) 30%
NC 27101999 (altri) 30%

| grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d’uso non é riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30%
di base rigenerata.

Verifica: L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione diimpegno a impiegare
grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni
dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con la certificazione
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attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica cosi come previsto dal
comma 3 della Parte Il, B — Etichettature dell’Allegato II.5 del Codice dei contratti pubblici e dal comma 1,
terzo capoverso del punto | dell’Allegato 11.8 del Codice.

3.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)
L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti & costituito da una percentuale minima di plastica
riciclata pari al 25% in peso.

Verifica: L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione diimpegno a impiegare
grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni
dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con la certificazione
attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. | prodotti con I'etichetta
ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

3.2 Criteri premianti per I'affidamento dei lavori
3.2.1 Sistemi di gestione ambientale

E attribuito un punteggio premiante all’'operatore economico che dimostra la propria capacita di gestire gli
aspetti ambientali dell’intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei
macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della
registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Verifica: Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validita o registrazione EMAS
secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell’art. 105 e dell’Allegato
11.8 al D.Igs. n. 36/2023

3.2.2 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)

E attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che sia stata sottoposta ad una valutazione
del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale,
governance, sicurezza, e “business ethics”).

E attribuito un ulteriore punteggio premiante all’operatore economico che fornisce evidenza di adottare
dei criteri di selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando le organizzazioni che siano state
sottoposte ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non
finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).

Verifica. Attestazione di conformita al presente criterio, in corso di validita, rilasciata da un organismo di
valutazione della conformita accreditato secondo le norme UNI CEl EN ISO/IEC 17029, ISO/TS 17033 e
UNI/Pdr 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio Get It Fair “GIF ESG
Rating scheme”.

Attestazione dell’adozione di criteri per la selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando
organizzazioni che dispongano di un’attestazione di conformita, in corso di validita, rilasciata da un
organismo di valutazione della conformita accreditato secondo le norme UNI CEl EN ISO/IEC 17029, UNI
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ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio “Get
It Fair-GIF ESG Rating scheme”.

3.2.3 Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione

E attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che propone di sostituire uno o piu prodotti
da costruzione previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni
tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore
contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Tale punteggio & proporzionale all’'entita del
miglioramento proposto.

Verifica: L'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le
relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli
stessi.

3.2.4 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilita (LCA e LCC)

Il presente criterio premiante si applica solo ai casi in cui il progetto posto a base di gara sia accompagnato
da uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) e LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita),
come previsto al criterio “2.7.2-Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilita
(LCA e LCC)”. Si applica, inoltre, solo se la documentazione di gara consente la presentazione di varianti
migliorative. La stazione appaltante indica negli atti di gara quali sono le parti del progetto esecutivo sulle
quali é possibile proporre varianti migliorative.

E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che presenta proposte migliorative relative al
progetto posto a base di gara che determinino un miglioramento degli indicatori ambientali ed economici
dell’LCA e dell’LCC che fanno parte della documentazione di gara.

Verifica: L'offerente allega una relazione tecnica delle proposte migliorative offerte e I'laggiornamento dello
studio LCA e LCC (allegati alla documentazione di gara), a dimostrazione del miglioramento rispetto al
progetto posto a base di gara. Tale aggiornamento e redatto, per lo studio LCA secondo le norme tecniche
UNIEN 15643 e UNI EN 15978 e per lo studio LCC, secondo le norme tecniche UNIEN 15643 e UNIEN 16627.

3.2.5 Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione

Questo criterio premiante puo essere utilizzato, ma non insieme al precedente criterio“3.2.4-Metodologie di
ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilita (LCA e LCC)”, in quanto tali metodologie gia
includono valutazioni sugli impatti dovuti al trasporto.

L’inserimento di questo criterio premiante nella documentazione di gara prevede la conoscenza del contesto
territoriale per far si che I'assegnazione del relativo punteggio premi effettivamente il soggetto che, per
ottenerlo, reperira i materiali entro la distanza determinata.

E attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna che si impegna ad
approvvigionarsi di almeno il 60% in peso sul totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di
150 km dal cantiere di utilizzo. | prodotti da costruzione devono possedere le caratteristiche tecniche
richieste negli elaborati progettuali. Tale distanza e calcolata tra il sito di fabbricazione (ossia il sito di
produzione e non un sito di stoccaggio o rivendita di materiali) ed il cantiere di utilizzo dei prodotti da
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costruzione. Qualora alcune tratte del trasporto avvengano via mare, il valore della distanza si considera
diviso per due, quindi e considerato solo per il 50% nel calcolo della distanza totale.

Qualora alcune tratte del trasporto avvengano via ferrovia, il valore della distanza si considera diviso per
quattro, quindi & considerato solo per il 25% nel calcolo della distanza totale.

Per il calcolo della distanza si applica la seguente formula:
Totale distanza pesata = (DF/4) + (DN/2) + DG

Dove

DF = Distanza via ferrovia in km

DN = Distanza via nave in km

DG = Distanza su gomma in km

Verifica: L'offerente presenta un elenco dei prodotti da costruzione previsti per la realizzazione dell’opera,
specificando per ognuno la localizzazione del luogo di fabbricazione e la distanza dal cantiere di
destinazione, sulla base dei dati forniti dai produttori o fornitori dei materiali utilizzati.

3.2.6 Capacita tecnica dei posatori

E attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti
nella posa dei materiali da installare.

Verifica: Presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la
loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla
Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa,
un certificato di conformita alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di
Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in
possesso dell'accreditamento secondo la norma internazionale UNI CElI EN ISO/IEC 17024, da parte
dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento.

Tale specializzazione & comprovata dal relativo certificato di conformita alla norma tecnica UNI definita per
la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nominale e specifico per
il materiale o I'elemento tecnologico che dovra essere posato. La documentazione comprovante la
formazione specifica o la conformita alla norma tecnica UNI sara rilasciata e dovra essere fornita per tutti i
nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere.

Segue un elenco non esaustivo di norme tecniche relative alla posa di alcuni prodotti da costruzione:

- UNI 11555, “Attivita professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre -Requisiti di
conoscenza, abilita, competenza”;

- UNI 11673-2, “Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza del
posatore di serramenti”;

- Serie UNI 11333, “Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione
degli addetti”;
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- UNI 11418-1, “Coperture discontinue - Qualifica dell'addetto alla posa in opera delle coperture
discontinue - Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza”;

- UNI/PdR 68, “Lattoneria edile - Servizio di lattoneria edile e requisiti dei profili professionali di
lattoniere edile”;

- UNI 11515-2, “Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Parte 2: Requisiti di conoscenza,
abilita e competenza dei posatori”;

- UNI 11493-2, “Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilita
e competenza per posatori di piastrellature ceramiche a pavimento e a parete”;

- UNI 11714-2, “Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - Parte 2: Requisiti di
conoscenza, abilita e competenza per posatori di rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e
soffitti”;

- UNI 11704, “Attivita professionali non regolamentate - Pittore edile - Requisiti di conoscenza, abilita e
competenza”;

- UNI 11556, “Attivita professionali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di
legno e/o a base di legno - Requisiti di conoscenza, abilita e competenza”;

- UNI 11716, “Attivita professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei
sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilita e
competenza”.

3.2.7 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

| codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v.
09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti,, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6
lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.

3.2.7.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre
etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024

E attribuito un punteggio premiante se l'intera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli
motore, & costituita da prodotti in possesso dal marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette equivalenti
conformi alla UNI EN ISO 14024.

Verifica: L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione diimpegno a impiegare
grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni
dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con indicazione della
denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e del possesso del
marchio comunitario di qualita ecologica ecolabel (UE) o delle eventuali altre etichette conformi alla UNI
EN ISO 14024.

3.2.7.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata
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Si assegna un punteggio tecnico all’offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio
rigenerato rispetto alle soglie minime indicate nella tabella 4 del criterio “3.1.3.3-Grassi ed oli lubrificanti
minerali a base rigenerata”.

Il punteggio e assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di rigenerato.

Verifica: L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare
grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni
dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con la certificazione
attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica cosi come previsto dal
comma 3 della Parte Il, B — Etichettature dell’Allegato II.5 del Codice dei contratti pubblici e dal comma 1,
terzo capoverso del punto | dell’Allegato 1.8 del Codice. 3.2.7.3 Requisiti degli imballaggi degli oli
lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)

E assegnato un punteggio tecnico premiante all’offerta di lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono
costituiti da percentuali maggiori di plastica riciclata rispetto alla soglia minima del 25%, indicata al criterio
“3.1.3.4-Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)”.

In particolare:

-se il contenuto di plastica riciclata @ maggiore del 25%, fino al 40% si assegna un punteggio pari a X/2;
-se il contenuto di plastica riciclata € maggiore del 40%, fino al 60% si assegna un punteggio pari a 0,8*X
-se il contenuto di plastica riciclata € maggiore del 60% si assegna un punteggio pari a X

Verifica: L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione diimpegno a impiegare
imballaggi come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di
stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di
riciclato nell’'imballaggio. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per
mezzo di una certificazione quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita, che attesti lo specifico contenuto
di plastica riciclata previsto per I'ottenimento del punteggio. | prodotti con I'etichetta ecologica Ecolabel
(UE) sono conformi al criterio.

3.2.8 Emissioni indoor

E attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si approvvigiona dei materiali elencati di
seguito, che rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

a) pitture e vernici per interni

b) pavimentazioni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi), incluso le resine liquide.
c) adesivi e sigillanti

d) rivestimentiinterni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi)
e) pannelli difinitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista).
f)  Controsoffitti

g) schermial vapore
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Limite di emissione (ug/m?) a 28 giorni
Benzene 1 (per ogni sostanza)
Tricloroetilene (trielina)
di-2-etilesilftalato (DEHP)

Dibutilftalato (DBP)

COV totali 1000
Formaldeide =10
Acetaldeide =200
Toluene -300
Tetracloroetilene <250
Xilene =200

1.2 4-Trimetilbenzene <1000
1.4-diclorobenzene <60
Etilbenzene <750
2-Butossietanolo <1000
Stirene <250

L'operatore economico presenta le schede tecniche, i rapporti di prova, le certificazioni o altro documento
idoneo a comprovare le caratteristiche dei materiali e dei prodotti che si impegna a impiegare per la
realizzazione dell’'opera.

La determinazione delle emissioni avviene in conformita alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9.
Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico
considerando 0,5 ricambi d’aria per ora (a parita di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

1,0 m2/m3 per le pareti

0,4 m2/m3 per pavimenti o soffitto

0,05 m2/m3 per piccole superfici, ad esempio porte;

0,07 m2/m3 per le finestre;

0,007 m2/m3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti.

Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dell’inserimento in camera di emissione,
e di 3 giorni.

Per dimostrare la conformita sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di
campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilita
strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su

prodotti liquidi o in pasta & determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20+10°C, come da
scheda tecnica del prodotto).

La dimostrazione del rispetto di questo criterio puo avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova
rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla
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conformita rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta
o certificazione tra le seguenti:

AgBB (Germania)

Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
Eco INSTITUT-Label (Germania)

EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)

Indoor Air Comfort (Eurofins)

Indoor Air Comfort Gold (Eurofins)

M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)
CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia)
Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (ltalia)

3.2.9 Utilizzo dei materiali e prodotti da costruzione prodotti in impianti appartenenti a Paesi ricadenti in
ambito UE/ETS (Emission Tradiong System)

E attribuito un punteggio premiante (cumulativo o per singolo prodotto da costruzione) all’operatore
economico che si approvvigiona di:

a.

Prodotti da costruzione in acciaio, realizzati con acciaio prodotto al 100% da impianti appartenenti a Paesi
ricadenti in ambito EU/ETS.

. Calce prodotta per il 100% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS.
. Cartongesso prodotto per il 100% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS.

.Cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza

clinker prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS.
Per ogni punto in piu rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del
punteggio premiante previsto.

. Prodotti ceramici prodotti per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in

ambito EU/ETS. Per ogni punto in piu rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo
pari al 10% del punteggio premiante previsto.

. Vetro piano per edilizia prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente

in ambito EU/ETS. Per ogni punto in piu rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio
aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.

Verifica: L'operatore economico si impegna, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a

presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza dei materiali e dei prodotti

da costruzione, rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformita, quale un
organismo verificatore accreditato, di cui al regolamento (UE) 2018/2067, per I'attivita di verifica delle
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comunicazioni delle emissioni di CO2 di cui all’art. 15 della direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di
massa dei flussi di materiale.

3.2.10 Etichettature ambientali

E attribuito un punteggio premiante nel caso in cui il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualita
ecologica Ecolabel UE, (per le pitture e le vernici tale criterio premiante puo essere usato solo se il progetto
non lo prevede gia come obbligatorio in base a quanto previsto al criterio “2.5.13-Pitture e vernici”), oppure
abbia una prestazione pari alla classe A dello schema “Made Green in Italy” (MGI) di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base
delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione.

L’entita del punteggio & proporzionale al numero di prodotti recanti le etichettature qui richieste.
Verifica: Il Marchio Ecolabel UE oppure documento di attestazione di verifica della classe A dello schema

“Made Green in Italy”, relativi ai prodotti da costruzione utilizzati
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