

Committente

COMUNE DI MONZA

Piazza Trento e Trieste - Monza (MB)

Oggetto

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
PER LA BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO E DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE E
PER LA DEMOLIZIONE**

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI"
Viale Ugo Foscolo, 6 - Monza (MB)**

Documento

6. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Redatto da

Dott. Ing. Corrado Comi



Verificato da

Dott. Ing. Marco Bonassi



Approvato da

Dott. Ing. Corrado Comi



Data

09/07/2024 – Rev.00

Protocollo n.

2024_641

Commessa n.

137/24



Proj.Eco Engineering S.r.l.
Ingegneria per la sicurezza e l'ambiente

Sede legale:

via Bartolomeo Colleoni, 2/A - 24011 Almè BG - I

Sede operativa:

via Bosco Frati, 16 - 24044 Dalmine BG - I

Tel. +39 035 373583
Fax +39 035 4150603
info@proj-eco.com
info@pec.proj-eco.com
www.proj-eco.com
C.F. P.IVA 02617770165
REA 309936



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COMUNE DI MONZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI" - VIALE UGO FOSCOLO, 6 - MONZA (MB)

PFTE BONIFICA MCA-FAV E DEMOLIZIONE

ID	ATTIVITA'	DURATA (gg lavorativi)	IMPORTI (€)	Mese -1				Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6			
				S-4	S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
1	Presentazione del Piano di Lavoro	1 g	€ 1.500,00																												
2	Autorizzazione ATS al Piano di Lavoro	22 gg	-																												
3	Allestimento cantiere e opere preliminari	10 gg	€ 6.725,46																												
4	Bonifica MCA-FAV, demolizioni, smaltimenti	112 gg	€ 771.065,73																												
5	Pulizie finali e rimozione cantiere	5 gg	€ 4.189,87																												
TOTALE		127	€ 783.481,06	Mese -1				Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6			
TOTALE MESE				€ 1.500,00				€ 78.827,48				€ 120.679,83				€ 127.011,99				€ 143.264,88				€ 171.721,04				€ 140.475,84			
TOTALE PROGRESSIVO								€ 80.327,48				€ 201.007,31				328.019,30 €				471.284,18 €				643.005,22 €				783.481,06 €			